



LEGENDA

- OPERE REALIZZATE NELLA PRESENTE FASE
- FLUSSI DI TRAFFICO IN ESERCIZIO
- RAMO PROVVISORIO DI COLLEGAMENTO
- ASSI DI PROGETTO

DESCRIZIONE FASE: "4" - "5" - "6" - "7"

TRAFFICO:
- DEFINITIVO SU NUOVA SEDE SECONDO CONFIGURAZIONE DI PROGETTO DA PK 9+300.00 A 14+000.00

LAVORAZIONI:
- RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE E REALIZZAZIONE DELLA 'CONTINUITA' CON 'VIABILITA' INTERFERITE ED ACCESSI.
- NEI TRATTI IN LAVORAZIONE OBBLIGATORIAMENTE SOTTO TRAFFICO, SARANNO ADOTTATE OPPORTUNE SOTTO-FASI A GARANZIA DELLA SICUREZZA DEGLI UTENTI E DELLA MAESTRANZE.

REALIZZAZIONE DELLE SEGUENTI OPERE:

FASE 4:
-

FASE 5:
-

FASE 6:

- 1) Demolizione Rampa provvisoria n°4
- 2) Smantellamento deviazione provvisoria del Torrente Salsola
- 3) Smontaggio ponte Bailey
- 4) Completamento complanari OVEST CDX-04 E CDX-05 secondo configurazione di progetto
- 5) Opere di rifiniture parziali e Definitive con Completamento delle Opere a Verdi esterne alla sede stradale

FASE 7:

- 1) Rimozione Area campo Base CB_1
- 2) Rimozione Area Tecnica AT_1 e ripristino aree

sanas GRUPPO FS ITALIANE Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Strada Statale 16 "ADRIATICA"
LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TRATTO COMPRESO TRA FOGGIA E SAN SEVERO

PROGETTO DEFINITIVO COD. BA 136

PROGETTISTI: **RIFA**, **AMBERG ENGINEERING**, **ETACONS S.p.A.**, **cdb** INGEGNERI ASSOCIATI, **LAND**

PROGETTISTI:
Ing. Tommaso Di Bari - Ordine Ing. Taranto n. 1083
Ing. Vito Caporaso - Ordine Ing. Taranto n. 1080
Arch. Andrea Gior - Ordine Arch. Bari n. 1339 - Registro e Ordine Archit. UNI 46-54
Ing. Pirina Sisti - Ordine Ing. Lecce n. 842

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Ing. Alessandro Aiotta - Ordine Ing. Genova n. 79954

COLLABORATORI:
Ing. Cristina Siano - Ordine Ing. Lecce n. 3648
Arch. Lucia Maria Lapore - Ordine Arch. Lecce n. 541

IL GEOLOGO
Dott. Gian Maria Stani - Ordine Geol. Puglia n. 279

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. Vito Caporaso - Ordine Ing. Taranto n. 1080

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Corrado Marro

COLLABORATORI
Arch. Claudio Messora
Dott. Geol. Pasquale Scario

RESPONSABILE DI PROGETTO STRUTTURALE TERRITORIALE PUGLIA
Ing. Massimo Gioiello

RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT E PROGETTI SPECIALI
Ing. Nicola Marzi

TITOLO:
CANTIERIZZAZIONE
Fasi di traffico e costruzione - Fase 4-5-6-7 - Tav.3 di 5

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:	FOGLIO:
STBA136	T00CA00CANPE13_A	A	1:2000	03/05
PROGETTO	L.V. PROG. N. PROG.	ELAB.		
03				
02				
01				
00	PRIMA EMISSIONE	Maggio 2022	F. Boletti	V. Caporaso
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO