

COMMITTENTE:

 **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA



DIREZIONE LAVORI: 



mci
Virtually Unlimited
Infrastructure Engineering

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	PRIMA EMISSIONE	GDL	novembre 2021	DESSI	novembre 2021	DESSI	novembre 2021	
B	REVISIONE PER RDV	GDL	MAGGIO 2022	SGARIGLIA	MAGGIO 2022	PELELLA	MAGGIO 2022	
C	REVISIONE PER RDV	GDL	LUGLIO 2022	SGARIGLIA	LUGLIO 2022	PELELLA	LUGLIO 2022	
D	REVISIONE PER RDV	GDL	LUGLIO 2022	SGARIGLIA	LUGLIO 2022	PELELLA	LUGLIO 2022	

File: n. 13272

LINEA PESCARA - BARI																									
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA																									
LOTTO 1- RADDOPPIO RIPALTA – LESINA																									
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO																									
CODIFICA ELABORATO PROGETTO ESECUTIVO										DESCRIZIONE ELABORATO	Consegna da parte Appaltatore		Istruttoria di Italferr												
Id_progressivo	COD. DOC.	LOTTO	FASE	ENTE	TIP. DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	Data		n.Transmittal	RdV	Esito												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	E	E	M	D	O	O	O	O	O	1	D	Elenco elaborati	29.07.2022	LI07-T-0000000872	LI07-RV-0000000427	AC
2	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	W	S	M	D	O	O	O	O	O	1	C	Quadro organizzativo del progetto (WBS)	04.07.2022	LI07-T-0000000589	LI07-RV-0000000245	A
3	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	R	G	M	D	O	O	O	O	O	1	C	Relazione Generale	04.07.2022	LI07-T-0000000589	LI07-RV-0000000245	AC
																						LI07-RV-0000000258	AC		
4	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	R	G	M	D	O	O	O	O	O	2	E	Relazione di rispondenza e attuazione PE alle prescrizioni della Delibera Cipe 89/2017	05.08.2022	LI07-T-0000000915	LI07-RV-0000000423	A
																						LI07-RV-0000000424	AC		
																						LI07-RV-0000000425	AC		
5	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	C	4	I	F	O	O	O	O	O	1	C	Corografia generale di progetto su cartografia	01.07.2022	LI07-T-0000000590	LI07-RV-0000000271	AC
6	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	P	5	I	F	O	O	O	1	O	3	C	Planimetrie generali di progetto	01.07.2022	LI07-T-0000000590	LI07-RV-0000000271	AC
7	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	F	5	I	F	O	O	O	1	O	1	C	Profili generali di progetto	01.07.2022	LI07-T-0000000591	LI07-RV-0000000272	AC
8	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	R	T	I	F	O	O	O	9	O	1	A	Relazione sul rilievo topografico	09.11.2021	LI07-T-0000000060	LI07-RV-0000000119	A
9	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	P	7	I	F	O	O	O	9	O	1	A	Planimetrie di rilievo topografico tav. 1	29.09.2021	LI07-T-0000000010	LI07-RV-0000000119	A
10	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	P	7	I	F	O	O	O	9	O	2	A	Planimetrie di rilievo topografico tav. 2	29.09.2021	LI07-T-0000000010	LI07-RV-0000000119	A
11	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	P	7	I	F	O	O	O	9	O	3	A	Planimetrie di rilievo topografico tav. 3	29.09.2021	LI07-T-0000000010	LI07-RV-0000000119	A
12	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	P	7	I	F	O	O	O	9	O	4	A	Planimetrie di rilievo topografico tav. 4	29.09.2021	LI07-T-0000000010	LI07-RV-0000000119	A
13	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	P	7	I	F	O	O	O	9	O	5	A	Planimetrie di rilievo topografico tav. 5	29.09.2021	LI07-T-0000000010	LI07-RV-0000000119	A
14	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	P	7	I	F	O	O	O	9	O	6	A	Planimetrie di rilievo topografico tav. 6	29.09.2021	LI07-T-0000000010	LI07-RV-0000000119	A
15	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	P	7	I	F	O	O	O	9	O	7	A	Planimetrie di rilievo topografico tav. 7	29.09.2021	LI07-T-0000000010	LI07-RV-0000000119	A
16	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	P	7	I	F	O	O	O	9	O	8	A	Planimetrie di rilievo topografico tav. 8	29.09.2021	LI07-T-0000000010	LI07-RV-0000000119	A
17	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	P	7	I	F	O	O	O	9	O	9	A	Planimetrie di rilievo topografico tav. 9	29.09.2021	LI07-T-0000000010	LI07-RV-0000000119	A
18	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	P	7	I	F	O	O	O	9	O	10	A	Planimetrie di rilievo topografico tav. 10	29.09.2021	LI07-T-0000000010	LI07-RV-0000000119	A
19	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	R	G	A	Q	O	O	O	O	O	1	D	Relazione giustificativa	18.07.2022	LI07-T-0000000758	LI07-RV-0000000367	A
20	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	E	D	A	Q	O	O	O	O	O	2	D	Elenco Ditte Comune Lesina	18.07.2022	LI07-T-0000000758	LI07-RV-0000000367	A
21	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	E	D	A	Q	O	O	O	O	O	1	D	Elenco Ditte Comune di serracapriola	18.07.2022	LI07-T-0000000758	LI07-RV-0000000367	A
22	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	B	D	A	Q	O	O	O	O	O	1	D	Piani Particellari- Comune di Serracapriola	18.07.2022	LI07-T-0000000758	LI07-RV-0000000367	A
23	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	B	D	A	Q	O	O	O	O	O	2	D	Piani Particellari- Comune di Lesina	18.07.2022	LI07-T-0000000758	LI07-RV-0000000367	A
24	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	R	G	E	S	O	O	O	1	O	1	B	Relazione Tecnica di Esercizio con allegati	17.05.2022	LI07-T-0000000349	LI07-RV-0000000181	A
25	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	R	G	E	S	O	O	O	2	O	1	C	Programmazione lavori per macrofasi realizzative	01.07.2022	LI07-T-0000000599	LI07-RV-0000000261	A
26	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	P	H	E	S	O	O	O	2	O	1	C	Programma generale delle soggezioni all'esercizio ferroviario	01.07.2022	LI07-T-0000000599	LI07-RV-0000000261	AC
27	L	I	O	7	0	1	M	Z	Z	D	X	M	D	O	O	O	O	O	1	A	Schema aree tecnologie ed impianti	23.11.2021	LI07-T-0000000086	LI07-RV-0000000016	A
28	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	R	G	E	S	O	O	O	9	O	1	B	Relazione di Manutenzione Opere civili	17.05.2022	LI07-T-0000000362	LI07-RV-0000000130	AC
29	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	R	G	E	S	O	O	O	9	O	2	B	Relazione di Manutenzione Impianti	17.05.2022	LI07-T-0000000362	LI07-RV-0000000131	AC
30	L	I	O	7	0	1	E	Z	Z	R	G	M	D	O	O	O	O	1	0	B	Relazione di analisi rispetto alle STI	17.05.2022	LI07-T-0000000363	LI07-RV-0000000160	AC

LINEA PESCARA - BARI																			
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA																			
LOTTO 1- RADDOPPIO RIPALTA – LESINA																			
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO																			
CODIFICA ELABORATO PROGETTO ESECUTIVO										DESCRIZIONE ELABORATO					Consegna da parte Appaltatore		Istruttoria di Italferr		
Id_progressivo	COD. DOC.	LOTTO	FASE	ENTE	TIP. DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	Data						n.Transmittal	RdV	Esito		
106	L I 0 7 0 1 E Z Z R H G E 0 0 0 0 5 0 0 2	C								29.06.2022	LI07-RV-0000000528	LI07-RV-0000000287	A						
107	L I 0 7 0 1 E Z Z R H G E 0 0 0 0 5 0 0 3	B								04.07.2022	LI07-T-0000000601	LI07-RV-0000000289	AC						
B.O.E.																			
108	L I 0 7 0 1 E Z Z R G B B 0 0 0 0 0 0 0 1	C								15.10.2021	LI07-T-0000000023	LI07-RV-0000000004	AC						
109	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 B B 0 0 0 0 0 0 0 1	C								15.10.2021	LI07-T-0000000023	LI07-RV-0000000004	AC						
110	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 B B 0 0 0 0 0 0 0 2	C								15.10.2021	LI07-T-0000000023	LI07-RV-0000000004	AC						
111	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 B B 0 0 0 0 0 0 0 3	C								15.10.2021	LI07-T-0000000023	LI07-RV-0000000004	AC						
112	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 B B 0 0 0 0 0 0 0 4	C								15.10.2021	LI07-T-0000000023	LI07-RV-0000000004	AC						
ELABORATI LINEE																			
113	L I 0 7 0 1 E Z Z R O I F 0 0 0 0 8 0 0 1	B								17.05.2022	LI07-T-0000000332	LI07-RV-0000000224	AC						
114	L I 0 7 0 1 E Z Z P 5 I F 0 0 0 0 1 0 0 1	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
115	L I 0 7 0 1 E Z Z P 5 I F 0 0 0 0 1 0 0 2	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
116	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 2 0 0 1	B								17.05.2022	LI07-T-0000000333	LI07-RV-0000000210	AC						
117	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 2 0 0 2	B								17.05.2022	LI07-T-0000000333	LI07-RV-0000000210	AC						
118	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 2 0 0 3	B								17.05.2022	LI07-T-0000000333	LI07-RV-0000000210	AC						
119	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 2 0 0 4	B								17.05.2022	LI07-T-0000000333	LI07-RV-0000000210	AC						
120	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 2 0 0 5	B								17.05.2022	LI07-T-0000000333	LI07-RV-0000000210	AC						
121	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 2 0 0 6	B								17.05.2022	LI07-T-0000000333	LI07-RV-0000000210	AC						
122	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 2 0 0 7	B								17.05.2022	LI07-T-0000000333	LI07-RV-0000000210	AC						
123	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 2 0 0 8	B								17.05.2022	LI07-T-0000000333	LI07-RV-0000000210	AC						
124	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 1 0 0 1	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
125	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 1 0 0 2	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
126	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 1 0 0 3	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
127	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 1 0 0 4	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
128	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 1 0 0 5	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
129	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 1 0 0 6	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
130	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 1 0 0 7	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
131	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 1 0 0 8	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
132	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 1 0 0 9	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
133	L I 0 7 0 1 E Z Z P 7 I F 0 0 0 0 1 0 1 0	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
134	L I 0 7 0 1 E Z Z F 6 I F 0 0 0 0 1 0 0 1	B								16.05.2022	LI07-T-0000000330	LI07-RV-0000000221	AC						
135	L I 0 7 0 1 E Z Z F 6 I F 0 0 0 0 1 0 0 2	B								16.05.2022	LI07-T-0000000330	LI07-RV-0000000221	AC						
136	L I 0 7 0 1 E Z Z F 6 I F 0 0 0 0 1 0 0 3	B								16.05.2022	LI07-T-0000000330	LI07-RV-0000000221	AC						
137	L I 0 7 0 1 E Z Z F 6 I F 0 0 0 0 1 0 0 4	B								16.05.2022	LI07-T-0000000330	LI07-RV-0000000221	AC						
138	L I 0 7 0 1 E Z Z F 6 I F 0 0 0 0 1 0 0 5	B								16.05.2022	LI07-T-0000000330	LI07-RV-0000000221	AC						
139	L I 0 7 0 1 E Z Z F 6 I F 0 0 0 0 1 0 0 6	B								16.05.2022	LI07-T-0000000330	LI07-RV-0000000221	AC						
140	L I 0 7 0 1 E Z Z F 6 I F 0 0 0 0 1 0 0 7	B								16.05.2022	LI07-T-0000000330	LI07-RV-0000000221	AC						
141	L I 0 7 0 1 E Z Z F 6 I F 0 0 0 0 1 0 0 8	B								16.05.2022	LI07-T-0000000330	LI07-RV-0000000221	AC						
142	L I 0 7 0 1 E Z Z F 6 I F 0 0 0 0 1 0 0 9	B								16.05.2022	LI07-T-0000000330	LI07-RV-0000000221	AC						
143	L I 0 7 0 1 E Z Z F 6 I F 0 0 0 0 1 0 1 0	A								16.05.2022	LI07-RV-0000000329	LI07-RV-0000000237	AC						
144	L I 0 7 0 1 E Z Z W B I F 0 0 0 0 1 0 0 1	B								16.05.2022	LI07-T-0000000329	LI07-RV-0000000237	A						
145	L I 0 7 0 1 E Z Z W B I F 0 0 0 0 1 0 0 2	B								16.05.2022	LI07-T-0000000329	LI07-RV-0000000237	A						
146	L I 0 7 0 1 E Z Z W B I F 0 0 0 0 1 0 0 3	B								16.05.2022	LI07-T-0000000329	LI07-RV-0000000237	A						
147	L I 0 7 0 1 E Z Z W B I F 0 0 0 0 1 0 1 0	A								16.05.2022	LI07-T-0000000329	LI07-RV-0000000237	A						
148	L I 0 7 0 1 E Z Z W B I F 0 0 0 0 1 0 0 4	B								16.05.2022	LI07-T-0000000329	LI07-RV-0000000237	A						
149	L I 0 7 0 1 E Z Z W B I F 0 0 0 0 1 0 0 5	B								16.05.2022	LI07-T-0000000329	LI07-RV-0000000237	A						
150	L I 0 7 0 1 E Z Z W B I F 0 0 0 0 1 0 0 6	B								16.05.2022	LI07-T-0000000329	LI07-RV-0000000237	AC						
151	L I 0 7 0 1 E Z Z W B I F 0 0 0 0 1 0 0 7	B								16.05.2022	LI07-T-0000000329	LI07-RV-0000000237	A						
152	L I 0 7 0 1 E Z Z W B I F 0 0 0 0 1 0 0 8	A								02.11.2021	LI07-T-0000000051	LI07-RV-0000000072	A						
153	L I 0 7 0 1 E Z Z W B I F 0 0 0 0 1 0 0 9	A								02.11.2021	LI07-T-0000000051	LI07-RV-0000000072	A						
154	L I 0 7 0 1 E Z Z B X I F 0 0 0 0 1 0 0 1	B								16.05.2022	LI07-T-0000000329	LI07-RV-0000000237	A						
155	L I 0 7 0 1 E Z Z B X I F 0 0 0 0 1 0 0 2	B								16.05.2022	LI07-T-0000000329	LI07-RV-0000000237	A						
156	L I 0 7 0 1 E Z Z B Z I F 0 0 0 0 1 0 0 1	B								16.05.2022	LI07-T-0000000329	LI07-RV-0000000237	A						
157	L I 0 7 0 1 E Z Z W 9 I F 0 0 0 0 1 0 0 1	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
158	L I 0 7 0 1 E Z Z W 9 I F 0 0 0 0 1 0 0 2	B								17.05.2022	LI07-T-0000000339	LI07-RV-0000000238	AC						
159	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 I F 0 0 0 0 4 0 0 1	C								29.06.2022	LI07-T-0000000529	LI07-RV-0000000269	AC						
160	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 I F 0 0 0 0 4 0 0 2	C								29.06.2022	LI07-T-0000000529	LI07-RV-0000000269	AC						
161	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 I F 0 0 0 0 4 0 0 3	C								29.06.2022	LI07-T-0000000529	LI07-RV-0000000269	AC						
162	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 I F 0 0 0 0 4 0 0 4	B								29.06.2022	LI07-T-0000000529	LI07-RV-0000000269	AC						
163	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 I F 0 0 0 0 8 0 0 1	B								16.05.2022	LI07-T-0000000331	LI07-RV-0000000222	AC						
164	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 I F 0 0 0 0 8 0 0 2	B								16.05.2022	LI07-T-0000000331	LI07-RV-0000000222	AC						
165	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 I F 0 0 0 0 8 0 0 3	B								16.05.2022	LI07-T-0000000331	LI07-RV-0000000222	AC						
166	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 I F 0 0 0 0 8 0 0 4	B								16.05.2022	LI07-T-0000000331	LI07-RV-0000000222	AC						
167	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 I F 0 0 0 0 8 0 0 5	B								16.05.2022	LI07-T-0000000331	LI07-RV-0000000222	AC						
168	L I 0 7 0 1 E Z Z P 6 I F 0 0 0 0 8 0 0 6	A								16.05.2022	LI07-T-0000000331	LI07-RV-0000000222	AC						
169	L I 0 7 0 1 E Z Z R T I F 0 0 0 0 8 0 0 1	B								17.05.2022	LI07-T-0000000332	LI07-RV-0000000224	AC						
170	L I 0 7 0 1 E Z Z R T I F 0 0 0 0 8 0 0 2	B								17.05.2022	LI07-T-0000000332	LI07-RV-0000000224	AC						
171	L I 0 7 0 1 V Z Z C L I F 0 0 0 0 1 0 0 1	E								25.07.2022	LI07-T-0000000803	LI07-RV-0000000384	AC						
172	L I 0 7 0 1 V Z Z C L I F 0 0 0 0 1 0 0 2	D								22.07.2022	LI07-T-0000000766	LI07-RV-0000000362	A						
173	L I 0 7 0 1 V Z Z P 8 I F 0 0 0 0 1 0 0 1	C								29.06.2022	LI07-T-0000000530	LI07-RV-0000000330	AC						
174	L I 0 7 0 1 V Z Z P A I F 0 0 0 0 1 0 0 1	C								29.06.2022	LI07-T-0000000530	LI07-RV-0000000330	AC						
175	L I 0 7 0 1 V Z Z A Z I F 0 0 0 0 1 0 0 1	D								22.07.2022	LI07-T-0000000766	LI07-RV-0000000362	AC						
176	L I 0 7 0 1 V Z Z B Z I F 0 0 0 0 1 0 0 1	D								22.07.2022	LI07-T-0000000766	LI07-RV-0000000362	AC						
177	L I 0 7 0 1 V Z Z B Z I F 0 0 0 0 1 0 0 2	D								22.07.2022	LI07-T-0000000766	LI07-RV-0000000362	AC						
178	L I 0 7 0 1 V Z Z B Z I F 0 0 0 0 1 0 0 3	D								22.07.2022	LI07-T-0000000766	LI07-RV-0000000362	A						
179	L I 0 7 0 1 V Z Z B Z I F 0 0 0 0 1 0 0 4	D								22.07.2022	LI07-T-0000000766	LI07-RV-0000000362	AC						
180	L I 0 7 0 1 V Z Z P 9 I F 0 0 0 0 1 0 0 1	D								22.07.2022	LI07-T-0000000766	LI07-RV-0000000362	AC						
181	L I 0 7 0 1 V Z Z P 9 I F 0 0 0 0 1 0 0 2	D								22.07.2022	LI07-T-0000000766	LI07-RV-0000000362	AC						
182	L I 0 7 0 1 V Z Z P 9 I F 0 0 0 0 1 0 0 3	D								22.07.2022	LI07-T-0000000766	LI07-RV-0000000362	AC						
VIABILITA'																			
ELABORATI GENERALI																			
183	L I 0 7 0 1 E Z Z W B N V 0 1 0 0 0 0 1	B								12.05.2022	LI07-T-0000000323	LI07-RV-0000000175	AC						
NV01 - NUOVA VIABILITA' PER Soppressione P.L. AL KM 28+237																			
184	L I 0 7 0 1 E Z Z R O N V 0 1 0 0 0 0 1	C								29.06.2022	LI07-T-000000								

LINEA PESCARA - BARI																									
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA																									
LOTTO 1- RADDOPPIO RIPALTA – LESINA																									
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO																									
CODIFICA ELABORATO PROGETTO ESECUTIVO										DESCRIZIONE ELABORATO					Consegna da parte Appaltatore		Istruttoria di Italferr								
Id_progressivo	COD. DOC.	LOTTO	FASE	ENTE	TIP. DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	Data						n.Transmittal	RdV	Esito								
ELABORATI GENERALI																									
219	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	R	H	S	I	0	0	0	0	0	1	C	Relazione generale delle interferenze	01.07.2022	LI07-T-0000000548	LI07-RV-0000000259	A
220	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	S	I	0	0	0	0	0	1	B	Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - Tav 1 di 4	16.05.2022	LI07-T-0000000312	LI07-RV-0000000149	A
221	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	S	I	0	0	0	0	0	2	B	Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - Tav 2 di 4	16.05.2022	LI07-T-0000000312	LI07-RV-0000000149	A
222	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	S	I	0	0	0	0	0	3	B	Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - Tav 3 di 4	16.05.2022	LI07-T-0000000312	LI07-RV-0000000149	A
223	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	S	I	0	0	0	0	0	4	C	Planimetria con l'individuazione di tutte le interferenze - Tav 4 di 4	01.07.2022	LI07-T-0000000549	LI07-RV-0000000306	A
224	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	R	I	D	0	0	0	2	0	0	5	C	Relazione idraulica Acquedotto Pugliese e della Capitanata: risoluzione delle interferenze alle pk 4+390 e 4+450	01.07.2022	LI07-T-0000000550	LI07-RV-0000000282	AC
RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE - ACQUEDOTTO DELLA CAPITANATA																									
225	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	S	I	0	1	0	0	0	1	D	Relazione di calcolo cunicoli di protezione tubazioni NV01	22.07.2022	LI07-T-0000000759	LI07-RV-0000000363	AC
226	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	S	I	0	1	0	0	0	2	D	Relazione di calcolo pozzetti collettore 2x1	22.07.2022	LI07-T-0000000793	LI07-RV-0000000364	AC
227	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	S	I	0	1	0	0	0	3	C	Relazione di calcolo blocchi di ancoraggio	01.07.2022	LI07-T-0000000549	LI07-RV-0000000306	A
228	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	S	I	0	1	0	0	0	4	C	Relazione di calcolo tubo di protezione acquedotto	01.07.2022	LI07-T-0000000549	LI07-RV-0000000306	A
229	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	S	I	0	1	0	0	0	5	D	Relazione di calcolo pozzetti tipo A-B-C	21.07.2022	LI07-T-0000000777	LI07-RV-0000000359	AC
230	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	Z	S	I	0	1	0	0	0	1	C	Acquedotto della Capitanata - Planimetria delle interferenze	01.07.2022	LI07-T-0000000549	LI07-RV-0000000306	A
231	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	Z	S	I	0	1	0	0	0	2	C	Acquedotto della Capitanata - Planimetria delle risoluzioni delle interferenze	01.07.2022	LI07-T-0000000549	LI07-RV-0000000306	A
232	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	1	0	0	0	1	B	Acquedotto della Capitanata - Carpenteria	16.05.2022	LI07-T-0000000313	LI07-RV-0000000155	A
233	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	1	0	0	0	2	B	Acquedotto della Capitanata - Fasi realizzative	16.05.2022	LI07-T-0000000313	LI07-RV-0000000155	AC
234	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	1	0	0	0	3	B	Carpenteria Blocchi di ancoraggio	16.05.2022	LI07-T-0000000312	LI07-RV-0000000149	AC
235	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	1	0	0	0	4	B	Carpenteria Collettore di scarico e pozzetti	16.05.2022	LI07-T-0000000313	LI07-RV-0000000155	AC
236	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	1	0	0	0	5	C	Armatura Collettore di scarico e pozzetti	01.07.2022	LI07-T-0000000551	LI07-RV-0000000314	A
237	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	1	0	0	0	6	C	Carpenteria - Armatura cunicoli di protezione attraversamenti f 350 - f 225 - f 150 sotto nuova viabilità NV01	01.07.2022	LI07-T-0000000551	LI07-RV-0000000314	A
238	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	1	0	0	0	7	C	Attraversamento NV01 - Carpenteria Armatura tubo di protezione f 1000 per condotta f 800	01.07.2022	LI07-T-0000000549	LI07-RV-0000000306	A
239	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	1	0	0	0	8	B	Attraversamento NV01 - Carpenteria e Armatura tubo di protezione f 1000 per condotta f 600	16.05.2022	LI07-T-0000000312	LI07-RV-0000000149	A
240	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	1	0	0	0	9	B	Armatura pozzetti tipo A -B-C	01.07.2022	LI07-T-0000000549	LI07-RV-0000000306	A
241	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	Z	S	I	0	3	0	0	0	1	C	Idrante Tubo f 150 - Planimetria dell'interferenza e relativa risoluzione	01.07.2022	LI07-T-0000000554	LI07-RV-0000000323	A
242	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	Z	S	I	0	4	0	0	0	1	B	Tubazioni f 300 e f 200 - Planimetria della interferenza e relativa risoluzione	19.05.2022	LI07-T-0000000379	LI07-RV-0000000317	A
																								LI07-RV-0000000192	A
RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE -ACQUEDOTTO PUGLIESE																									
243	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	S	I	0	2	0	0	0	1	C	Acquedotto Pugliese - Scatolare 2x2 al km 4+400 - Relazione di calcolo scatolare e opere provvisionali	01.07.2022	LI07-T-0000000551	LI07-RV-0000000314	A
244	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	S	I	0	2	0	0	0	2	C	Acquedotto Pugliese - Relazione di calcolo blocchi di ancoraggio	01.07.2022	LI07-T-0000000549	LI07-RV-0000000306	A
245	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	S	I	0	2	0	0	0	3	D	Acquedotto Pugliese - Relazione di calcolo pozzetti A e B	21.07.2022	LI07-T-0000000776	LI07-RV-0000000358	AC
246	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	S	I	0	2	0	0	0	4	C	Acquedotto Pugliese - Relazione di calcolo pozzetti per collettore di scarico f 600	01.07.2022	LI07-T-0000000551	LI07-RV-0000000314	A
247	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	Z	S	I	0	2	0	0	0	1	B	Acquedotto Pugliese - Planimetria delle interferenze	16.05.2022	LI07-T-0000000312	LI07-RV-0000000149	A
248	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	Z	S	I	0	2	0	0	0	2	B	Acquedotto Pugliese - Planimetria delle risoluzioni delle interferenze	16.05.2022	LI07-T-0000000312	LI07-RV-0000000149	A
249	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	2	0	0	0	1	B	Acquedotto Pugliese - Carpenteria	16.05.2022	LI07-T-0000000313	LI07-RV-0000000155	A
250	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	2	0	0	0	2	C	Acquedotto Pugliese - Armatura	01.07.2022	LI07-T-0000000551	LI07-RV-0000000314	A
251	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	2	0	0	0	3	D	Acquedotto Pugliese - Fasi realizzative	21.07.2022	LI07-T-0000000776	LI07-RV-0000000358	A
252	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	2	0	0	0	4	B	Acquedotto Pugliese - Carpenteria Blocchi di ancoraggio	16.05.2022	LI07-T-0000000312	LI07-RV-0000000149	AC
253	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	S	I	0	2	0	0	0	5	C	Acquedotto Pugliese - Carpenteria e Armatura Collettore f 600 pozzetti	01.07.2022	LI07-T-0000000551	LI07-RV-0000000314	AC
INTERFERENZE IDRAULICHE																									
ELABORATI GENERALI																									
254	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	R	O	I	N	0	0	0	0	0	1	C	Relazione generale sulle interferenze idrauliche	01.07.2022	LI07-T-0000000555	LI07-RV-0000000264	AC
255	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	N	0	0	0	0	0	1	B	Planimetria con l'individuazione delle interferenze idrauliche - Tav 1 di 4	03.05.2022	LI07-T-0000000268	LI07-RV-0000000167	A
256	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	N	0	0	0	0	0	2	B	Planimetria con l'individuazione delle interferenze idrauliche - Tav 2 di 4	03.05.2022	LI07-T-0000000268	LI07-RV-0000000167	A
257	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	N	0	0	0	0	0	3	B	Planimetria con l'individuazione delle interferenze idrauliche - Tav 3 di 4	03.05.2022	LI07-T-0000000268	LI07-RV-0000000167	A
258	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	N	0	0	0	0	0	4	B	Planimetria con l'individuazione delle interferenze idrauliche - Tav 4 di 4	03.05.2022	LI07-T-0000000268	LI07-RV-0000000167	A
ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL TOMBINO AL KM 0+253.74 FOSSO OLIVELLA 2																									
259	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	I	N	0	1	0	0	0	1	D	Relazione di calcolo - Scatolare a doppia canna al km 0+253,74	15.07.2022	LI07-T-0000000742	LI07-RV-0000000369	A
260	L	I	0	7	0	1	E	Z																	

LINEA PESCARA - BARI																									
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA																									
LOTTO 1- RADDOPPIO RIPALTA – LESINA																									
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO																									
CODIFICA ELABORATO PROGETTO ESECUTIVO									DESCRIZIONE ELABORATO		Consegna da parte Appaltatore		Istruttoria di Italferr												
Id_progressivo	COD. DOC.	LOTTO	PAESE	ENTE	TIP. DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.			Data	n.Transmittal	RdV	Esito											
328	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	I	N	3	0	0	0	0	3	D	Relazione di calcolo Muri ad "U" - Strada di servizio	22.07.2022	LI07-T-0000000805	LI07-RV-0000000378	A
329	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	I	N	3	0	0	0	0	4	D	Relazione di calcolo - Muri di sostegno in c.a.	15.07.2022	LI07-T-0000000742	LI07-RV-0000000369	AC
330	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	I	N	3	0	0	0	0	5	C	Relazione di calcolo Opere provvisionali e Fondazioni ponte provvisorio in acciaio	01.07.2022	LI07-T-0000000566	LI07-RV-0000000291	AC
331	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	8	I	N	3	0	0	0	0	1	C	Planimetria di progetto, di Tracciamento dell'opera e Profilo longitudinale	01.07.2022	LI07-T-0000000566	LI07-RV-0000000291	AC
332	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	W	A	I	N	3	0	0	0	0	1	C	Sezioni tipo stradali e Sezioni trasversali	01.07.2022	LI07-T-0000000566	LI07-RV-0000000291	AC
333	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	A	Z	I	N	3	0	0	0	0	1	D	Pianta, Sezioni e Prospetti - Scatolari in c.a.	15.07.2022	LI07-T-0000000742	LI07-RV-0000000348	AC
334	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	A	Z	I	N	3	0	0	0	0	2	C	Pianta, Sezioni e Prospetti - Muro ad U	01.07.2022	LI07-T-0000000566	LI07-RV-0000000291	AC
335	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	A	Z	I	N	3	0	0	0	0	3	C	Opere provvisionali - Piante, sezioni e prospetti	01.07.2022	LI07-T-0000000558	LI07-RV-0000000251	A
336	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	I	N	3	0	0	0	0	5	D	Carpenteria ed Armature Muri di sostegno	15.07.2022	LI07-T-0000000742	LI07-RV-0000000348	AC
337	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	I	N	3	0	0	0	0	1	C	Fasi costruttive scatolare e pianta scavi	06.07.2022	LI07-T-0000000635	LI07-RV-0000000297	A
NUOVO TOMBINO FOSCO PONTONICCHIO AL KM 6+712.30																									
338	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	I	N	3	1	0	0	0	1	E	Relazione di calcolo Scatolare 6,0x3,1m pk 6+712,30	15.07.2022	LI07-T-0000000742	LI07-RV-0000000369	AC
339	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	I	N	3	1	0	0	0	2	D	Relazione di calcolo Scatolare 6,0x3,0 - Strada di servizio	22.07.2022	LI07-T-0000000805	LI07-RV-0000000378	A
340	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	I	N	3	1	0	0	0	3	E	Relazione di calcolo muri ad "U" - Strada di servizio	15.07.2022	LI07-T-0000000742	LI07-RV-0000000369	A
341	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	I	N	3	1	0	0	0	4	D	Relazione di calcolo - Muri di sostegno in c.a.	22.07.2022	LI07-T-0000000805	LI07-RV-0000000378	A
342	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	I	N	3	1	0	0	0	5	D	Relazione di calcolo Opere provvisionali e Fondazioni ponte provvisorio in acciaio	22.07.2022	LI07-T-0000000805	LI07-RV-0000000378	A
343	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	8	I	N	3	1	0	0	0	1	C	Planimetria di progetto, di Tracciamento dell'opera e Profilo longitudinale	01.07.2022	LI07-T-0000000567	LI07-RV-0000000298	A
344	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	W	A	I	N	3	1	0	0	0	1	C	Sezioni tipo stradali e Sezioni trasversali	01.07.2022	LI07-T-0000000567	LI07-RV-0000000298	A
345	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	A	Z	I	N	3	1	0	0	0	1	D	Pianta, Sezioni e Prospetti - Scatolare e Muri di sostegno	22.07.2022	LI07-T-0000000805	LI07-RV-0000000378	A
346	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	A	Z	I	N	3	1	0	0	0	2	C	Pianta, Sezioni e Prospetti - Strada di servizio e Muro ad U	01.07.2022	LI07-T-0000000567	LI07-RV-0000000298	A
347	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	I	N	3	1	0	0	0	1	B	Fasi costruttive scatolare e Pianta scavi	01.07.2022	LI07-T-0000000567	LI07-RV-0000000298	A
348	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	A	Z	I	N	3	1	0	0	0	3	C	Opere provvisionali - Piante, sezioni e prospetti	01.07.2022	LI07-T-0000000558	LI07-RV-0000000251	AC
349	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	I	N	3	1	0	0	0	5	D	Particolari costruttivi	22.07.2022	LI07-T-0000000805	LI07-RV-0000000378	A
VIADOTTO RIPALTA																									
350	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	R	O	V	I	0	1	0	0	0	1	D	Relazione tecnica descrittiva	03.08.2022	LI07-T-0000000896	LI07-RV-0000000414	A
351	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	V	I	0	1	0	0	0	1	B	Relazione di calcolo Impalcato	03.05.2022	LI07-T-0000000286	LI07-RV-0000000135	AC
352	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	V	I	0	1	0	0	0	2	C	Relazione di calcolo Spalle	29.06.2022	LI07-T-0000000528	LI07-RV-0000000287	AC
353	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	V	I	0	1	0	0	0	3	C	Relazione di calcolo Pile	29.06.2022	LI07-T-0000000528	LI07-RV-0000000287	AC
354	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	V	I	0	1	0	0	0	4	B	Relazione di calcolo Opere Provvisionali	03.05.2022	LI07-T-0000000286	LI07-RV-0000000135	A
355	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	L	V	I	0	1	0	0	0	5	A	Relazione di calcolo Impalcato - allegati	03.05.2022	LI07-T-0000000286	LI07-RV-0000000135	AC
356	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	D	9	V	I	0	1	0	0	0	1	A	Fasi costruttive	03.05.2022	LI07-T-0000000286	LI07-RV-0000000135	A
357	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	V	I	0	1	0	0	0	1	C	Pianta scavi e sezione longitudinale - Tav. 1/5	29.06.2022	LI07-T-0000000528	LI07-RV-0000000287	A
358	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	V	I	0	1	0	0	0	2	B	Pianta scavi e sezione longitudinale - Tav. 2/5	03.05.2022	LI07-T-0000000286	LI07-RV-0000000135	AC
359	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	V	I	0	1	0	0	0	3	B	Pianta scavi e sezione longitudinale- Tav. 3/5	03.05.2022	LI07-T-0000000286	LI07-RV-0000000135	AC
360	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	V	I	0	1	0	0	0	4	B	Pianta scavi e sezione longitudinale - Tav. 4/5	03.05.2022	LI07-T-0000000286	LI07-RV-0000000135	AC
361	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	V	I	0	1	0	0	0	5	B	Pianta scavi e sezione longitudinale - Tav. 5/5	03.05.2022	LI07-T-0000000286	LI07-RV-0000000135	AC
362	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	V	I	0	1	0	0	0	6	C	Pianta fondazione, sezione longitudinale e sezione trasversale - Tav. 1/5	29.06.2022	LI07-T-0000000528	LI07-RV-0000000287	A
363	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	V	I	0	1	0	0	0	7	B	Pianta fondazione, sezione longitudinale e sezione trasversale - Tav. 2/5	03.05.2022	LI07-T-0000000286	LI07-RV-0000000135	AC
364	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	V	I	0	1	0	0	0	8	B	Pianta fondazione, sezione longitudinale e sezione trasversale - Tav. 3/5	03.05.2022	LI07-T-0000000286	LI07-RV-00000001	

RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA																									
LOTTO 1- RADDOPPIO RIPALTA – LESINA																									
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO																									
CODIFICA ELABORATO PROGETTO ESECUTIVO										DESCRIZIONE ELABORATO										Consegna da parte Appaltatore		Istruttoria di Italferr			
Id_progressivo	COD. DOC.	LOTTO	FASE	ENTE	TIP. DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	Data											n.Transmittal	RdV	Esito			
444	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	C	A	0	0	0	1	0	4	B	Planimetria cantiere armamento PM Ripalta CA1.2	13.05.2022	LI07-T-0000000327	LI07-RV-0000000234	AC
445	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	C	A	0	0	0	1	0	5	B	Planimetria Area Tecnica per lavori AT1.1	13.05.2022	LI07-T-0000000327	LI07-RV-0000000234	AC
446	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	C	A	0	0	0	1	0	6	B	Planimetria Area di stoccaggio per lavori fino a RI03 AS1.1	13.05.2022	LI07-T-0000000327	LI07-RV-0000000234	AC
447	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	C	A	0	0	0	1	0	7	A	Planimetria Area di stoccaggio per lavori da TR03 a fine lotto AS1.2	30.09.2021	LI07-T-0000000016	LI07-RV-0000000032	A
448	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	C	A	0	0	0	1	0	8	A	Planimetria Area di varo per spinta tombino Olivella2	30.09.2021	LI07-T-0000000016	LI07-RV-0000000032	A
449	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	C	A	0	0	0	1	0	9	A	Planimetria Area di varo per spinta tombini Trasparenza Olivella2	30.09.2021	LI07-T-0000000016	LI07-RV-0000000032	A
450	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	C	A	0	0	0	1	1	0	A	Planimetria Area di varo per spinta tombino Capotosta - AT1.6	30.09.2021	LI07-T-0000000016	LI07-RV-0000000032	A
451	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	C	A	0	0	0	1	1	1	A	Planimetria Area di varo per spinta tombino Pontonicchio - AT1.7	30.09.2021	LI07-T-0000000016	LI07-RV-0000000032	A
452	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	9	C	A	0	0	0	1	1	2	A	Planimetria Area SSE - FSSE	30.09.2021	LI07-T-0000000016	LI07-RV-0000000032	A
453	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	8	C	A	0	0	0	1	0	1	B	Planimetria Area di varo per spinta tombini Trasparenza Fortore dx - AT1.5	13.05.2022	LI07-T-0000000327	LI07-RV-0000000234	AC
454	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	8	C	A	0	0	0	1	0	2	B	Planimetria Area di varo per spinta tombini Trasparenza Fortore sx - AT1.4	13.05.2022	LI07-T-0000000327	LI07-RV-0000000234	AC
455	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	8	C	A	0	0	0	1	0	3	A	Piano di elettrificazione tronchino di cantiere stazione di Lesina	01.07.2022	LI07-T-0000000572	LI07-RV-0000000327	AC
456	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	Z	C	A	0	0	0	1	0	1	A	Planimetria Area di stoccaggio per lavori fino a RI03 AS1.3	30.09.2021	LI07-T-0000000016	LI07-RV-0000000032	AC
457	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	C	A	0	0	0	1	0	1	A	Tipologici recinzioni e piste cantiere	30.09.2021	LI07-T-0000000016	LI07-RV-0000000032	A
458	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	C	A	0	0	0	1	0	2	A	Tipologici apprestamenti di cantiere - Tav. 1/2	30.09.2021	LI07-T-0000000016	LI07-RV-0000000032	A
459	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	B	Z	C	A	0	0	0	1	0	3	A	Tipologici apprestamenti di cantiere - Tav. 2/2	30.09.2021	LI07-T-0000000016	LI07-RV-0000000032	A
PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE																									
460	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	R	G	C	A	0	0	0	0	0	1	C	Progetto Ambientale della Cantierizzazione - Relazione generale	01.07.2022	LI07-T-0000000579	LI07-RV-0000000258	AC
461	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	C	A	0	0	0	0	0	1	B	Planimetrie localizzazione interventi di mitigazione (1/4)	16.05.2022	LI07-T-0000000302	LI07-RV-0000000166	AC
462	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	C	A	0	0	0	0	0	2	B	Planimetrie localizzazione interventi di mitigazione (2/4)	16.05.2022	LI07-T-0000000302	LI07-RV-0000000166	AC
463	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	C	A	0	0	0	0	0	3	B	Planimetrie localizzazione interventi di mitigazione (3/4)	16.05.2022	LI07-T-0000000302	LI07-RV-0000000166	AC
464	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	C	A	0	0	0	0	0	4	B	Planimetrie localizzazione interventi di mitigazione (4/4)	16.05.2022	LI07-T-0000000302	LI07-RV-0000000166	AC
PROGETTO DELLE OPERE A VERDE E DI INSERIMENTO AMBIENTALE																									
465	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	R	G	I	A	0	0	0	0	0	1	E	Relazione tecnico descrittiva	03.08.2022	LI07-T-0000000890	LI07-RV-0000000410	A
466	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	0	1	C	Opere a verde di mitigazione lungo linea- Planimetria degli interventi per tratto di linea 1/5	07.07.2022	LI07-T-0000000641	LI07-RV-0000000313	A
467	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	5	I	A	0	0	0	0	0	2	C	Opere a verde di mitigazione lungo linea- Planimetria degli interventi per tratto di linea 2/5	07.07.2022	LI07-T-0000000641	LI07-RV-0000000313	A
468	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	5	I	A	0	0	0	0	0	3	C	Opere a verde di mitigazione lungo linea- Planimetria degli interventi per tratto di linea 3/5	07.07.2022	LI07-T-0000000641	LI07-RV-0000000313	A
469	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	0	4	B	Opere a verde di mitigazione lungo linea- Planimetria degli interventi per tratto di linea 4/5	04.05.2022	LI07-T-0000000293	LI07-RV-0000000180	A
470	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	0	5	B	Opere a verde di mitigazione lungo linea- Planimetria degli interventi per tratto di linea 5/5	04.05.2022	LI07-T-0000000293	LI07-RV-0000000180	A
471	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	Z	I	A	0	0	0	0	0	1	B	Opere a verde e di inserimento ambientale - Sezioni degli interventi	04.05.2022	LI07-T-0000000293	LI07-RV-0000000180	A
472	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	0	6	C	Planimetria stato di fatto vegetazione esistente 1/5	01.07.2022	LI07-T-0000000580	LI07-RV-0000000313	A
473	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	0	7	C	Planimetria stato di fatto vegetazione esistente 2/5	01.07.2022	LI07-T-0000000580	LI07-RV-0000000313	A
474	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	0	8	C	Planimetria stato di fatto vegetazione esistente 3/5	01.07.2022	LI07-T-0000000580	LI07-RV-0000000313	A
475	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	0	9	C	Planimetria stato di fatto vegetazione esistente 4/5	01.07.2022	LI07-T-0000000580	LI07-RV-0000000313	A
476	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	1	0	C	Planimetria stato di fatto vegetazione esistente 5/5	01.07.2022	LI07-T-0000000580	LI07-RV-0000000313	A
477	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	1	1	A	OPERE A VERDE di mitigazione lungo linea- Planimetria di dettaglio 1/8	04.05.2022	LI07-T-0000000293	LI07-RV-0000000180	A
478	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	1	2	A	OPERE A VERDE di mitigazione lungo linea- Planimetria di dettaglio 2/8	04.05.2022	LI07-T-0000000293	LI07-RV-0000000180	A
479	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	1	3	A	OPERE A VERDE di mitigazione lungo linea- Planimetria di dettaglio 3/8	04.05.2022	LI07-T-0000000293	LI07-RV-0000000180	A
480	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	1	4	A	OPERE A VERDE di mitigazione lungo linea- Planimetria di dettaglio 4/8	04.05.2022	LI07-T-0000000293	LI07-RV-0000000180	A
481	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	1	5	A	OPERE A VERDE di mitigazione lungo linea- Planimetria di dettaglio 5/8	04.05.2022	LI07-T-0000000293	LI07-RV-0000000180	A
482	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	P	6	I	A	0	0	0	0	1	6	A	OPERE A VERDE di mitigazione lungo linea- Planimetria di dettaglio 6/8	04.05.2022	LI07-T-0000000293	LI07-RV-0000000180	A
483	L	I	0	7	0	1																			

LINEA PESCARA - BARI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
LOTTO 1- RADDOPPIO RIPALTA – LESINA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CODIFICA ELABORATO PROGETTO ESECUTIVO										DESCRIZIONE ELABORATO					Consegna da parte Appaltatore		Istruttoria di Italferr																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Id_progressivo	COD.	DOC.	LOTTO	FASE	ENTE	TIP. DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.						Data	n.Transmittal	RdV	Esito																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
559	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	R	O	L	C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LINEA PESCARA - BARI																									
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA																									
LOTTO 1- RADDOPPIO RIPALTA – LESINA																									
ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO																									
CODIFICA ELABORATO PROGETTO ESECUTIVO										DESCRIZIONE ELABORATO															
Id_progressivo	COD. DOC.	LOTTO	FASE	ENTE	TIP. DOC.	OPERA/DISCIPLINA														PROGR.	REV.	Consegna da parte Appaltatore		Istruttoria di Italferr	
													Data	n.Transmittal	RdV	Esito									
662	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	W	S	M	D	0	0	0	0	0	2	A	COMPUTI METRICI ESTIMATIVI QUADRO RIEPILOGATIVO WBS DI PROGETTO	15.07.2022	LI07-T-0000000753	LI07-RV-0000000387	AC
																								LI07-RV-0000000380	AC
																								LI07-RV-0000000350	A
																								LI07-RV-0000000345	A
663	L	I	0	7	0	1	V	Z	Z	C	M	O	C	0	0	0	0	0	1	C	Computo di variante: Opere PD variate - LC	04.08.2022	LI07-T-0000000904	LI07-RV-0000000418	A
664	L	I	0	7	0	1	V	Z	Z	C	M	O	C	0	0	0	0	0	2	B	Computo di variante: Opere PD variate - SE	04.08.2022	LI07-T-0000000904	LI07-RV-0000000422	AC
665	L	I	0	7	0	1	V	Z	Z	C	M	O	C	0	0	0	0	0	3	B	Computo di variante: Opere PD variate - LF	04.08.2022	LI07-T-0000000904	LI07-RV-0000000426	AC
666	L	I	0	7	0	1	V	Z	Z	C	M	O	C	0	0	0	0	0	4	A	Computo di variante: Opere PD variate - TR01	04.08.2022	LI07-T-0000000904	LI07-RV-0000000413	A
667	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	O	C	0	0	0	0	0	1	H	Computo metrico estimativo OO CC - Opere a Corpo e a Misura	04.08.2022	LI07-T-0000000904	LI07-RV-0000000421	AC
668	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	O	C	0	0	0	0	0	2	G	Computo metrico estimativo OO CC - RILEVATI E TRINCEE Opere a Corpo e a Misura	04.08.2022	LI07-T-0000000904	LI07-RV-0000000413	AC
669	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	O	C	0	0	0	0	0	3	I	Computo metrico estimativo OO CC - VIADOTTO - Opere a Corpo e a Misura	04.08.2022	LI07-T-0000000904	LI07-RV-0000000414	A
670	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	S	F	0	0	0	0	0	1	F	Computo metrico estimativo Armamento	03.08.2022	LI07-T-0000000897	LI07-RV-0000000421	AC
671	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	I	A	0	0	0	0	0	1	D	Computo metrico estimativo Opere a verde e di inserimento ambientale	01.08.2022	LI07-T-0000000877	LI07-RV-0000000410	A
672	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	C	A	0	0	0	0	0	1	F	Computo metrico estimativo progetto ambientale della cantierizzazione	29.07.2022	LI07-T-0000000873	LI07-RV-0000000398	AC
673	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	S	E	0	0	0	0	0	1	F	Computo metrico estimativo a corpo e a misura CME SSE Ripalta	01.08.2022	LI07-T-0000000877	LI07-RV-0000000406	AC
674	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	L	C	0	0	0	0	0	1	F	Computo metrico estimativo TE corpo e misura	01.08.2022	LI07-T-0000000880	LI07-RV-0000000407	A
675	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	L	F	0	0	0	0	0	1	F	Computo metrico estimativo Impianti LFM - Generali	29.07.2022	LI07-T-0000000860	LI07-RV-0000000417	A
676	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	I	S	0	0	0	0	0	1	E	Computo metrico estimativo IS	29.07.2022	LI07-T-0000000862	LI07-RV-0000000400	AC
677	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	T	C	0	0	0	0	0	1	F	Computo metrico estimativo TLC	29.07.2022	LI07-T-0000000863	LI07-RV-0000000397	A
678	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	I	D	0	0	0	0	0	1	C	Computo metrico estimativo ID	03.08.2022	LI07-T-0000000896	LI07-RV-0000000419	A
679	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	S	T	M	D	0	0	0	0	0	1	G	Quadro di riepilogo voci a corpo (WBS liv. 7)	04.08.2022	LI07-T-0000000904	LI07-RV-0000000418	A
																								LI07-RV-0000000414	AC
																								LI07-RV-0000000422	AC
																								LI07-RV-0000000412	A
680	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	S	T	M	D	0	0	0	0	0	2	G	Quadro di riepilogo voci a misura (WBS liv. 7)	04.08.2022	LI07-T-0000000904	LI07-RV-0000000414	AC
																								LI07-RV-0000000414	AC
																								LI07-RV-0000000422	AC
																								LI07-RV-0000000418	A
681	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	S	T	M	D	0	0	0	0	0	3	G	Sommari delle quantità di applicazione	04.08.2022	LI07-T-0000000904	LI07-RV-0000000414	A
																								LI07-RV-0000000422	AC
																								LI07-RV-0000000413	AC
																								LI07-RV-0000000414	A
682	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	K	P	M	D	0	0	0	0	0	1	G	Elenco prezzi unitari	04.08.2022	LI07-T-0000000904	LI07-RV-0000000413	AC
																								LI07-RV-0000000414	A
																								LI07-RV-0000000418	A
																								LI07-RV-0000000418	A
683	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	K	P	M	D	0	0	0	0	0	2	F	Elenco voci suppletive OO.CC.	03.08.2022	LI07-T-0000000897	LI07-RV-0000000421	AC
684	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	K	P	M	D	0	0	0	0	0	3	C	Elenco voci suppletive LINEA CONTATTO	22.07.2022	LI07-T-0000000782	LI07-RV-0000000380	A
685	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	K	P	M	D	0	0	0	0	0	4	B	Elenco voci suppletive TLC	22.07.2022	LI07-T-0000000782	LI07-RV-0000000352	A
686	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	K	P	M	D	0	0	0	0	0	5	A	Elenco voci suppletive IMPIANTI SE	22.07.2022	LI07-T-0000000782	LI07-RV-0000000355	AC
687	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	K	P	M	D	0	0	0	0	0	7	C	Elenco voci suppletive VI	27.07.2022	LI07-T-0000000849	LI07-RV-0000000394	AC
688	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	K	P	M	D	0	0	0	0	0	8	A	Elenco voci suppletive LF	22.07.2022	LI07-T-0000000782	LI07-RV-0000000371	AC
689	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	K	P	M	D	0	0	0	0	0	9	A	Elenco voci suppletive IS	22.07.2022	LI07-T-0000000782	LI07-RV-0000000351	A
690	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	C	M	O	C	0	0	0	0	0	4	G	Computo metrico estimativo di variante - Opere a Corpo e a Misura	04.08.2022	LI07-T-0000000904	LI07-RV-0000000413	AC
																								LI07-RV-0000000418	A
																								LI07-RV-0000000422	AC
																								LI07-RV-0000000413	AC*
692	L	I	0	7	0	1	V	Z	Z	C	M	O	C	0	0	0	0	0	6	B	Perizia differenziale N.2. Impianti SSE - SE	01.08.2022	LI07-T-0000000880	LI07-RV-0000000420	AC*
693	L	I	0	7	0	1	V	Z	Z	C	M	L	C	0	0	0	0	0	7	C	Perizia differenziale N.2. Impianti TE - LC	04.08.2022	LI07-T-0000000901	LI07-RV-0000000416	AC*
694	L	I	0	7	0	1	V	Z	Z	C	M	L	F	0	0	0	0	0	8	B	Perizia differenziale N.2. Impianti LMF – LF	29.07.2022	LI07-T-0000000860	LI07-RV-0000000417	AC*
695	L	I	0	7	0	1	V	Z	Z	C	M	S	Z	0	0	0	0	0	1	E	Perizia differenziale N.3 - Variante PSC	26.07.2022	LI07-T-0000000845	LI07-RV-0000000396	AC
MATERIALI RFI																									
696	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	E	P	L	C	0	0	0	0	0	1	B	Impianti di Trazione Elettrica - Perizia dei Materiali di fornitura RFI	17.05.2022	LI07-T-0000000364	LI07-RV-0000000127	A
697	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	E	P	I	S	0	0	0	0	0	1	D	Impianti di segnalamento - Computo Metrico Estimativo Materiali RFI	25.07.2022	LI07-T-0000000810	LI07-RV-0000000385	AC
698	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	D	M	S	E	0	0	0	0	0	1	C	SSE Ripalta - Distinta Materiali RFI	06.07.2022	LI07-T-0000000633	LI07-RV-0000000256	AC
699	L	I	0	7	0	1	E	Z	Z	E	P	S	F	0	0	0	0	0	1	E	Sovrastuttura ferroviaria - Perizia materiali fornitura RFI	29.07.2022	LI07-T-0000000861	LI07-RV-0000000421	AC
VARIANTI																									
700	L	I	0	7	0	1	V	Z	Z	R	O	I	F	0	0	0	1	0	1	D	Relazione sulla Perizia di Variante TR01	22.07.2022	LI07-T-0000000766	LI07-RV-0000000362	AC
701	L	I	0	7	0	1	V	Z	Z	R	O	I	F	0	0	0	1	0	2	A	Relazione sulla Perizia di Variante N.2.	23.12.2021	LI07-T-0000000150	LI07-RV-0000000088	A
702	L	I	0	7	0	1	V	Z	Z	R	O	S	Z	0	0	0	0	0	1	D	Relazione sulla Perizia di Variante N.3.	26.07.2022	LI07-T-0000000845	LI07-RV-0000000396	AC

A	approvato
AC	approvato con commenti/prescrizioni
AC*	approvato con commenti prescrittivi, costituenti necessaria condizione di approvabilità dell'elaborato