

Lucania Wind Energy S.r.l

Gennaio 2022

# Parco Eolico “Grottole” sito nel Comune di Grottole

Cronoprogramma





REGIONE BASILICATA  
PROVINCIA DI MATERA  
COMUNE DI GROTTOLE



Committente:

**LUCANIA WIND Energy S.r.l**

Via Sardegna, 40  
00187 ROMA

Titolo del progetto:

## Parco Eolico "Grottole"

Documento:

### A.14 - Cronoprogramma

N° Documento:

		CONTR.	DISC.	SDISC.	REV.	ELABORATO	REV.
IT	VesGro	Gem	GEN	CD	TR	010	0

Scala:

Progettista:



**Ing. Saverio PAGLIUSO**

**Ing. Mario PERRI**

**Ing. Giorgio SALATINO**



**F4 Ingegneria srl**

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza  
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452  
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico  
(ing. Giovanni DI SANTO)




Società certificata secondo la norma UNI-EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).



DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Gennaio 2022	Prima emissione	FTR	GMA	GZU

## Parco Eolico "Grottole"



Activity	Start	End	Duration (day)
Permitting	01/03/2022	01/03/2023	365
Contratto EPC	01/03/2023	30/04/2023	60
Cantierizzazione	30/04/2023	28/08/2023	120
Viabilità	28/08/2023	26/12/2023	120
Fondazioni	26/11/2023	24/02/2024	90
Sottostazione Elettrica Opere Civili	28/08/2023	16/11/2023	80
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche	27/09/2023	16/12/2023	80
Cavidotti	27/10/2023	25/01/2024	90
Montaggio Aerogeneratori	25/01/2024	04/05/2024	100
Energizzazione	04/05/2024	03/06/2024	30
Avvio produzione	03/06/2024	03/07/2024	30

\*