



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE

D02 (ex 1RE) Variante alla SP n° 41 in corrispondenza del tracciato Cispadano - tratto tra SP n° 60 e Brescello CANTIERIZZAZIONE - DEFINIZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA

LOCALIZZAZIONE CANTIERI

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEI LAVORI, LOCALIZZAZIONE, DIMENSIONAMENTO E LAYOUT FUNZIONALE DELLE AREE DI CANTIERIZZAZIONE



	7 7 7 7	317				
G						
F						
Е						
D						
С						
В						
Α	17.04.2012	EMISSIONE	CATTANI	BECC	ARELLI	SALSI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE REDAZIONE COI		ITROLLO	APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABOR	RATO
------------------------	------

N	UM. I	RUGI	۲.
4	9	7	3

FASE PD 1000

GRUPPO D|0|2 CODICE OPERA WBS K | 0 | 0 TRATTO OPERA 0

AMRITO

TIPO FLABORATO S


PROCRESSIVO RFV Α

0

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: VARIE

Regione Emilia-Romagna



VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE DOZ (EX 1RE) V CANTIERIZZAZIONE - DEFINIZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA

VIABILITA' DI ADDUZIONE D02 (EX 1RE)

VALUTAZIONE TRANSITI VEICOLI PESANTI

Durata Complessiva	655 giorni naturali i consecutivi	Fattore e aumento volume		Capacità trasporto m³	Numero transiti giornalieri N	
Bilancio movimentazione 250943 m³ Durata fase 240 gg	e inerti da rilevato	12	301131,6	20	125	Da cave al sedime stracale
Bilancio scotico (tarreno 972 m ³ Durata fase 240 gg	vegetale da riutilizza	re) 12	1168,4	20	1	Dal sodimo stradalo ad aree di ripristino
Bilancio materiale stabilio 335807 m ³ Durata fase 240 gg	zzato a calce	4	335807	20	140	Mov mentato nell ambito dol sodimo stradalc
Materiale derivante da de 4438 m ³ Durata tase 240 gg	emolizioni varie	•	4438	15	2	Dal sodimo stradalo a deposito autorizzato
Bilancio movimentazione 22654 m³ Durata fase 100 gg	a stabilizzato	12	27184,8	20	27	Da impiant a campo base e poi al sedime stradale
Bilancio movimentazione 7352 m ³ Durata fase 100 gg	e conglomerati bitumi	nosi	7352	20	7	Da impiant al sedime stracale
Bilancio movimentazione 26665 m ³ Durata fase 535 gg	e calcestruzzi		26665	10	10	Da campo base al sedime stracale
		Totale tra	nsiti giorne	alieri	313	*/**


^{*} I transiti sono comorensivi dei viaggi di andata e ritorno

Traffico prario medio


39

^{**} Valore totale dei transiti nel caso di tutte le lavorazioni comemporanee (scenario più cautelativo)













PROGETTO DEFINITIVO

CANTIERIZZAZIONE - DEFINIZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA

AUTOSTRADALE

SISTEMA

VIABILITA' DI ADDUZIONE AL







LEGENDA

Regione Emilia-Romagna

LAGHI, CORSI D'ACQUA E ACQUE SOTTERANEE (PTPR)



Art.18 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua



Art.17 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua



Art.28 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

AMBITI DI TUTELA (PTPR)



Art.25 Zone di tutela naturalistica



Art.19 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale



Art.23 Sistema dei terreni interessati dalla partecipanza



Art.23 Terreni interessati da bonifiche storiche e di pianura



Art.10 Sistema forestale



Art.20 Dossi di pianura

ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO (PTPR)



Art.21 Zone di interesse archeologico



Art.21 Impianto storico della centuriazione

INSEDIAMENTI STORICI (PTPR)



Art.22 Centri abitati di valore storico



Art.22 Insediamenti di valore storico tesimoniale

ZONE DI INTERESSE STORICO E TESTIMONIALE (PTPR)



Art.24 Viabilità storica



Art.24 Viabilità panoramica

AREE DI VALORIZZAZIONE (PTPR)



Art.32 Progetti di tutela, recupero e valorizzazione



Art.32 Aree di studio

RETE NATURA 2000



Siti di importanza comunitaria (SIC)



Zone di protezione speciale (ZPS)



Siti di importanza comunitaria/Zone protezione speciale (SIC/ZPS)

RETE ECOLOGICA (PTCP Reggio Emilia, Modena, Ferrara)



Rete ecologica primaria



Rete ecologica secondaria



Corridoi ecologici primari



Corridoi ecologici secondari



Gangli ecologici planiziali



Varchi ecologici



Principali punti di conflitto



Varchi a rischio



Rete ecologica direttrici esterne RE

VINCOLI PAESAGGISTICI AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I



Beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici (150m) ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.




Area di cantierizzazione operativa


VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE DOZ (EX 1RE) V CANTIERIZZAZIONE - DEFINIZIONE DELLA CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA

DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


























60 e Brescello

D02 (ex 1RE) Variante alla SP nº 41 in corrispondenza del tracciato Cispadano - tratto tra SP nº

CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA OSTRADALE

SISTEMA

CANTIERIZZAZIONE - DEFINIZIONE DELLA ADDUZIONE

ABILITA'





AREA DI CANTIERIZZAZIONE: AREA OPERATIVA TIPO A.0.1RE-1/1RE-3

TIPOLOGIA: AREA OPERATIVA FUNZIONALE ALLA VIABILITA' DI ADDUZIONE D02 (EX 1RE)

LOCALIZZAZIONE A.0. 1RE-1: REGIONE "EMILIA ROMAGNA", PROVINCIA "PARMA", COMUNE "SORBOLO"

LOCALIZZAZIONE A.0. 1RE-2: REGIONE "EMILIA ROMAGNA", PROVINCIA "REGGIO EMILIA", COMUNE "BRESCELLO"

LOCALIZZAZIONE A.O. 1RE-3: REGIONE "EMILIA ROMAGNA", PROVINCIA "REGGIO EMILIA", COMUNE "BRESCELLO"

FUNZIONE: AREA TECNICO-OPERATIVA

N° MEDIO ADDETTI: 5 SUPERFICIE: 500 mg.


TIPOLOGIE FABBRICATI (TF)

DESTINAZIONE	QUANTITA'									
D'USO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	>10
TF 1) GUARDIOLA										
TF 2) UFFICIO 10 LOCALI										
TF 3) UFFICIO 2 LOCALI										
TF 4) UFFICIO 5 LOCALI										
TF 5) INFERMERIA										
TF 6) LABORATORIO										
TF 7) OFFICINA										
TF 8) MAGAZZINO										
TF 9) SPOGLIATOIO (12 UNITA')										
TF 10) TETTOIA										
TF 11) MENSA (200 UNITA')										
TF 12) DORMITORI BIPIANO (24 UNITA')										
TF 13) ARCHIVIO										
TF14) CLUB										
TF15) SERVIZI IGIENICI (W.C. CHIMICO)										
TF16) DEPOSITO ATTREZZATURA										

DEPOSITI E STOCCAGGI

DESCRIZIONE		QUANTITA'									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CASSERI											
ARMATURE											
INERTI											









VIA / STRADA STRADA DI CHIOZZOLA IN COENZO TRATTO 994 ML.

COMUNE **SORBOLO PROVINCIA** PARMA **USO PRINCIPALE PREVISTO:**


LA VIABILITA' VERRA' IMPIEGATA DAI MEZZI D'OPERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI INERTI E IL COLLEGAMENTO AL SEDIME DI PROGETTO.

EVENTUALI INTERVENTI PREVISTI:

LA VIABILITA' IN OGGETTO PRESENTA CARATTERISTICHE IDONEE ALLE FUNZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CANTIERIZZAZIONE.

EVENTUALI INTERVENTI PUNTUALI DI ADEGUAMENTO E/O SISTEMAZIONE SARANNO OGGETTO DI SPECIFICI ELABORATI RELATIVI ALLA SICUREZZA CONTENUTI NEL PROGETTO ESECUTIVO.









VIA / STRADA

5879 ML. LUNGO LA S.P. 60

S.P. 60

SORBOLO

PARMA

COMUNE

TRATTO

PROVINCIA

USO PRINCIPALE PREVISTO:


LA VIABILITA' VERRA' IMPIEGATA DAI MEZZI D'OPERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI INERTI E IL COLLEGAMENTO AL SEDIME DI PROGETTO.

EVENTUALI INTERVENTI PREVISTI:

LA VIABILITA' IN OGGETTO PRESENTA CARATTERISTICHE IDONEE ALLE FUNZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CANTIERIZZAZIONE.

EVENTUALI INTERVENTI PUNTUALI DI ADEGUAMENTO E/O SISTEMAZIONE SARANNO OGGETTO DI SPECIFICI ELABORATI RELATIVI ALLA SICUREZZA CONTENUTI NEL PROGETTO ESECUTIVO. CANTIERIZZAZIONE









PROVINCIA

VIA / STRADA STRADA IMPERIALE INFERIORE IN LENTIGIONE

TRATTO 869 ML.

COMUNE **BRESCELLO**

REGGIO EMILIA


USO PRINCIPALE PREVISTO:

LA VIABILITA' VERRA' IMPIEGATA DAI MEZZI D'OPERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI INERTI E IL COLLEGAMENTO AL SEDIME DI PROGETTO E PER L'ACCESSO ALL'AREA OPERATIVA 1RE-2

EVENTUALI INTERVENTI PREVISTI:

LA VIABILITA' IN OGGETTO PRESENTA CARATTERISTICHE IDONEE ALLE FUNZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CANTIERIZZAZIONE.

EVENTUALI INTERVENTI PUNTUALI DI ADEGUAMENTO E/O SISTEMAZIONE SARANNO OGGETTO DI SPECIFICI ELABORATI RELATIVI ALLA SICUREZZA CONTENUTI NEL PROGETTO ESECUTIVO. A AUTOSTRADALE DO2 (ex 1RE) V CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA







TRATTO COMUNE

VIA / STRADA S.P. 41

1748 ML. LUNGO LA S.P. 41

BRESCELLO

PROVINCIA REGGIO EMILIA **USO PRINCIPALE PREVISTO:**

LA VIABILITA' VERRA' IMPIEGATA DAI MEZZI D'OPERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI INERTI E IL COLLEGAMENTO AL SEDIME DI PROGETTO.

EVENTUALI INTERVENTI PREVISTI:

LA VIABILITA' IN OGGETTO PRESENTA CARATTERISTICHE IDONEE ALLE FUNZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CANTIERIZZAZIONE.

EVENTUALI INTERVENTI PUNTUALI DI ADEGUAMENTO E/O SISTEMAZIONE SARANNO OGGETTO DI SPECIFICI ELABORATI RELATIVI ALLA SICUREZZA CONTENUTI NEL PROGETTO ESECUTIVO.





TRATTO COMUNE

VIA / STRADA S.P. 62r

7751 ML. LUNGO LA S.P. 62r

BRESCELLO

PROVINCIA REGGIO EMILIA **USO PRINCIPALE PREVISTO:**

LA VIABILITA' VERRA' IMPIEGATA DAI MEZZI D'OPERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI INERTI E IL COLLEGAMENTO AL SEDIME DI PROGETTO.

EVENTUALI INTERVENTI PREVISTI:

LA VIABILITA' IN OGGETTO PRESENTA CARATTERISTICHE IDONEE ALLE FUNZIONI PREVISTE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI CANTIERIZZAZIONE.

EVENTUALI INTERVENTI PUNTUALI DI ADEGUAMENTO E/O SISTEMAZIONE SARANNO OGGETTO DI SPECIFICI ELABORATI RELATIVI ALLA SICUREZZA CONTENUTI NEL PROGETTO ESECUTIVO. IA AUTOSTRADALE DO2 (ex 1RE) V CANTIERIZZAZIONE DELL'OPERA

