



MACROFASE 1
La MACROFASE 1 comprende in prima battuta tutte le attività di accantonamento e prevedendo in un secondo principio, con la predisposizione dei cantieri principali, i cantieri base CB01 e CB02, che rimarranno attivi tutta la durata delle lavorazioni. In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto DEC/Min/7075/2005, in primo luogo si prevede la realizzazione della bretella di collegamento a 2 corsie tra San Zenò e il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle, nonché della bretella di collegamento sud tra l'E78 e la S.R.7.1. Nella seconda fase, si svilupperà il progetto, sia in termini di progetto, sia, in principio che secondari, che si svilupperà al di fuori dei sedimi stradali esistenti.

MACROFASE 1A
Nella MACROFASE 1A si procederà a realizzare la bretella di collegamento sud tra l'E78 e la S.R.7.1, e si garantirà la continuità di esercizio delle viabilità locali interferenti con la bretella tra San Zenò ed il raccordo autostradale, verranno dapprima realizzati i 4 sottoporti ST05, ST06 e ST07 nonché la viabilità secondaria SC26.

MACROFASE 1B
Nella seconda MACROFASE 1B si procederà a realizzare l'asse della bretella di collegamento tra San Zenò e il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle, oltre a tutti gli altri tratti di viabilità di progetto, sia principali che secondari, che si svilupperà al fuori dei sedimi stradali esistenti.

MICROFASE 2B
Nella MICROFASE 2B si prevede di terminare le lavorazioni relative ai due svincoli lato Fano e lato Grosseto.

NOTE GENERALI:

I cantieri principali, o cantieri base, saranno attivi per tutta la durata delle lavorazioni;

I cantieri operativi n. 4 e 5 saranno attivo in FASE 1A e 1B, il n. 8 sarà attivo in FASE 1B, 2A e 2B, mentre il cantiere operativo n. 12 sarà attivo in FASE 1B e 3

		Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori			
E78 GROSSETO - FANO Tratto Nodo di Arezzo – Selci – Lama (E45) – Palazzo del Pero – Completamento					
PROGETTO DEFINITIVO					FI 509
ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI					
IL GEOLOGO Dott. Geol. Marco Leonardi Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 3541		I PROGETTISTI SPECIALISTI  Ing. Ambrogio Pini Provincia di Roma n. 28657		PROGETTAZIONE ATT. (Mandatista)  G.P. INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l.  coopprogetti  engeko  Ing. Giovanni Pini Provincia di Roma n. 28657	
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Arch. Santo Salvatore Vermiglio Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270		Ing. Monaro Panfil Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. 28657		(Mandatante) (Mandatante)	
VISTO IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Francesco Piani		Ing. Matteo Bardaglio Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone al n. 790A		IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESSIONI SPECIFICHE: (DPR207/10 ART.15 COMMA 1) Ing. GIORGIO GUIDICI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035	
VISTO IL RESP. DEL PROGETTO Arch. Panfil. Marco Calazza		Ing. Giuseppe Resta Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 28629		Ing. GIORGIO GUIDICI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035	
CANTIERIZZAZIONE Elaborati generali Corografia generale della cantierizzazione – Fase 1B					
CODICE PROGETTO PROGETTO (L.P.1992, ANNO)		NOME FILE TOOC400CANLP02_A		REVISIONE SCALA	
D PAN259 D 21		CODICE ELAB. TOOC400CANLP02		A 1:10000	
D					
C					
B					
A		Maggio '22		Farina	Signorelli
REV.		DESCRIZIONE		DATA	REDAITTO
				VERIFICATO	APPROVATO
					Guidici