



REGIONE PUGLIA



REGIONE BASILICATA



COMUNE DI ASCOLI S.



COMUNE DI MELFI

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE OPERE DI
CONNESSIONE COMUNI AI PRODUTTORI AVENTI CODICE PRATICA
TERNA Id202000907 - Id202000762 - Id202000453 - Id202002462**

**Comune di Ascoli Satriano, Provincia di Foggia, Regione Puglia
Comune di Melfi, Provincia di Potenza, Regione Basilicata**

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:

**CRONOPROGRAMMA LAVORI
SSE UTENTE E OPERE DI CONNESSIONE**

COMMITTENTE:



GHELLA S.p.A.
VIA PIETRO BORSIERI, 2A - 00195 ROMA
TEL. 06/456031 , FAX. 06/45603040

PROGETTISTI ELABORATO:

ING. RODOLFO ARANEO



SOGGETTI PROPONENTI
OPERE DI CONNESSIONE:

LT 02 s.r.l.

SOLE VERDE s.a.s.
della Praetorian s.r.l.

VIRGINIA ENERGIA s.r.l.

SCS Sviluppo 1 s.r.l.

PROGETTAZIONE:



GL Associates S.r.l.
VIA GREGORIO VII 384, 00165 - ROMA
TEL./FAX: 06-58303719
E MAIL mail.glassociates@gmail.com

CODIFICA INTERNA

D2021-001-GHA-D-G-010-CPL

0	10/07/2021	-	A4	PRIMA EMISSIONE	GENTILI	CECCARANI	ARANEO
REV.	DATA	SCALA	FORMATO	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

ID	Nome attività	Nomi risorse	Durata	Calendario attività	Inizio	Fine	Predecessori	Successori	Note	Critica
1	SSEU E ELETTRODOTTO AT CERIGNOLA		559 g	Attività Continuate nell'anno	mar 01/02/22	dom 13/08/23				Si
2	PROCEDURA AMMINISTRATIVA		272 g	Attività Continuate nell'anno	mar 01/02/22	dom 30/10/22				Si
3	Trasmissione della AU comprendente il Progetto Definitivo		0 g	Attività Continuate nell'anno	mar 01/02/22	mar 01/02/22	4FI+180 g			Si
4	Rilascio della AU		0 g	Attività Continuate nell'anno	sab 30/07/22	sab 30/07/22	3FI+180 g	5FI+1 g		Si
5	Redazione del Progetto Esecutivo		60 g	Attività Continuate nell'anno	lun 01/08/22	gio 29/09/22	4FI+1 g	44;6FI+1 g;10FI-45 g;11FI-45 g;14FI-45 g		Si
6	Comunicazione inizio lavori		30 g	Attività Continuate nell'anno	sab 01/10/22	dom 30/10/22	5FI+1 g	14;23FI-60 g;31		Si
7	REALIZZAZIONE SSEU ED ELETTRODOTTO AT		341 g	Attività Continuate nell'anno	lun 08/08/22	ven 14/07/23				No
8	FORNITURE		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22				No
9	FORNITURE CAVI E MATERIALI - SSE		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22				No
10	Fornitura cavi		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22	5FI-45 g			No
11	Fornitura cavi f.o.		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22	5FI-45 g			No
12	Fornitura apparecchiature AT		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22	5FI-45 g			No
13	Fornitura apparecchiature MT		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22	5FI-45 g			No
14	Fornitura trasformatori		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22	5FI-45 g			No
15	Fornitura prefabbricati cav		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22	5FI-45 g			No
16	Fornitura tubazioni		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22	5FI-45 g			No
17	FORNITURE CAVI E MATERIALI - ELETTRODOTTO		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22				No
18	Fornitura cavi		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22	5FI-45 g			No
19	Fornitura cavi f.o.		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22	5FI-45 g			No
20	Fornitura sistemi di protezione meccanica		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22	5FI-45 g			No
21	Fornitura tubazioni		90 g	Attività Continuate nell'anno	mar 16/08/22	dom 13/11/22	5FI-45 g			No
22	LAVORI		245 g	_OO.CC. 5/7gg	lun 08/08/22	ven 14/07/23		292		Si
23	ALLESTIMENTO CAMPO OPERATIVO		30 g	_OO.CC. 5/7gg	lun 08/08/22	ven 16/09/22	6FI-60 g			No
24	SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTE		185 g	_OO.CC. 5/7gg	lun 31/10/22	ven 14/07/23				Si
25	SSE01-OPERE EDILI FABBRICATO + PIAZZALE		130 g	_OO.CC. 5/7gg	lun 31/10/22	ven 28/04/23				Si
33	SSE02-OPERE ELETTROMECCANICHE FABBRICATO + PIAZZALE		135 g	_OO.CC. 5/7gg	lun 09/01/23	ven 14/07/23				Si
42	ELETTRODOTTO AT		167 g	_OO.CC. 5/7gg	lun 31/10/22	mar 20/06/23				No
43	CANTIERIZZAZIONE		30 g	Attività Continuate nell'anno	lun 31/10/22	mar 29/11/22				No
46	ESECUZIONE OPERE STANDARD		145 g	_OO.CC. 5/7gg	mer 30/11/22	mar 20/06/23				No
174	ESECUZIONE OPERE SPECIALI		178 g	Nessuno	mer 30/11/22	ven 26/05/23				No
292	COMMISSIONING E PROVE DI ESERCIZIO		30 g	Attività Continuate nell'anno	sab 15/07/23	dom 13/08/23	22	293		Si
293	ESERCIZIO		0 g	Nessuno	dom 13/08/23	dom 13/08/23	292			Si

