



LEGENDA

- VIABILITA' PROVVISORIE DI CANTIERE SU SEDIME ESISTENTE
- VIABILITA' PROVVISORIE DI NUOVA REALIZZAZIONE
- CANTIERI BASE CON RECINZIONE PERIMETRALE
- CANTIERI OPERATIVI CON RECINZIONE PERIMETRALE
- AREE TECNICHE
- PISTE DI CANTIERE FUORI SEDIME ESISTENTE
- TRATTI DI PROGETTO IN FASE DI REALIZZAZIONE
- TRATTI REALIZZATI NELLE FASI DI CANTIERE PRECEDENTI

MACROFASE 1
La MACROFASE 1 comprende in prima battuta tutte le attività di accantieramento propedeutiche all'inizio vero e proprio dei lavori, con la predisposizione dei cantieri principali, o cantieri base CB01 e CB02, che rimarranno attivi per tutta la durata delle lavorazioni.

MICROFASE 1B
Nella MICROFASE 1B si prevede di realizzare l'asse della bretella di collegamento tra San Zeno e il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle, oltre a tutti gli altri tratti di viabilità di progetto, sia principali che secondari, che si sviluppano al di fuori dei sedimi stradali esistenti. È previsto l'allestimento dei campi operativi 1,2,3,8,9,1,12,13,15. I campi operativi 4 e 5 saranno mantenuti in esercizio anche nella presente microfase, mentre il campo 7 sarà ripristinato alle condizioni ante operam.

Le viabilità di accesso ai nuovi campi operativi sfrutteranno esclusivamente sedimi di strade esistenti e saranno soggette ad un limite di velocità amministrativa pari a 40 km/h finalizzato a limitare il rischio dovuto all'ingresso/uscita degli automezzi di cantiere.

MICROFASE 1B - Realizzazione della bretella di collegamento tra San Zeno e il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle

- Realizzazione intersezione a rotatoria con parzializzazione del traffico, mantenendo in esercizio la viabilità S.S.73 interurbana
- Realizzazione dell'asse della bretella

LEGENDA CANTIERI BASE

1 GUARDIOLA	11 OFFICINA
2 AREA STOCCAGGIO INERTI PER GLS	12 AREA PER SUBAPPALTI
3 AREA LAVAGGIO BETONIERE	13 AREA LAVAGGIO
4 VASCA DI ACCUMULO ACQUA IMPUNTO DI BETONAGGIO CON RICICLAGGIO	14 TORRE FARO
5 UFFICI	15 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
6 CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE	16 DIREZIONE LAVORI
7 PESA AUTOMEZZI	17 SERVIZI
8 IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE	18 SPOGLIATOIO
9 SACCO DI DECONTAMINAZIONE FANGHI DI LAVAGGIO	19 MENSA
10 AREA LAVAGGIO AUTOMEZZI	20 AREA RELAX
11 TETTOIO RICOVERO MEZZI E MATERIALI	21 LAVANDERIA
12 SERBATOIO GPL	22 GRUPPO ELETTOGENO
13 DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI	23 CENTRALE TERMICA
14 DEPOSITO RIFIUTI	24 IMPIANTO DI BETONAGGIO
15 GIRI A TORRE	25 BERMA PERIMETRALE DI PROTEZIONE
16 AREA DI PREASSEMBLAGGIO FERRO	26 DORMITORI
17 AREA STOCCAGGIO MATERIALE DI RISULTA DEMOLIZIONE (C.E. - AREA PREFABBRICAZIONE PICCOLI MANUFATTI)	27 DISCARETORE E DISABBATORE
18 VASCHE DI ACCUMULO ACQUE AD USO CIVILE	28 FOSSA IMHOFF
19 TETTOIO RICOVERO MEZZI E MATERIALI	
20 MAGAZZINO	

--- VIABILITA' AUTOMEZZI (INTERNA AI CANTIERI)
--- VIABILITA' MEZZI PESANTI (INTERNA AI CANTIERI)

**ASSE PRINCIPALE
NON OGGETTO DELLA PRESENTE VERIFICA
DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA**

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

E78 GROSSETO - FANO
Tratto Nodo di Arezzo – Selci – Lama (E45) –
Palazzo del Pero – Completamento

PROGETTO DEFINITIVO FI 509

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

<p>IL GEOLOGO</p> <p>Dott. Gian. Marco Leonardi Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1541</p> <p>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</p> <p>Arch. Santo Salvatore Vermiglio Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270</p> <p>VISTO IN RESP. DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Ing. Francesco Pisanì</p>	<p>PROGETTAZIONE ATT. (Mandatario)</p> <p>Ing. Ambrogio... Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 2551</p> <p>PROGETTAZIONE ATT. (Mandatario)</p> <p>Ing. Moreno Paganelli Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657</p> <p>PROGETTAZIONE ATT. (Mandatario)</p> <p>Ing. Matteo Bordugo Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone n. 790A</p> <p>IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE SPECIALISTICHE (DPR/207/20 ART. 15 COMM. 1)</p> <p>Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035</p>	<p>PROGETTAZIONE ATT. (Mandatario)</p> <p>GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l.</p> <p>cooprogetti</p> <p>engeko</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA - CANTIERIZZAZIONE
FASI COSTRUTTIVE

Bretella tra San Zeno ed il raccordo A1 Arezzo-Battifolle - Fase 1B Tav. 1/3

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA
PROGETTO	TOOCCAOCCANPLO9_A		
D/P/F/I/5/09/D/22	ELAB. TOOCCAOCCANPLO9	A	1:2000
D			
C			
B			
A	Emissione	Maggio '22	Ferlino Signorelli Guiducci
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO