


**ASSE PRINCIPALE  
NON OGGETTO DELLA PRESENTE VERIFICA  
DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VIA**



- LEGENDA**
- VIABILITA' PROVVISORIE DI CANTIERE SU SEDIME ESISTENTE
  - VIABILITA' PROVVISORIE DI NUOVA REALIZZAZIONE
  - CANTIERI BASE CON RECINZIONE PERIMETRALE
  - CANTIERI OPERATIVI CON RECINZIONE PERIMETRALE
  - AREE TECNICHE
  - PISTE DI CANTIERE FUORI SEDIME ESISTENTE
  - TRATTI DI PROGETTO IN FASE DI REALIZZAZIONE
  - TRATTI REALIZZATI NELLE FASI DI CANTIERE PRECEDENTI

**MACROFASE 1**  
La MACROFASE 1 comprende in prima battuta tutte le attività di accantionamento propedeutiche all'inizio vero e proprio dei lavori, con la predisposizione dei cantieri principali o cantieri base CB01 e CB02, che rimarranno attivi per tutta la durata delle lavorazioni.

**MICROFASE 1B**  
Nella MICROFASE 1B si prevede di realizzare l'asse della bretella di collegamento tra San Zeno e il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle, oltre a tutti gli altri tratti di viabilità di progetto, sia principali che secondari, che si sviluppano al di fuori dei sedimi stradali esistenti. È previsto l'allestimento dei campi operativi 1,2,3,8,9,1,12,13,15. 1 campi operativi 4 e 5 saranno mantenuti in esercizio anche nella presente microfase, mentre il campo 7 sarà ripristinato alle condizioni ante operam.

Le viabilità di accesso ai nuovi campi operativi sfrutteranno esclusivamente sedimi di strade esistenti e saranno soggette ad un limite di velocità amministrativa pari a 40 km/h finalizzato a limitare il rischio dovuto all'ingresso/uscita degli automezzi di cantiere.

- MICROFASE 1B - Realizzazione di tutti i tratti di viabilità di progetto, principali e secondari, che si sviluppano al di fuori dei sedimi stradali esistenti.**
- Realizzazione delle viabilità secondarie interferenti con l'asse principale nel tratto compreso tra la rotatoria di raccordo tra la S.S.73 e la S.R.142 e lo svincolo lato Fano
  - Realizzazione del cavalcavia CV02 sulla S.S.73
  - Realizzazione del cordolo OS16 sulla viabilità secondaria SEC04

**LEGENDA CANTIERI BASE**

|  |   |
|--|---|
| 1 GUARDIOLA  | 11 OFFICINA                             |
| 2 AREA STOCCAGGIO INERTI PER GLS   | 12 AREA PER SUBAPPALTI                  |
| 3 AREA STOCCAGGIO INERTI PER GLS   | 13 AREA PER APPALTI                     |
| 4 AREA LAVAGGIO BETONIERE  | 14 FORN FANGO                           |
| 5 VASCA DI ACCUMULO ACQUA IMPUNTO DI BENTONITICO CON RISCALDAMENTO                                 | 15 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE |
| 6 UFFICI   | 16 DIREZIONE LAVORI                     |
| 7 CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE   | 17 SERVIZI                              |
| 8 PESA AUTOMEZZI   | 18 SPOGLIATOIO                          |
| 9 IMPIANTO LAVAGGIO RUOTE  | 19 MENSA                                |
| 10 SACCO DI DECONTAMINAZIONE FANGHI DI LAVAGGIO  | 20 AREA RELAX                           |
| 11 AREA LAVAGGIO AUTOMEZZI   | 21 INFERMERIA                           |
| 12 TETTOIO RICOVERO MEZZI E MATERIALI  | 22 LAVANDERIA                           |
| 13 HERBATIOO GPL   | 23 GRUPPO ELETTRICOGENO                 |
| 14 DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI   | 24 CENTRALE TERMICA                     |
| 15 DEPOSITO RIFIUTI  | 25 IMPIANTO DI BENTONITICO              |
| 16 GIRI A TORRE  | 26 BERMA PERIMETRALE DI PROTEZIONE      |
| 17 AREA DI PREASSEMBLAGGIO FERRO   | 27 DORMITATORI                          |
| 18 AREA STOCCAGGIO MATERIALE DI RISULTA DEMOLIZIONE (C.E. AREA PREFABBRICAZIONE PICCOLI MANUFATTI) | 28 DISCARICATORE E DISASSABBIATORE      |
| 19 VASCHE DI ACCUMULO ACQUE AD USO CIVILE  | 29 FOSSEA IMHOFF                        |
| 20 TETTOIO RICOVERO MEZZI E MATERIALI  |   |
| 21 MAGAZZINO   |   |

  VIABILITA' AUTOMEZZI (INTERNA AI CANTIERI)  
  VIABILITA' MEZZI PESANTI (INTERNA AI CANTIERI)

**Sanas**  
GRUPPO FS ITALIANE

**Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori**

**E78 GROSSETO - FANO**  
Tratto Nodo di Arezzo – Selci – Lama (E45) – Palazzo del Pero – Completamento

**PROGETTO DEFINITIVO** FI 509

**ARIAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI**

|  |  |   |
|--|--|---|
| IL GEOLOGO<br>Dott. Geol. Marco Leonardi<br>Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1541<br>COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE<br>Arch. Santo Salvatore Vermiglio<br>Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270<br>VISTO IL RESO DEL PROCEDIMENTO<br>Ing. Francesco Pisanò | INGEGNERI<br>Ing. Ambrogio...<br>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 2551<br>Ing. Moreno Profili<br>Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657<br>Ing. Matteo Bordugo<br>Ordine Ingegneri Provincia di Pordenone n. 790A<br>Ing. Giuseppe Resta<br>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629 | PROGETTAZIONE ATTI (Mandatari)<br><b>GPI INGEGNERIA</b><br>GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l.<br>cooprogetti<br><b>engeko</b><br>IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (DPR/207/20 ART. 15 COMMA 2)<br>Dott. Ing. GIORGIO GIUDICCI<br>Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035 |
|--|--|---|

**PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA - CANTIERIZZAZIONE**  
FASI COSTRUTTIVE  
Tratto di viabilità secondaria fuori sede - Fase 1B Tav. 2/2

|                 |                 |                  |           |            |
|-----------------|-----------------|------------------|-----------|------------|
| CODICE PROGETTO | NOME FILE       | TOO0A00CANPL14_A | REVISIONE | SCALA      |
| PROGETTO        | LIV. PRG. ANNO  |                  |           |            |
| DPIFI1509       | D 22            |                  |           |            |
| CODICE ELAB.    | T000C000CANPL14 |                  |           |            |
| D               |                 |                  |           |            |
| C               |                 |                  |           |            |
| B               |                 |                  |           |            |
| A               | Emissione       | Maggio '22       | Farino    | Signorelli |
| REV.            | DESCRIZIONE     | DATA             | REDATTO   | VERIFICATO |
|                 |                 |                  |           | GUIDICCI   |
|                 |                 |                  |           | APPROVATO  |