



energy to inspire the world

Reggio Emilia, 16.10.2020
INGCOS/INCENOR/ 317 /MAR

Spett.li

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
E PER IL TURISMO

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-
Cesena e Rimini

Via S. Vitale, 17
48121 RAVENNA

Pec: mbac-sabap-ra@mailcert.beniculturali.it

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Direzione Generale Cura del Territorio e
dell'Ambiente

Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale

Viale della Fiera, 8
40127 BOLOGNA

Pec: vispa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ARPA EMILIA-ROMAGNA

Servizio Territoriale

Piazza Caduti per la Libertà, 2
48121 RAVENNA

Pec: aora@cert.arpa.emr.it

PROVINCIA DI RAVENNA

Piazza Caduti per la Libertà, 2
48121 RAVENNA

Pec: provra@cert.provincia.ra.it

AUTORITA' DI BACINO

DISTRETTUALE DEL FIUME PO

Strada Garibaldi, 75
43121 PARMA

Pec: protocollo@postacert.adbpo.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Ingegneria e Costruzioni Trasporto
Investimenti Centro Orientali
Via Meuccio Ruini, 8
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 929051
pec.: ingcos.incenor@pec.snam.it

Snam Rete Gas S.p.A.
sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale: Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



COMUNE DI RAVENNA
Servizio Tutela Ambiente e Territorio
Piazzale Farini, 21
48121 RAVENNA
Pec: ambiente.comune.ravenna@legalmail.it

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
Via R. Lambruschini, 195
47521 CESENA (FC)
Pec: bonificaromagna@legalmail.it

e p.c. Al
Ministero dell' Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la Qualità dello Sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
Pec: cress@pec.minambiente.it

Al
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione generale per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
Divisione V – Regolamentazione infrastrutture
energetiche
Via V. Veneto, 33
00187 ROMA
Pec: dgisseg.div05@pec.mise.gov.it

Metanodotto Collegamento Ravenna Mare – Ravenna Terra DN 650/300 (26"/12")
Decreto di Compatibilità Ambientale n° 000314 del 29.10.2019 rilasciato dal MATTM
Decreto MISE di "Autorizzazione Unica" - D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii. - del 15.10.2020.
Oggetto: comunicazione inizio lavori e trasmissione cronoprogramma.



In riferimento all'oggetto ed in ottemperanza a quanto prescritto dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS – con parere n. 3027 del 07.06.2019 – “Condizione ambientale n. 13” – e al Decreto di “Autorizzazione Unica” del Ministero dello Sviluppo Economico del 15.10.2020, Vi comunichiamo che i lavori di realizzazione del Metanodotto Collegamento Ravenna Mare – Ravenna Terra DN 650/300 (26”/12”), interessante il territorio comunale di Ravenna, avranno inizio in data **16 Novembre 2020**.

Vi informiamo inoltre che i suddetti lavori saranno eseguiti dalla seguente Impresa:

- SALP S.P.A a socio unico, con sede legale in Via Julia n. 3/A – 33050 Bagnaria Arsa (UD) – rappresentata dal Sig. Frata Ugo domiciliato per la carica c/o la sede dell'Impresa, mentre la Direzione lavori sarà affidata alla Società Comis s.r.l. con sede legale in Via degli Abeti, 25 – 61122 Pesaro, rappresentata dall'ing. Luminari Fabio in qualità di Direttore dei lavori, domiciliato per la carica c/o la sede della Comis s.r.l..

Vi precisiamo che nel cronoprogramma sono riportate anche le attività relative ai collegamenti/allacciamenti che hanno origine dalla linea principale Met. Ravenna Mare – Ravenna Terra DN 650 (26”), che sono in iter autorizzativo c/o l'Arpae SAC di Ravenna.


Ulteriori ed eventuali comunicazioni in merito alle specifiche competenze dei vari Enti, saranno eseguite dall'Impresa appaltatrice dei lavori suindicata.

Distinti saluti.

Ingegneria e Costruzioni
Trasporto
Investimenti Centro Orientali
Il Manager
(ing. Fabrizio Bonifacino)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

All.: c.s.d.


METANODOTTO RAVENNA MARE - RAVENNA TERRA DN 650 (26") ED OPERE CONNESSE





Progetto: MTD RAVENNA MARE - R/
Data: ven 16/10/20



METANODOTTO RAVENNA MARE - RAVENNA TERRA DN 650 (26") ED OPERE CONNESSE











Progetto: MTD RAVENNA MARE - R/
Data: ven 16/10/20



METANODOTTO RAVENNA MARE - RAVENNA TERRA DN 650 (26") ED OPERE CONNESSE

ID	Nome attività	2021									2022									
		ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	
73	Picchettamento								13/05	12/06										
74	Bonifica bellica (B.O.B)								14/06	22/06										
75	Saggi archeologia								23/06	30/06										
76	Apertura pista								01/07	28/07										
77	Sfilamento e curvatura								29/07	20/08										
78	Saldatura								23/08	15/09										
79	Scavo								16/09	13/10										
80	Posa														15/11	30/11				
81	Reinterro														30/11	13/12				
82	Attraversamenti di linea														24/11	20/12				
83	Attraversamenti trenchless															13/12	23/12			
84	Collaudo idraulico ed essiccamento															14/12	18/12			
85	REALIZZAZIONE IMPIANTI E PUNTI DI LINEA														01/11	10/12				
86	Realizzazione punti di linea														01/11	10/12				
87	LAVORI DI RIPRISTINO															24/12	29/01			
88	Ripristini morfologici, vegetazionali															24/12	29/01			
89	Met.Ricolleg. Italfrutta DN100 (4") L= 727 m.																			
90	Adeguamento viabilità per accesso aree di lavoro														02/08	20/08				
91	Picchettamento														20/08	30/08				
92	Bonifica bellica (B.O.B)														01/09	08/09				
93	Saggi archeologia														10/09	20/09				
94	Apertura pista														21/09	06/10				
95	Sfilamento e curvatura														07/10	21/10				
96	Saldatura														22/10	08/11				
97	Scavo														09/11	22/11				
98	Posa														23/11	06/12				
99	Reinterro														07/12	18/12				
100	Collaudo idraulico ed essiccamento														21/12	24/12				
101	REALIZZAZIONE IMPIANTI E PUNTI DI LINEA														01/11	06/12				
102	Realizzazione punti di linea														01/11	06/12				
103	LAVORI DI RIPRISTINO															24/12	28/02			
104	Ripristini morfologici, vegetazionali															24/12	28/02			

Progetto: MTD RAVENNA MARE - R/ Data: ven 16/10/20	Attività 	Cardine 	Attività esterne 
	Divisione 	Riepilogo 	Cardine esterno 
	Avanzamento 	Riepilogo progetto 	Scadenza 