



CITTA' METROPOLITANA  
DI CAMPOBASSO



REGIONE MOLISE



COMUNE di  
COLLETORTO



COMUNE di  
SAN GIULIANO

## PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO NEI COMUNI DI COLLETORTO E SAN GIULIANO DI PUGLIA, CON OPERE DI CONNESSIONE IN SANTA CROCE DI MAGLIANO E ROTELLO



Proponente



GRV Wind Molise 1 S.r.l.  
via Durini, 9 - 20122 Milano  
info@grvalue.com



Progettazione



Viale Michelangelo, 71  
80129 Napoli  
TEL.081 579 7998  
mail: tecnico.inse@gmail.com

Amm. Francesco Di Maso  
Ing. Nicola Galdiero  
Ing. Pasquale Esposito

Collaboratori:  
Geol. V.E. Iervolino  
Dott. A. Ianiro  
Ing. V. Triunfo  
Ing. G. D'Abbrunzo  
Arch. C. Gaudiero  
Geom. F. Malafarina  
Arch. M. Mauro

Elaborato

Nome Elaborato:

### CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

00	15-12-2021	PRIMA EMISSIONE	INSE Srl	INSE Srl	GRV Wind Molise 1 srl
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Scala:	-:-				
Formato:	A3	Codice Pratica	S239	Codice Elaborato	HS239-OC05-S

**Progetto per la realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Colletorto (CB), San Giuliano di Puglia (CB) , con opere di connessione nel Comune di Rotello (CB)**

**PROPONENTE: GRV Wind Molise 1 S.r.l.**

**CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE DELLE ATTIVITA'**

	mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA</b>																				
<b>RILIEVI, ALLESTIMENTO CANTIERE</b>																				
<b>SONDAGGI E INDAGINI DI LABORATORIO</b>																				
<b>REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO</b>																				
<b>APERTURA CANTIERE</b>																				
<b>STRADE</b>																				
Realizzazione nuova viabilità e adeguamento di quella esistente																				
<b>FONDAZIONI</b>																				
Realizzazione palificata COL01 - COL02																				
Realizzazione palificata COL03 - COL04																				
Realizzazione palificata COL05 - COL06																				
Realizzazione palificata COL07																				
Realizzazione plinti COL01 - COL02																				
Realizzazione plinti COL03 - COL04																				
Realizzazione plinti COL05 - COL06																				
Realizzazione plinto COL07																				
<b>PIAZZOLE</b>																				
Realizzazione piazzole COL01 - COL02																				
Realizzazione piazzole COL03 - COL04																				
Realizzazione piazzole COL05 - COL06																				
Realizzazione piazzole COL07																				
<b>AEROGENERATORI</b>																				
<b>Trasporti, Sollevamenti, Montaggio, Completamenti meccanici</b>																				
COL01 - COL02																				
COL03 - COL04																				
COL05 - COL06																				
COL07																				
<b>STAZIONI AT/MT 150/30 kV</b>																				
Approvvigionamento materiali																				
Sistemazione area stazione e lavori civili																				
Montaggi elettromeccanici																				
Prove sotto tensione																				
<b>CAVIDOTTO AT</b>																				
Collegamento tra stazione condivisa e stazione Terna Rotello																				
<b>CAVIDOTTI DI POTENZA MT RETE DI TERRA E FIBRA</b>																				
Cavidotto linea uno																				
Cavidotto linea due																				
Cavidotto linea tre																				
Rete di terra																				
Fibra ottica																				
<b>COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI</b>																				