

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA 26,95 MW_p DC – 23 MW AC
*Località Spinazzino – Comune di Ferrara (FE)***

PROPONENTE:

TEP RENEWABLES (FERRARA PV) S.R.L.
Viale Shakespeare, 71 – 00144 - Roma
P. IVA e C.F. 16462341005 – REA RM - 1658414

PROGETTISTI:

ING. GIULIA GIOMBINI
Iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo
al n. A-1009

ING. MATTEO BERTONERI
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara
al n. 669

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

(art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii)

Cronoprogramma lavori di dismissione impianto

| Cod. Documento | Data | Tipo revisione | Redatto | Verificato | Approvato |
|---|-------------|-----------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 21-00007-IT- FERRARA_CA_R03_Rev0_Cronoprogramma lavori di dismissione impianto | 02/2022 | Prima emissione | AS | GG\MB | F.Battafarano |

INDICE

1. CRONOPROGRAMMA LAVORI DI DISMISSIONE IMPIANTO3

1. CRONOPROGRAMMA LAVORI DI DISMISSIONE IMPIANTO

| | Mese 1 | Mese 2 | Mese 3 | Mese 4 | Mese 5 | Mese 6 | Mese 7 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rimozione impianto | | | | | | | |
| Approntamento cantiere | | | | | | | |
| Preparazione area stoccaggio rifiuti differenziati | | | | | | | |
| Smontaggio e smaltimento pannelli FV | | | | | | | |
| Smontaggio e smaltimento strutture metalliche | | | | | | | |
| Rimozione pali e demolizioni fondazioni in cls | | | | | | | |
| Rimozione cablaggi | | | | | | | |
| Rimozione locali tecnici | | | | | | | |
| Smaltimenti | | | | | | | |