

CLIENTE: 	PROGETTISTA:		COMMESSA	UNITA'
	LOCALITA':	PORTO TORRES (SS)	7200189500	001
	PROGETTO:	Terminale di Porto Torres Ingegneria di Base	001-ZX-E-09804	Revisione 00
			Fg. 1 di 1	

Rif. Saipem: 022932T_001-B-L-0005

TERMINALE DI PORTO TORRES			CRONOPROGRAMMA LAVORI													
	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'	SITO	DURATA MESI	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
1	Cantierizzazione e mobilitazione del personale, compreso realizzazione e preparazione delle aree di cantiere, opere temporanee perimetrali quali barriere protettive, realizzazione di uffici di cantiere e aree di stoccaggio del materiale, etc.	BANCHINA	2													
2	Lavori di demolizione di strutture esistenti compreso il trasporto del materiale demolito e pulizia dell'area	BANCHINA	2													
3	Opere civili per fondazioni	BANCHINA	4													
4	Lavori di montaggio di carpenteria pesante, media e leggera per la successiva posa di tubazioni e supportazione.	BANCHINA	4													
5	Lavori Meccanici in area di banchina e area esterna, compreso la prefabbricazione delle tubazioni e supporti e installazione. Sono comprese anche le attività di installazione di tutte le apparecchiature meccaniche	BANCHINA	8													
6	Lavori elettrici e strumentali	BANCHINA	6													
7	Lavori marini per la realizzazione della Catwalk	BANCHINA	4													
8	Precommissioning di tutte le attività per l'entrata in esercizio dell'impianto	BANCHINA	3													



00	Emissione Finale/per Enti	L. Calvara	C. Belloni	A. Consonni	22/11/2022
Rev.	Descrizione	Preparato	Verificato	Approvato Autorizzato	Data