

**ISTANZA VIA**  
**Presentata al**  
**Ministero della Transizione Ecologica**  
**e al Ministero della Cultura**  
**(art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii)**

**PROGETTO**

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AGRIVOLTAICO) COLLEGATO ALLA RTN**  
**POTENZA NOMINALE 28,48 MWp – AC 24,96 MVA**  
**Località C. Giacconi – Comune di Appignano (MC)**

**CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO**  
**21-00005-IT-APPIGNANO\_CA-R02**

**PROPONENTE:**

**TEP RENEWABLES (APPIGNANO PV) S.R.L.**  
**Via Giorgio Castriota, 9 – 90139 - Palermo**  
**P. IVA e C.F. 06983520823 – REA PA - 429399**

**PROGETTISTI:**

**ING. GIULIA GIOMBINI**  
**Iscritta all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Viterbo al n. A-1009**

Data	Rev.	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
03/2022	0	Prima emissione	MV	GG	F.Battafarano

	<b>IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN</b> <b>POTENZA NOMINALE 28,48 MWp – AC 24,96 MVA</b> <i>Località C. Giacconi – Comune di Appignano (MC)</i>	Rev.	0
	21-00005-IT-APPIGNANO_CA-R02 <b>CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO</b>	Sheet	2 of 4

## INDICE

1. CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO .....	3
--	---

	<b>IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN</b> <b>POTENZA NOMINALE 28,48 MWp – AC 24,96 MVA</b> <i>Località C. Giacconi – Comune di Appignano (MC)</i>	Rev.	0
	21-00005-IT-APPIGNANO_CA-R02 <b>CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO</b>	Sheet	3 of 4

## 1. CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO

	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9
<b>Forniture</b>									
Moduli FV									
Inverter e trafi									
Cavi									
Quadristica									
Cabine									
Strutture metalliche									
<b>Costruzione - Opere civili</b>									
Approntamento cantiere									
Preparazione terreno e movimento terra									
Realizzazione recinzione									
Realizzazione viabilità di campo									
Posa pali di fondazione									
Posa strutture metalliche									
Montaggio pannelli									
Scavi posa cavi									
Posa locali tecnici									
Opere idrauliche									
<b>Opere impiantistiche</b>									
Collegamenti moduli FV									

	<b>IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN</b> <b>POTENZA NOMINALE 28,48 MWp – AC 24,96 MVA</b> <i>Località C. Giacconi – Comune di Appignano (MC)</i>	Rev.	0
	21-00005-IT-APPIGNANO_CA-R02 CRONOPROGRAMMA LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO	Sheet	4of 4

Installazione inverter e trafi									
Posa cavi									
Allestimento cabine									
<b>Commissioning e collaudi</b>									