

Regione Campania – Acqua Campania S.p.a.

*UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO
E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA
AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA*

ALLEGATO 11

Lettera RFI UA 30.11.2022

Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture
Direzione Investimenti
Direzione Investimenti Area Sud
Progetti Napoli e Itinerario Napoli – Bari
Il Referente di Progetto

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 30/11/2022
RFI-NEMI.DIN.DIS.NEVA0011\PI\2
022\0000638

Regione Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle
Acque e dei Rifiuti
Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
UOD Impianti e Reti del Ciclo integrato delle
Acque di rilevanza Regionale
c.a. Ing. Rosario Manzi

Oggetto: Itinerario Napoli – Bari. Tratta Telesse – Vitulano

Procedura di VIA/PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del "Progetto di fattibilità tecnico – economica - Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana"

Rif. Nota PG/2022/0541419 del 3/11/2022


Si fa riferimento alla richiesta avanzata con nota menzionata in oggetto e si rappresenta che l'effettivo inizio dei lavori di realizzazione della tratta ferroviaria Telesse – Vitulano è intervenuto il 15 settembre u.s. e, ad oggi, il completamento dei lavori compresa la dismissione della LS è fissato entro il 2027.

Cordiali saluti.





Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei
Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
MOD. Impianti e reti del Ciclo Integrato delle Acque di
Rilevanza Regionale
Il Dirigente



Ad Acqua Campania S.p.A.
acquacampania@pec.it

p.c. Al Vicepresidente della Regione Campania
 Avv. Fulvio Bonavitacola
vice.presidente@pec.regione.campania.it

Al Commissario straordinario ai sensi dell'art. 4
 DL n. 32 del 18/04/2019 convertito in L n.
 55/2019
 Prof. Attilio Toscano
commissario.campolattaro@pec.mit.gov.it

Al Sub Commissario
 Ing Gianluca Basile
gbasile@unisannio.it

Alla Direzione Generale 501700
dg.501700@pec.regione.campania.it

DATA 01-12-22			
AFCO	APSAQ	P	
DGAT	GOPER	AD	
LEPERSIR	ATCLI	PROAL	X

Oggetto: "Progetto di fattibilità tecnico economica - Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana". Opera in Allegato IV al DL 77/2021 - Trasmissione nota riscontro R.F.I. - Itinerario Napoli – Bari. Tratta Telese – Vitulano - ai fini integrazioni VIA

In relazione all'oggetto si trasmette in allegato per gli adempimenti di competenza la nota pervenuta da R.F.I. in riscontro alla ns. nota del 3/11/2022 prot. n.541419, essenziale ai fini del riscontro alla richiesta di integrazioni contenuta nella nota pervenuta al proponente Regione Campania da parte del Ministero della Transizione Ecologica - COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC, a firma del Coordinatore della Sottocommissione PNRR prof. avv. Elisa Scotti, acquisita al protocollo regionale n. 536443 in data 2 novembre u. s. e nello specifico dei punti:

1.2 in relazione alle CARATTERISTICHE E SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO viene evidenziato che nel SIA – Fattori ambientali potenzialmente soggetti ad impatti e misure di mitigazione (REL_V3_1 _parte 3di7) del PTFE dell'opera indicata in oggetto sono indicati i progetti con effetti potenzialmente cumulabili con l'opera in esame rimandando la valutazione di tali effetti alla fase di progettazione esecutiva anche in considerazione della indisponibilità dei cronoprogrammi esecutivi dei progetti individuati.

Regione Campania
 Data: 30/11/2022 19:09:25, PG:2022/0596436





*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei
Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
UOD Impianti e reti del Ciclo Integrato delle Acque di
Rilevanza Regionale
Il Dirigente*

1.2.a il Coordinatore della Sottocommissione PNRR richiede che la valutazione degli effetti cumulabili sulle diverse matrici ambientali dovute all'attuazione dei progetti menzionati dal Proponente venga effettuata nella presente fase progettuale utilizzando le informazioni disponibili nei progetti approvati.

Il funzionario supporto al RUP

Dr.ssa Annapatrizia Settembre
firma omessa ai sensi dell'art. 3 d.l. 39/93

Il RUP

Ing. Rosario Manzi
firma omessa ai sensi dell'art. 3 d.l. 39/93



Regione Campania – Acqua Campania S.p.a.

*UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO
E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA
AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA*

ALLEGATO 12

Lettera ANAS 0791137 del 15.11.2022

STCAM - Area Nuove Opere – Ufficio Direzione dei Lavori
m.parente@stradeanas.it

Trasmessa a mezzo pec

Riscontro nota Regione Campania Prot. PG/2022/0541419 del 03/11/22
Acq. Prot. Anas n° CDG-0762840-E del 04/11/22

Spett.le Regione Campania
UOD Impianti e reti del ciclo integrato delle
acque di rilevanza regionale
c.a. Dirigente ing. Rosario Manzi
Via A. De Gasperi, 28
80133 Napoli
Pec: uod.501703@pec.regione.campania.it

ANAS S.p.A.
Direzione Investimenti e Realizzazione
c.a. PMO Realizzazione Area 3 Sud
Ing. Giuseppe Ferrara
Via Monzambano, 10
00185 Roma
Pec: anas@postacert.stradeanas.it

e p.c. Area Amministrativa Gestionale
Service e Patrimonio
Sede - Napoli

Oggetto: Procedura di V.I.A./PNRR, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Progetto di fattibilità tecnico economica – Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile per l'area beneventana". Opera in Allegato IV al DL 77/2021. *Riscontro alla Vs. nota prot. PG/2022/0541419 del 03/11/2022*

Si riscontra la Vs. nota acquisita al prot. ANAS al n° CDG-0762840-E del 04/11/22 comunicando che i lavori di cui al progetto: "Itinerario Caianello (A1) – Benevento Adeguamento a 4 corsie della S.S. 372 "Telesina" dal Km 0+000 al Km 60+900 - Lotto 1: dal km 37+000 (Svincolo di S. Salvatore Telesino) al km 60+900 (Svincolo di Benevento)" interferente con l'opera di cui in oggetto sono stati approvati con la Delibera C.I.P.E. n° 41 del 24 luglio 2019 e sono attualmente in fase di aggiudicazione.

Trattandosi di appalto integrato, formalizzato il contratto di appalto, si procederà alla consegna della progettazione esecutiva la cui tempistica è di 150 giorni naturali e consecutivi. Successivamente si approverà il progetto esecutivo dell'opera.

Struttura Territoriale Campania

Viale J. F. Kennedy, 25 - 80125 Napoli T [+39] 081 7356111 - F [+39] 081 621411
Pec anas.campania@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587



Pertanto si allega, il cronoprogramma del progetto definitivo approvato composto dai seguenti elaborati:

1. Cronoprogramma dei lavori sintetico tronchi e fasi
2. Cronoprogramma dei lavori tronchi fasi opere

Si precisa che come indicato al punto 1.1.3.5 della Delibera C.I.P.E. su citata, il cronoprogramma sarà aggiornato a seguito della progettazione esecutiva dell'opera.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Direttore dei Lavori
(ing. Antonio Villano)



Il Responsabile Area Nuove Opere
Il Responsabile del Procedimento
(ing. Domenico Pietrapertosa)



Visto:

Il Responsabile Struttura Territoriale
(ing. Nicola Montesano)

Regione Campania – Acqua Campania S.p.a.

*UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE DELL'INVASO DI CAMPOLATTARO
E POTENZIAMENTO DELL'ALIMENTAZIONE POTABILE PER L'AREA BENEVENTANA
AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA*

ALLEGATO 13

Lettera REPOWER del 07.11. 2022

A Spett.le Regione Campania
DG Ciclo Integrato delle Acque
UOD Impianti e Reti
pec uod.501703@pec.regione.campania.it

e p.c. a:
Regione Campania
Direzione Generale 501700
pec dg.501700@pec.regione.campania.it

Vicepresidente
Avv. Fulvio Bonavitacola
pec vice.presidente@pec.regione.campania.it

Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
pec capo.gab@pec.regione.campania.it

Commissario straordinario
ai sensi dell'art. 4 DL n. 32 del 18/04/2019
convertito in L n. 55/2019
Prof. Attilio Toscano
e-mail attilio.toscano@unibo.it

Ministero della Transizione Ecologica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
c.a Coordinatore della Sottocommissione PNRR
Prof. Avv. Elisa Scotti
pec ctva@pec.minambiente.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
pec compniec@pec.mite.gov.it

Referente del Gruppo Istruttore 2
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
ing. Daniela Siano
e-mail siano.daniela@mite.gov.it
danielasiano.mite@gmail.com

D.G. Valutazioni Ambientali
Divisione V - Procedure di Valutazione VIA e VAS
c.a. Dr. Geol. Carlo Di Gianfrancesco
pec va@pec.mite.gov.it

c.a. Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile
ing. Laura D'Aprile
pec diss@pec.mite.gov.it

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
pec ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Direzione Generale Archeologia,
pec mbac-dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Acqua Campania S.p.A.
pec acquacampania@pec.it

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Direzione Investimenti Area Sud
pec rfi-dpr-dtp.na@pec.rfi.it
c.a. Domenico Semplice - Ciro Napoli
e-mail d.semplice@rfi.it
ci.napoli@rfi.it

ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Campania
pec anas.campania@postacert.stradeanas.it

Ns. Rif.: 423975 del 7 novembre 2022

Oggetto: Riscontro a nota Vs. prot. **PG/2022/0541419** - *“Progetto di fattibilità tecnico economica - Utilizzo idropotabile delle acque dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l’area beneventana”*

Spett.le Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque,
con riferimento alla richiesta contenuta nella Vs. nota in oggetto di fornire informazioni relative al cronoprogramma dei lavori del progetto di competenza della società REC Sr.l. al fine di consentire la valutazione degli effetti cumulabili sulle diverse matrici ambientali

comunichiamo che

la società prevede di poter iniziare i lavori nel secondo semestre del 2025 e di concluderli entro il 2030 con uno sviluppo del cronoprogramma del tutto coerente a quello già presentato in occasione del rinnovo VIA nazionale e che alleghiamo per completezza.

A disposizione per eventuali ulteriori elementi di valutazione si porgono

Cordiali saluti

Ing. Marco Ceroni
Amministratore Unico