

**AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE****2211/2022**

INIZIATIVA: Modifiche Pontile Brindisi

N°	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PERIODO PREVISTO																					
				2023												2024							
		Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	
1	COMPLETAMENTO INGEGNERIA DI DETTAGLIO MECC - E&I																						
2	APPROVVIGIONAMENTO E CONSEGNA MATERIALI																						
3	AUTORIZZAZIONE PRATICA SUAP																						
4	INSTALLAZIONE NUOVO BRACCIO DI CARICO LA143 (nota 1)																						
5	MODIFICHE PER FLESSIBILIZZAZIONE BC LA101-LA104-LA105																						
6	INSTALLAZIONE ERC SU MANICHETTE SODA																						
7	PROVE ED AVVIAMENTO																						

nota 1 - attività soggetta ad autorizzazione da parte di enti esterni, il presente programma considera una autorizzazione ricevuta entro il 2022