



- MACROFASE 1**
- TRAFFICO IN ESERCIZIO SU SS128 ESISTENTE
  - 1.a - ESECUZIONE PARATE DI MICROPALI PROVVISORIALI A PROTEZIONE SCAVI PER REALIZZAZIONE STRUTTURE LATO DX IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA
  - 1.b - ESECUZIONE SCAVO DI PRIMA FASE (LATO DX IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA)
  - 1.c - REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE SPALLE IN DX PER LA PARTE NON INTERFERENTE CON LA STRADA ESISTENTE
  - 1.d - ESECUZIONE MURI IN TERRA ARMATA PROVVISORI IN PROSECUZIONE DELLE SPALLE, A SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA
  - 1.e - REALIZZAZIONE IMPALCATO (CARP. METALLICA E SOLETTA) LATO DX IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA TRASLATO VERSO S-E RISPETTO ALLA CONFIGURAZIONE FINALE

- MACROFASE 2**
- DEVIAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO SULL'IMPALCATO LATO DX IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA
  - 2.a - ESECUZIONE SCAVO DI SECONDA FASE (LATO SX) E DEMOLIZIONE PONTE ESISTENTE
  - 2.b - REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE (SPALLE LATO SX) AD ECCEZIONE DEI BAGGIOLI

- MACROFASE 3**
- INTERRUZIONE TEMPORANEA TRAFFICO IN CONFIGURAZIONE PROVVISORIA
  - 3.a - MONTAGGIO STRUTTURE IN ACCIAIO PER SOSTEGNO E TRASLAZIONE IMPALCATO
  - 3.b - SMONTAGGIO APPARECCHI DI APPOGGIO E TRASLAZIONE IMPALCATO DA CONFIGURAZIONE PROVVISORIA (S-E) A CONFIGURAZIONE DEFINITIVA (N-O)
  - 3.c - REALIZZAZIONE BAGGIOLI E RIMONTAGGIO APPARECCHI DI APPOGGIO IN CONFIGURAZIONE DEFINITIVA
  - 3.d - SOLLEVAMENTO IMPALCATO, CALAGGIO IN POSIZIONE DEFINITIVA E SMONTAGGIO STRUTTURE PROVVISORIE
  - 3.e - COMPLETAMENTO CORPO STRADALE IN CONFIGURAZIONE DEFINITIVA
  - APERTURA AL TRAFFICO SULLA CARREGGIATA

**LEGENDA**

- OPERE REALIZZATE MACROFASE 1
- OPERE REALIZZATE MACROFASE 2
- OPERE REALIZZATE MACROFASE 3

**Gruppo FS Italiane** Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

**S.S. n.128 "Centrale Sarda"**  
 Lotto 0 bivio Monastir - bivio Senorbì  
 1° stralcio dal km 0+200 al km 16+700

**PROGETTO DEFINITIVO** COD. CA356

---

**PROGETTAZIONE: ATI VIA - SERING - VDP - BREMG**

<p><b>PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:</b>  <small>Dist. Ing. Francesco Nicotri (Dist. Ing. Prov. Roma 14711)</small></p> <p><b>RESPONSABILI D'AREA:</b>  <small>Responsabile Topografia: Dist. Ing. Massimo Capasso (Dist. Ing. Prov. Roma 20517)        Responsabile Stradale: Dist. Ing. Giovanni Pizzani (Dist. Ing. Prov. Roma 21290)        Responsabile Stradale, Geotecnica e Impianti: Dist. Ing. Sergio Di Majo (Dist. Ing. Prov. Roma 20722)        Responsabile Ambiente: Dist. Ing. Francesco Ventura (Dist. Ing. Prov. Roma 14660)</small></p> <p><b>GEOLOGO:</b>  <small>Dist. Geol. Emilio Curatolo (Dist. Geo. Regione Sicil. 965)</small></p> <p><b>COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:</b>  <small>Dist. Ing. Matteo Di Giacomo (Dist. Ing. Prov. Roma 10136)</small></p> <p><b>RESPONSABILE SIA:</b>  <small>Dist. Ing. Francesco Nicotri (Dist. Ing. Prov. Roma 14660)</small></p> <p><b>VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:</b>  <small>Dist. Ing. Edoardo Quattromani</small></p>	<p><b>GRUPPO DI PROGETTAZIONE</b>  <small>mandato:</small></p> <p style="text-align: center;"><b>VIA</b> INGEGNERIA</p> <p style="text-align: center;"><b>SERING</b> <b>vdp</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BREMG</b> INGEGNERIA</p>
--	--

---

**OPERE D'ARTE MAGGIORI**  
**PONTI**  
**PO01 PONTE PARDU**  
**Fasi di costruzione**

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO: <b>DPCA0356</b>	CA356_PO01STRPE01_A		
ELAB: <b>D 21</b>	<b>PO01STRPE01</b>	<b>A</b>	<b>1:200</b>
<b>C</b>			
<b>D</b>			
<b>B</b>			
<b>A</b>			
<b>A</b> EMISSIONE	NOV. 2021	F. COGNELLI	G. PIAZZA
REV. DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

