



LIMITI DELL'OCCUPAZIONE DEFINITIVA

OPERE IN COSTRUZIONE

VIABILITA' DI CANTIERE

- REALIZZAZIONE DELLA DEVIAZIONE PROVVISORIA DELLA STRADA COMUNALE COINCIDENTE IN PARTE CON LA RAMPA NORD DELL'OPERA N. 35 E, A SUD CON LA DEVIAZIONE PODERALE OPERA N. 35 QUATER
- COSTRUZIONE PARZIALE DELLA CANNA DEL SOTTOVIA E DELLA STRUTTURA AD "U" DI IMBOCCO CON RELATIVE OPERE DI DRENAGGIO
- REALIZZAZIONE DELLA RAMPA SUD DELL'OPERA N. 35

**OPERA N. 35
-SOTTOVIA
L = 9.00x6.00
-STRUTTURA AD "U"
DI IMBOCCO E
RELATIVO DREANGGIO**

RAMPA SUD

**OPERA N. 35 QUATER
DEVIAZIONE
STRADA PODERALE**

02	SET 2012	Conferimento materiali di risulta alla cava Truncatella	BERINI	BONETTO	BUSOLA
01	MAR 2011	Adeguamento Normativa	BERINI	BONETTO	BUSOLA
00	LUG 2004	Emissione	BERINI	BONETTO	BUSOLA
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
SOSTITUISCE L'ELABORATO N°			SOSTITUITO DALL'ELABORATO N°		
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADIE SICILIANE AUTOSTRADA SIRACUSA - GELA 2° TRONCO: ROSOLINI - RAGUSA LOTTO 9 : "SCICLI" PROGETTO ESECUTIVO					
DEVIAZIONI PROVVISORIE E FASI DI CANTIERE OPERA N.35 - FASE 2					
ELABORATO N.	A18-9-ca_35_2				
DATA	LUGLIO 2004				
CODICE CAD-FILE	A18-9-ca_35_2.dgn				
PROGETTAZIONE		BERINI			
IL RESPONSABILE :		DOTT. ING. F. BUSOLA			
OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE					

