

LEGENDA

- LIMITI DELL'OCCUPAZIONE DEFINITIVA
- OPERE IN COSTRUZIONE
- SUPERFICIE OGGETTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
- VIABILITA' DI CANTIERE

**OPERA N. 37bis
MURO DI SOSTEGNO**

**OPERA N. 37
FONDAZIONI SPALLE
E PILE CAVALCAVIA**

**OPERA N. 38bis
MURO DI SOSTEGNO**

**REALIZZAZIONE
DELLA
RAMPA NORD**

- DEVIAZIONE PROVVISORIA DELLA
S.P. N. 40 (AL PIANO CAMPAGNA)
CON OCCUPAZIONE TEMPORANEA
DI AREE PRIVATE

- REALIZZAZIONE DELLE SPALLE E
PILE DEL CAVALCAVIA OPERA N. 37

- REALIZZAZIONE DEI MURI DI
SOSTEGNO OPERE N. 37bis E N.38bis


- REALIZZAZIONE DELLA RAMPA NORD

PROVISORIA

DEVIAZIONE

SIRACUSA

GELA



02	SET 2012	Conferimento materiali di risulta alla cava Truncafila	BERINI	BONETTO	BUSOLA
01	MAR 2011	Adeguamento Normativa	BERINI	BONETTO	BUSOLA
00	LUG 2004	Emissione	BERINI	BONETTO	BUSOLA
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
SOSTITUISCE L'ELABORATO N°			SOSTITUITO DALL'ELABORATO N°		
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADIE SICILIANE					
AUTOSTRADA SIRACUSA - GELA					
2° TRONCO: ROSOLINI - RAGUSA					
LOTTO 9 : "SCICLI"					
PROGETTO ESECUTIVO					
DEVIAZIONI PROVVISORIE E FASI DI CANTIERE					
OPERA N.37 - FASE 1					
ELABORATO N.	A18-9-co_37_1		PROGETTAZIONE		
DATA	LUGLIO 2004		IL RESPONSABILE :	DOTT. ING. F. BUSOLA	
CODICE CAD-FILE	A18-9-co_37_1.dgn				
OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE					