

- APERTURA DELLA DEVIAZIONE PROVVISORIA  
PER IL TRAFFICO DELLA S.S. 194


- APERTURA AL TRAFFICO DELLA S.P. N. 96  
DELLA ROTATORIA E INNESTI

- COSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOTTOPASSO  
L=11.00x6.50 N. 194-1 e 194-2 E RELATIVI MURI

- REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI  
DECELERAZIONE IN USCITA DA POZZALLO

OPERA N. 194-2

OPERA N. 194-1



 **RECINZIONI PROVVISORIE**  
 **TRATTI CON PAVIMENTAZIONE DEFINITIVA**  
 **VIABILITA' DI CANTIERE**

02	SET 2012	Conferimento materiali di risulta alla cava Truncafla	BERINI	BONETTO	BUSOLA
01	MAR 2011	Adeguamento Normativa	BERINI	BONETTO	BUSOLA
00	LUG 2004	Emissione	BERINI	BONETTO	BUSOLA
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
SOSTITUISCE L'ELABORATO N°			SOSTITUITO DALL'ELABORATO N°		
<b>CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE</b> <b>AUTOSTRADA SIRACUSA - GELA</b> <b>2° TRONCO: ROSOLINI - RAGUSA</b> <b>LOTTO 9 : "SCICLI"</b> <b>PROGETTO ESECUTIVO</b> <b>DEVIAZIONI PROVVISORIE E FASI DI CANTIERE</b> <b>OPERA N.4 - FASE 2</b>					
ELABORATO N.	A18-9-ca_4_2		PROGETTAZIONE		
DATA	LUGLIO 2004		IL RESPONSABILE :	DOTT. ING. F. BUSOLA	
CODICE CAD-FILE	A18-9-ca_4_2.dgn				
OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE					