



- COSTRUZIONE DELL'IMPALCATO DEL CAVALCAVIA OPERA N. 42
- REALIZZAZIONE DELLA RAMPA SUD DELL'OPERA N. 42
- APERTURA AL TRAFFICO DELL'OPERA N. 42
- REALIZZAZIONE DELL'ACCESSO PRIVATO OPERA N. 44bis
- DEMOLIZIONE DELLA DEVIAZIONE PROVVISORIA CON RIPRISTINO DELLE SUPERFICI OCCUPATE TEMPORANEAMENTE

**ACCESSO PRIVATO  
OPERA N. 44bis**

	LIMITI DELL'OCCUPAZIONE DEFINITIVA
	OPERE IN COSTRUZIONE

02	SET 2012	Conferimento materiali di risulta alla cava Truncafla	BERINI	BONETTO	BUSOLA
01	MAR 2011	Adeguamento Normativo	BERINI	BONETTO	BUSOLA
00	LUG 2004	Emissione	BERINI	BONETTO	BUSOLA
REV. N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
SOSTITUISCE L'ELABORATO N°			SOSTITUITO DALL'ELABORATO N°		
<b>CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE</b> <b>AUTOSTRADA SIRACUSA – GELA</b> <b>2° TRONCO: ROSOLINI – RAGUSA</b> <b>LOTTO 9 : "SCICLI"</b> <b>PROGETTO ESECUTIVO</b>					
<b>DEVIAZIONI PROVVISORIE E FASI DI CANTIERE</b> <b>OPERA N.42 – FASE 2</b>					
ELABORATO N.	A18-9-ca_42_2		PROGETTAZIONE		
DATA	LUGLIO 2004		IL RESPONSABILE : DOTT. ING. F. BUSOLA		
CODICE CAD-FILE	A18-9-ca_42_2.dgn				
OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE					