

REGIONE PUGLIA
Città Metropolitana di Bari
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

PROGETTO

PROGETTAZIONE PARCO EOLICO S. DOMENICO



PROGETTO DEFINITIVO

COMMITTENTE




EDP Renewables Italia Holding S.r.l.
Via Lepetit 8/10
20124 - Milano

PROGETTISTA



Hydro Engineering s.s.
di Damiano e Mariano Galbo
via Rossotti, 39
91011 Alcamo (TP) Italy



OGGETTO DELL'ELABORATO

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE DI DISMISSIONE

REV.	DATA	ATTIVITA'	REDATTO	VERIFICATO	APROVATO		
0	Giugno 2022	PRIMA EMISSIONE	MG	VF	EG		
CODICE ELABORATO		DATA	SCALA	FORMATO	FOGLIO	CODICE COMMITTENTE	
SDM-PD-R10.2					1 di 2		

	Nome	Durata	Data di Avvio	Data di chiusura	ott 2022				nov 2022				dic 2022				gen 2023				feb 2023				mar 2023			
					05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13
1	Dismissione aerogenerator...	20 giorni	05/09/22 8.00	30/09/22 17.00	[Barra blu]																							
2	Dismissione aerogenerator...	20 giorni	03/10/22 8.00	28/10/22 17.00					[Barra blu]																			
3	Dismissione aerogenerator...	20 giorni	31/10/22 8.00	25/11/22 17.00									[Barra blu]															
4	Dismissione aerogenerator...	20 giorni	28/11/22 8.00	23/12/22 17.00													[Barra blu]											
5	Dismissione aerogenerator...	20 giorni	26/12/22 8.00	20/01/23 17.00																	[Barra blu]							
6	Dismissione aerogenerator...	20 giorni	23/01/23 8.00	17/02/23 17.00																	[Barra blu]							
7	Demolizione di strutture in ...	30 giorni	05/09/22 8.00	14/10/22 17.00	[Barra blu]																							
8	Rimozione e smaltiment...	30 giorni	17/10/22 8.00	25/11/22 17.00					[Barra blu]																			
9	Rimozione cavidotto e ripri...	120 giorni	05/09/22 8.00	17/02/23 17.00	[Barra rossa]				[Barra rossa]				[Barra rossa]				[Barra rossa]				[Barra rossa]							
10	Ripristino vegetazionale	60 giorni	20/02/23 8.00	12/05/23 17.00																	[Barra rossa]							