



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Ex DIVISIONE V – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Destinatari in allegato

Oggetto:[ID_VIP: 4635] Determinazione ministeriale n. 116 del 09.03.2018 relativa al “Progetto di realizzazione del microtunnel all’approdo del metanodotto TAP nel Comune di Melendugno, presentata in ottemperanza alla prescrizione A.5) del DM0000223 dell’11.09.2014”. Condizione ambientale n. 3 – Realizzazione di progetti di comunicazione e sensibilità ambientale. Comunicazione esito verifica di ottemperanza.

Con riferimento al procedimento in oggetto, ai fini della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 3 della determinazione ministeriale n. 116 del 09.03.2018, codesta Società ha trasmesso alla scrivente, ad ISPRA e ARPA, quali Enti individuati dalla stessa determinazione ministeriale n. 116 del 09.03.2018 per la verifica di ottemperanza in questione, la seguente documentazione:

- a) “Report n.4 – attività svolte nel primo e nel secondo trimestre 2021” (trasmesso con nota prot.LT-TAPIT-ITG-1232 del 02.08.2021, acquisita al prot. 88784/MATTM del’11.08.2021)
- b) “Report n.5 - attività svolte nel terzo e nel quarto trimestre 2021” (nota prot. LT-TAPIT-ITG-01261 del 10.02.2022, acquisita al prot. 24864/MITE del 28.02.2022).
- c) Proposta di “Piano per la realizzazione di progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale per il periodo 2022-2025” (trasmesso con nota prot.LT-TAPIT-ITG-1245 del 02.11.2021, acquisita al prot. 119593/MATTM del 03.11.2021)

La suddetta documentazione relativa al primo e secondo trimestre 2021 e relativa al terzo e al quarto trimestre 2021, è stata valutata da ISPRA ed ARPA Puglia che con nota congiunta hanno ritenuto ottemperata la condizione ambientale sopra richiamata per i periodi indicati, rispettivamente:

- a) con nota prot. 51855 del 01.10.2021, acquisita al prot. 105977/MATTM del 04.10.2021;
- b) con nota prot. 11587 del 04.03.2022, acquisita al prot. 29240/MATTM del 08.03.2022.

Per quanto attiene la documentazione relativa al “Piano per la realizzazione di progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale per il periodo 2022-2025”, con nota congiunta prot. 65744 del 13.12.2021, acquisita al prot. 138917/MATTM del 13.12.2021, ISPRA ed ARPA Puglia hanno ritenuto tale Piano in linea con quanto previsto dalla condizione ambientale n. 3 della Determinazione Direttoriale del MATTM n. 116 del 09/03/2018.

ID Utente: 6783

ID Documento: CreSS_05-Set_03-6783_2022-0086

Data stesura: 09/03/2022

✓ Resp.Set: Bilanzone C.

Ufficio: CreSS_05-Set_03

Data: 09/03/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225074 - 5070- e-mail: cress-5@mite.gov.it

PEC: va@PEC.mite.gov.it

Firmato digitalmente in data 09/03/2022 alle ore 16:05

Stante quanto sopra rappresentato dall'ARPA Puglia e da ISPRA con le sopra citate note (nota prot. 51855 del 01.10.2021, acquisita al prot. 105977/MATTM del 04.10.2021; nota prot. 11587 del 04.03.2022, acquisita al prot. 29240/MATTM del 08.03.2022; nota prot. 65744 del 13.12.2021, acquisita al prot. 138917/MATTM del 13.12.2021), che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante, la scrivente, in qualità di Autorità competente, comunica l'avvenuta ottemperanza della condizione ambientale n. 3 del provvedimento di esclusione dalla VIA DM 116 del 09.03.2018 relativa al "Progetto di realizzazione del microtunnel all'approdo del metanodotto TAP nel Comune di Melendugno, presentata in ottemperanza alla prescrizione A.5) del DM 223 dell'11.09.2014", con riferimento alle attività di comunicazione svolte nell'anno 2021.

Il Dirigente

Dott. Giacomo Meschini

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato:

nota prot. 105977/MATTM del 04.10.2021+ allegato

nota prot. 29240/MATTM del 08.03.2022 + allegato

nota prot. 138917/MATTM del 13.12.2021 + allegato

Elenco indirizzi

Alla Trans Adriatic Pipeline AG Italia
tap_italia@legalmail.it

e p.c.

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

All'ARPA Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

All'ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla Commissione Tecnica
di verifica dell'impatto ambientale VIA
e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Via PEC

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello
sviluppo
CRESS@pec.minambiente.it

e p.c.
Arpa Puglia
Corso Trieste 27 - 70126 Bari
ambienti.naturali.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

TAP Trans Adriatic Pipeline AG Italia
tap_italia@legalmail.it
tapitalia@tap-ag.com.

**Oggetto: "TAP Trans Adriatic Pipeline" – Condizione ambientale articolo 1 voce 3
Determinazione Direttoriale MATTM n. 116 del 09/03/2018 Report n. 4 – attività
svolte nel primo e nel secondo trimestre 2021**

Rif. prot. ISPRA 42527/2021

Con riferimento all'oggetto e alla documentazione trasmessa da TAP con nota prot. LT-TAPIT-ITG-01232 del 02/08/2021, si trasmette la relazione tecnica che l'Istituto e ARPA Puglia hanno predisposto congiuntamente.

Con i migliori saluti.

DOTT. PAOLO SCIACCA



All.: c.s.s.



PROGETTO

**GASDOTTO ALBANIA ITALIA
TRANS ADRIATIC PIPELINE – TAP**

PROPONENTE

TRANS ADRIATIC PIPELINE – AG. ITALIA

VERIFICA di OTTEMPERANZA
Condizione ambientale articolo 1 voce 3
Determinazione Direttoriale MATTM n. 116 del 09/03/2018
Report n. 4 – attività svolte nel primo e nel secondo trimestre 2021

Roma, 14/09/2021

Indice

1	PREMESSA	1
2	ANALISI DOCUMENTI	1
2.1	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA.....	1
2.1.1	<i>Osservazioni e criticità.....</i>	<i>1</i>
3	CONCLUSIONI	2

1 PREMESSA

Con Determinazione Direttoriale n. 116 del 09/03/2018 il MATTM ha escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA - presentata in ottemperanza alla prescrizione A.5 del D.M. n. 223 dell'11/09/2014 - il progetto del "Microtunnel all'approdo del metanodotto TAP nel Comune di Melendugno", subordinando tale esclusione al rispetto di condizioni ambientali.

La D.D. n. 116/2018 individua quali soggetti preposti alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale n° 3 di cui all'art. 1 ISPRA ed ARPA Puglia. Il termine per l'avvio della verifica è: POST OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'aspetto funzionale definitivo.

La presente relazione tecnica congiunta si riferisce alla documentazione trasmessa dalla Società TAP - Trans Adriatic Pipeline AG con nota. LT-TAPIT-ITG-01232 del 02/08/2021 (acquisita al prot. ISPRA n. 42527 del 05/08/2020 e al prot. ARPA Puglia n. 54911 del 04/08/2021) e riguardante la verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 3 di cui all'art. 1 della D.D. n. 116/2018.

Di seguito si riportano le considerazioni degli esperti dei due Enti coinvolti nell'analisi della documentazione trasmessa da TAP con la sopracitata nota del 07/08/2020.

2 ANALISI DOCUMENTI

2.1 DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

Di seguito si riporta l'elenco della documentazione analizzata nel presente documento:

[Documento 1] Nota tecnica sullo stato delle attività relativamente alla condizione ambientale articolo 1 voce 3 Determinazione Direttoriale del MATTM n. 116/2018, trasmessa con nota TAP n. LT-TAPIT-ITG-01232 del 02/08/2021 (prot. ISPRA n. 42527 del 05/08/2020 e prot. ARPA Puglia n. 54911 del 04/08/2021.) e relativo allegato:

- Relazione n. IAL00-TAP-CMC-Y-TRF-0005 Rev. 0 del 14/07/2021 Realizzazione di progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale (Condizione Ambientale n. 3 di cui all'Art. 1 della Determinazione Direttoriale del MATTM n. 116 del 09/03/2018). Report n. 4 - attività svolte nel primo e nel secondo trimestre 2021 e relativi allegati (allegati da 1 a 14).

2.2 OSSERVAZIONI E CRITICITÀ

In esito all'analisi del Report n. 4 (doc. *IAL00-TAP-CMC-Y-TRF-0005 rev.0 del 14/07/2021 "Realizzazione di progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale - Condizione Ambientale n. 3 di cui all'art. 1 della Determinazione Direttoriale del MATTM n. 116 del 09/03/2018*), in considerazione:

- del perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19
- alla conseguente ridefinizione e ottimizzazione del cronoprogramma da parte di TAP,
- alla richiesta TAP LT-TAPIT-ITG-01217 del 07/06/2021 con la quale TAP richiede al Mite, ISPRA e Arpa Puglia di poter continuare ad utilizzare lo strumento del webinar e di condensare gli eventi informativi previsti per il terzo e quarto trimestre 2021 in un unico evento da tenersi alla fine del quarto trimestre 2021 nonché programmare le attività previste del quadriennio 2022-2025
- alla risposta ISPRA prot. 29795 del 30/06/2021 con la quale ISPRA e ARPA Puglia concordavano la proposta TAP suindicata (TAP LT-TAPIT-ITG-01217 del 07/06/2021)

si ritengono svolte correttamente, nel periodo di riferimento, tutte le attività previste nel primo e secondo

trimestre 2021 quali:

- Produzione e Pubblicazione di video e materiali attraverso l'ottavo e nono numero della Newsletter trimestrale "Tap News" marzo 2021 e giugno 2021 (1° e 2° trimestre)
- Attività inerenti gli incontri tematici; TAP ha infatti svolto un meeting in forma di webinar (18 marzo 2021) condensando le tematiche criteri di progettazione ambiente salute e paesaggio e un webinar del 15 giugno 2021 sulla tematica relativa agli effetti del turismo e vita dei cittadini (1° e 2° trimestre)
- Media Trip effettuato il 12 marzo 2021 coinvolgendo i media locali (1° trimestre) sull'entrata in esercizio e ripristino dei terreni e campagna di comunicazione "**Prima chiami Poi Scavi**".
- Collaborazione con la marineria locale con il lancio del progetto "**Sulla stessa barca**" a favore della comunità dei pescatori del porto di San Foca del quale hanno beneficiato 32 imbarcazioni (1° trimestre)
- Comunicazione periodica dei monitoraggi (2° trimestre) con il documento di sintesi sul piano di monitoraggi ambientali post-operam [Allegato 10 alla relazione IAL00-TAP-CMC-Y-TRF-0005 rev. 0 del 14/07/2021]

Osservazioni:

Nella relazione IAL00-TAP-CMC-Y-TRF-0005 Rev. 0 (rif. Pag. 7 ultimo capoverso), TAP segnala di non aver ricevuto un riscontro formale da parte del MiTE, ARPA Puglia e ISPRA alla proposta avanzata con nota LT-TAPIT-ITG-01217 del 07/06/2021.

Nella stessa relazione (rif. Pag. 7 secondo capoverso) TAP dichiara di aver ricevuto risposta da ISPRA con rif. Prot. 29795 del 30/06/2021 in cui ISPRA e ARPA Puglia concordavano con la proposta TAP contenuta nella nota LT-TAPIT-ITG-01217 del 07/06/2021. In merito a tale aspetto si chiedono chiarimenti.

Si segnala un refuso al punto 3.3 della relazione (pag. 15di25) dove si fa riferimento al quarto trimestre 2020 anziché al secondo trimestre 2021.

3 CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra e considerate le attività rimodulate a causa Covid-19, fermo restando i chiarimenti da acquisire segnalati nelle osservazioni, si conclude che, allo stato attuale, **la condizione ambientale n. 3 della Determinazione Direttoriale del MATTM n. 116 del 09/03/2018 si ritiene ottemperata.**



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
VA@pec.mite.gov.it

e p.c.

Arpa Puglia
Corso Trieste 27 - 70126 Bari
ambienti.naturali.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

TAP Trans Adriatic Pipeline AG Italia
tap_italia@legalmail.it
tapitalia@tap-ag.com

Riferimento: nota TAP LT-TAPIT-ITG-01261 del 10.02.2022 (prot. Ispra 7266 del 14.02.2022)

Oggetto: "TAP Trans Adriatic Pipeline" – Verifica ottemperanza – Condizione ambientale articolo 1 voce 3. Determinazione Direttoriale MATTM n. 116 del 09/03/2018. Report n. 5 - Attività svolte nel terzo e quarto trimestre 2021

Con riferimento all'oggetto e alla documentazione trasmessa da TAP con nota prot. LT-TAPIT-ITG-01261 del 10/02/2021, si trasmette la relazione tecnica che l'Istituto e ARPA Puglia hanno predisposto congiuntamente.

Distinti saluti

DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
I CONTROLLI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE
Il Direttore
Ing. Alfredo Pini

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via V. Brancati, 48 – 00144 Roma

Partita IVA 10125211002

U

ISPRA ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0011587/2022 del 04/03/2022

Firmatario: ALFREDO PINI



PROGETTO

**GASDOTTO ALBANIA ITALIA
TRANS ADRIATIC PIPELINE – TAP**

PROPONENTE

TRANS ADRIATIC PIPELINE – AG. ITALIA

VERIFICA di OTTEMPERANZA
Condizione ambientale articolo 1 voce 3
Determinazione Direttoriale MATTM n. 116 del 09/03/2018
Report n. 5 - Attività svolte nel terzo e quarto trimestre 2021

Roma, 23/02/2022

Indice

1	PREMESSA	1
2	ANALISI DOCUMENTI	1
2.1	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA.....	1
2.1.1	<i>Osservazioni e criticità.....</i>	<i>1</i>
3	CONCLUSIONI	2

1 PREMESSA

Con Determinazione Direttoriale n. 116 del 09/03/2018 il MATTM ha escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA - presentata in ottemperanza alla prescrizione A.5 del D.M. n. 223 dell'11/09/2014 - il progetto del "Microtunnel all'approdo del metanodotto TAP nel Comune di Melendugno", subordinando tale esclusione al rispetto di condizioni ambientali.

La D.D. n. 116/2018 individua quali soggetti preposti alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale n. 3 di cui all'art. 1 ISPRA ed ARPA Puglia. Il termine per l'avvio della verifica è: POST OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'aspetto funzionale definitivo.

La presente relazione tecnica congiunta si riferisce alla documentazione trasmessa dalla Società TAP - Trans Adriatic Pipeline AG con nota LT-TAPIT-ITG-01261 del 10/02/2022 (acquisita al prot. ISPRA n. 7266 del 14/02/2022 e al prot. ARPA Puglia n 10466 del 11/02/2022) e riguardante la verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 3 di cui all'art. 1 della D.D. del MATTM n. 116/2018.

Di seguito si riportano le considerazioni degli esperti dei due Enti coinvolti nell'analisi della documentazione trasmessa da TAP con la sopracitata nota del 10/02/2022.

2 ANALISI DOCUMENTI

2.1 DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

Di seguito si riporta la documentazione visionata nel presente documento:

- Nota TAP n. LT-TAPIT-ITG-01261 del 10/02/2022 (prot. ISPRA n. 7266 del 14/02/2022 e al prot. ARPA Puglia n 10466 del 11/02/2022) e relativo allegato:
 - **Allegato 1:** Report n. 5 - Attività svolte nel terzo e quarto trimestre 2021. Realizzazione di progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale (Condizione Ambientale n. 3 di cui all'art. 1 della Determinazione Direttoriale del MATTM n. 116 del 09/03/2018 con Annessi linkati alla cartella Dropbox predisposta e fornita dal Proponente.

2.1.1 Osservazioni e criticità

Visionato l'allegato 1 alla nota TAP n. LT-TAPIT-ITG-01261 del 10/02/2022 e analizzata la documentazione denominata "annessi" disponibile al link dropbox fornito dal Proponente relativamente le attività di comunicazione realizzate negli ultimi due trimestri 2021 e previste nel documento "*Realizzazione di progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale*", si rappresenta quanto segue.

Coerentemente con quanto atteso, nel documento sopracitato e tenuto conto delle diverse rimodulazioni del cronoprogramma a causa delle misure precauzionali messe in campo contro la diffusione del COVID-19, sono emerse le seguenti evidenze:

- TAP ha continuato la produzione trimestrale di video e di materiali informativi (decimo e undicesimo numero della newsletter "TAP News" dedicata agli stakeholders) e divulgato sui canali social e sul sito TAP le produzioni video delle attività legate all'operatività del gasdotto. E' stata, inoltre, data diffusione sia presso le istituzioni, sia presso i proprietari terrieri interessati dalla condotta;

- nel quarto trimestre TAP ha effettuato l'evento informativo online (webinar del 13/12/2021) concentrando in un'unica occasione i 4 argomenti previsti tra il terzo e quarto trimestre (Ruolo strategico di TAP nel mercato energetico italiano; Come funziona il PRT con video informativo; Ripristini ambientali e piani di monitoraggi post-operam con ritrovamento e recupero delle anfore e video a supporto; Il "Futuro" di TAP);

- nel mese di dicembre 2021 TAP ha provveduto a fornire informazioni sui monitoraggi ambientali post-operam attraverso un pacchetto di slide sintetico pubblicato sul sito e sui canali social TAP, che

descrive i progressi registrati nel secondo semestre inerenti al clima acustico, alla qualità dei suoli, alla vegetazione, ai popolamenti ittici, alle biocenosi costiere e alle biocostruzioni;

- è stato concluso inoltre nel mese di dicembre 2021 il terzo semestre di attività del progetto della durata di 3 anni (lanciato nell'estate 2020) denominato "Sulla stessa barca" a favore dei pescatori professionisti, presentando un resoconto di attività dal quale si evince che, nel periodo suddetto, sono stati realizzati 267 interventi da parte di fornitori (100% locali) a favore di 32 beneficiari, utilizzando il 59% del budget messo a disposizione da TAP per questa tipologia di spesa. Nel mese di febbraio 2021 è stato realizzato un video con interviste ai pescatori coinvolti che hanno espresso piena soddisfazione.

3 CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, si conclude che, allo stato attuale, il documento "Realizzazione di progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale - Report n. 5 - Attività svolte nel terzo e quarto trimestre 2021, Allegato 1 completo di annessi" —, possa ritenersi in linea con quanto previsto dalla Condizione Ambientale n. 3 di cui all'art. 1 della Determinazione Direttoriale del MATTM n. 116 del 09/03/2018.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Via PEC

Spett.le

Ministero della Transizione Ecologica

CRESS@pec.minambiente.it

e p.c.

Arpa Puglia

Corso Trieste 27 - 70126 Bari

ambienti.naturali.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

TAP Trans Adriatic Pipeline AG Italia

tap_italia@legalmail.it

tapitalia@tap-ag.com

Oggetto: "TAP Trans Adriatic Pipeline" – Piano realizzazione progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale 2022-2025 - Condizione ambientale articolo 1 voce 3 Determinazione Direttoriale MATTM n. 116 del 09/03/2018

Rif. prot. ISPRA 57804 del 02/11/2021

Con riferimento all'oggetto e alla documentazione trasmessa da TAP con nota prot. TAP LT-TAPIT-ITG-01245 del 02/11/2021, si trasmette la relazione tecnica che l'Istituto e ARPA Puglia hanno predisposto congiuntamente.

Con i migliori saluti.

Dr. Paolo Sciacca

All.: c.s.s.



PROGETTO

**GASDOTTO ALBANIA ITALIA
TRANS ADRIATIC PIPELINE – TAP**

PROPONENTE

TRANS ADRIATIC PIPELINE – AG. ITALIA

VERIFICA di OTTEMPERANZA
Condizione ambientale articolo 1 voce 3
Determinazione Direttoriale MATTM n. 116 del 09/03/2018
Piano realizzazione progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale 2022-2025

Roma, 07/12/2021

Indice

1	PREMESSA	1
2	ANALISI DOCUMENTI.....	1
2.1	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	1
2.1.1	<i>Osservazioni e criticità.....</i>	<i>1</i>
3	CONCLUSIONI	2

1 PREMESSA

Con Determinazione Direttoriale n. 116 del 09/03/2018 il MATTM ha escluso dalla verifica di assoggettabilità a VIA - presentata in ottemperanza alla prescrizione A.5 del D.M. n. 223 dell'11/09/2014 - il progetto del "Microtunnel all'approdo del metanodotto TAP nel Comune di Melendugno", subordinando tale esclusione al rispetto di condizioni ambientali.

La D.D. n. 116/2018 individua, quali soggetti preposti alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale n° 3 di cui all'art. 1, ISPRA ed ARPA Puglia. Il termine per l'avvio della verifica è: POST OPERAM – Prima dell'entrata in esercizio dell'opera nell'aspetto funzionale definitivo.

La presente relazione tecnica congiunta si riferisce alla documentazione trasmessa dalla Società TAP - Trans Adriatic Pipeline AG con nota n. LT-TAPIT-ITG-01245 del 02/11/2021 (acquisita al prot. ISPRA n. 57804 del 02/11/2021 e al prot. ARPA Puglia n. 0074985 del 02/11/2021) e riguardante la verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 3 di cui all'art. 1 della D.D. n. 116/2018.

Di seguito, si riportano le considerazioni degli esperti dei due Enti coinvolti nell'analisi della documentazione trasmessa da TAP con la sopracitata nota del 02/11/2021.

2 ANALISI DOCUMENTI

2.1 DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA

Di seguito, si riporta l'elenco della documentazione analizzata nel presente documento:

[Documento 1] Nota LT-TAPIT-ITG-01245 (prot. ISPRA n. 57804 del 02/11/2021; prot. ARPA Puglia n. 0074985 del 02/11/2021).

[Documento 2] Allegato 1 – Realizzazione di progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale 2022-2025.

2.1.1 Osservazioni e criticità

In esito all'analisi del Piano per la realizzazione di progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale per il periodo 2022-2025 (doc. *Allegato 1 nota TAP LT-TAPIT-ITG-01245 rev. 0*), è stata visionata la documentazione con particolare riguardo al cronoprogramma aggiornato relativo alle attività di comunicazione per il periodo succitato. Dall'analisi sono emerse le seguenti evidenze:

- conferma della newsletter "Pubblicazione TAP News" con cadenza trimestrale, della quale è stata prevista, altresì, una versione digitale;
- conferma della comunicazione periodica relativamente al PMA, con cadenza semestrale;
- organizzazione di Incontri Informativi in macro-aree tematiche differenziate per singola annualità (2022-2025) e loro fruibilità in diverse modalità (Open day, Convegni/Seminari o Focus Group, Incontri nelle scuole, Webinar Online).

Fermo restando che TAP, per ciascuna annualità, presenterà un consuntivo sull'esercizio della infrastruttura, sui risultati dei monitoraggi ambientali e sullo stato dei progetti a sostegno del territorio, la suddivisione-tematica di ogni evento terrà conto delle diverse attività e dei progetti precedentemente avviati. Inoltre, TAP segnala che eventuali implementazioni degli argomenti saranno comunicati con congruo anticipo agli Enti competenti.

3 CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, si conclude che, allo stato attuale, **il Piano per la realizzazione di progetti di comunicazione e sensibilizzazione ambientale per il periodo 2022-2025 possa ritenersi in linea con quanto previsto** dalla condizione ambientale n. 3 della Determinazione Direttoriale del MATTM n. 116 del 09/03/2018.