

GVC s.r.l.
Via della Pineta 1 - 85100 - Potenza
email: info@gycingegneria.it - website: www.gycingegneria.it
P.E.C: gycsf@gjapec.it

Direttore Tecnico: dott. ing. MICHELE RESTAINO

PROGETTAZIONE

Collaboratori GVC s.r.l. per il progetto: dott. ing. GIORGIO MARIA RESTAINO dott. ing. CARLO RESTAINO dott. ing. ATTILIO ZOLFANELLI



Committente	VERDE 4 S.R.L.	Verde 4 s.r.l.									
Comune	COMUNI DI LARINO - URURI - MONTORIO NEI FRENTANI (CB)	COD. RIF	G/129/	G/129/03/A/01/PD							
Con	COMONI DI LANINO - UNUNI - MONTONIO NEIT NENTANI (CD)	ELABC	RATO	FILI	E						
Opera	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE PARI A 25.937,6 kWp DENOMINATO LARINO 7 - UBICATO IN LOCALITA' MACCHIA NEL COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI	Categoria	N.°								
ð	E NEI COMUNE DI URURI E LARINO (LOCALITÀ PIANI DI LARINO)	PD		Scala							
	PROGETTO DEFINITIVO		T	1	C						
Oggetto	CRONOPROGRAMMA	-	? T	•							
			Questo disegno é di nostra proprietà riservata a termine di legge e ne é vietata la riproduzione anche parziale senza nostra autorizzazione scritta								

CRONOPROGRAMMA LAVORI																															
	1°		2° MESE		3° MESE		4° MESE		E	5° MESE			6° MESE		7° MESE		8° MESE		9° MESE		10° MESE		11° MESE		12° MESE		E 13° MESE		E 14° ME		
CANTIERIZZAZIONE E TRACCIAMENTI																															
REALIZZAZIONE ACCESSI AI CAMPI E PISTE INTERNE				Ш																											
RECINZIONI E PREDISPOSIZIONE AREE CABINE																															
POSA STRUTTURE MODULI FTV																															
CAVIDOTTI BT		$\perp \perp$																													
RETE DI TERRA CAMPI																															
POSA CABINE																															
POSA MODULI FTV E INVERTER																															
REALIZZAZIONE CABLAGGI IMPIANTO FTV																															
ALLESTIMENTO CABINE																															
CAVIDOTTO MT																															
REALIZZAZIONE SOTTOSTAZIONE E STALLO DI CONNESSIONE																															
ILLUMINAZIONE E SECURITY																															
COMPLETAMENTO, OPERE ACCESSORIE E MITIGAZIONE																															
ALLACCIO RTN																															
TEST-COLLAUDI-MESSA IN ESERCIZIO																															
PULIZIA E SISTEMAZIONE FINALE																															