

PROVINCIA DI MATERA COMUNE DI SAN MAURO FORTE

LOCALITA':

LOCALITA' SERRA D'ULIVO

PROGETTO:

**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRI-VOLTAICO A
TERRA DELLA POTENZA NOMINALE 19,99 MW DENOMINATO "PERSOLAR1"**

TITOLO DOCUMENTO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

SOGGETTO RICHIEDENTE

L'ESECUTORE:

PERSOLAR S.R.L.

SEDE LEGALE E UFFICI

Via Santa Sofia n.22

20122 - MILANO (MI)

CF e P.IVA n. 11013420960. N. REA MI-2573256

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



Via V.Verrastro 15/A, 85100 Potenza
P.Iva 02094310766

Ing. Carmen Martone

Geol. Raffaele Nardone



Ing. Domenico Castaldo

Iscr. n°8630 Y Ordine Ingegneri di Torino


C.F. CSTDNC 73M18 H355W

Viale Europa 42, 10070 - Balangero

tel 0123/346088 fax 0123/347458

info@studioingcastaldo.it cell 338/4727747


Codice lavoro	Livello progett.	Cat. Op.	Tipologia	Numero	Rev.	Pag.	di	Nome file	Scala	Progressivo
P262	PD	I.FV_IF	R	01	/00	1	1	A.10		2
Rev.	Data	Descrizione						Redazione	Controllo	Approvazione
00	31/01/2022	Emissione						ing. Domenico Castaldo EGM Project	ing. Domenico Castaldo EGM Project	ing. Domenico Castaldo EGM Project

	<p>PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA NOMINALE DI 19.99 MW_p DENOMINATO "PERSOLAR1" IN LOCALITÀ SERRA D'ULIVO NEL COMUNE DI SAN MAURO FORTE(MT)</p> <p>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</p>	<p>DATA: GENNAIO 2022 Pag. 1 di 3</p>
---	---	--

Progetto definitivo per la realizzazione di un parco agri-voltaico a terra della potenza nominale di 19.99 MW_p denominato "Persolar1" in località Serra D'Ulivo nel comune di San Mauro Forte (MT)

Progetto definitivo

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

	<p>PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRI-VOLTAICO A TERRA DELLA POTENZA NOMINALE DI 19.99 MW_p DENOMINATO "PERSOLAR1" IN LOCALITÀ SERRA D'ULIVO NEL COMUNE DI SAN MAURO FORTE(MT)</p> <p>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</p>	<p>DATA: GENNAIO 2022 Pag. 2 di 3</p>
---	--	--

1. PREMESSA

Nella presente relazione viene riportata una stima dei tempi necessari alla costruzione del parco agri-voltaico denominato "Persolar1" e relative opere di connessione da realizzare in agro del comune di San Mauro Forte (Mt) in località "Serra D'Ulivo".

Il progetto prevede la costruzione e l'esercizio di un impianto Agri-voltaico, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, con potenza pari a 19.99 MW_p.



**PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRI-VOLTAICO A
TERRA DELLA POTENZA NOMINALE DI 19.99 MW_p DENOMINATO
"PERSOLAR1" IN LOCALITÀ SERRA D'ULIVO NEL COMUNE DI SAN MAURO
FORTE(MT)**

DATA:
GENNAIO 2022
Pag. 3 di 3

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MACRO ATTIVITA'	SETTIMANE																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38				
Allestimento cantiere, picchettamento e sondaggi	■	■	■	■																																						
Posa in opera recinzione e realizzazione varchi di accesso				■	■	■	■																																			
Realizzazione di viabilità interna al lotto, scavi per cavidotti e basamenti cabine								■	■	■																																
Trasporto strutture di sostegno moduli e montaggio a mezzo macchina battipalo											■	■	■	■	■	■																										
Posa in opera cavidotto MT, cablaggio impianti illuminazione e antifurto																		■	■	■	■																					
Realizzazione sottostazione									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Trasporto e installazione moduli fotovoltaici																			■	■	■	■	■	■	■	■																
Trasporto e installazione inverter, trasformatori e quadri elettrici																										■	■	■	■	■	■											
Cablaggio stringhe, collegamenti a sottocampi, collegamenti a inverter, trafo e quadri di controllo																																										
Allaccio alla rete																																							■	■	■	
Test, collaudi e messa in esercizio																																									■	■