



**REGIONE SICILIA**

**PROVINCIA DI ENNA**



**Progetto per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da 36,7696 MW sito nel Comune di Enna (AV)**

**Località "Mulinello" denominato Enna 3**



**COMMITTENTE**

**Enna 3 PV s.r.l.**

Via Alessandro Manzoni, 43 - 20121 Milano  
p.iva 16647271002

**PROGETTAZIONE**



**HORUS Green Energy Investment**  
Viale Parioli n. 10  
00197 Roma



**FDGL s.r.l.**  
Via Ferriera n. 39  
83100 Avellino  
www.fdgl.it

*Progettista:*  
*Ing. Fabrizio Davide*



*Collaboratori:*  
*Ing. Mario Lucadamo*  
*Ing. Angelo Mazza*

**PROGETTO DEFINITIVO**

*Elaborato:*

**DEF.REL.11 - Cronoprogramma dei lavori**

SCALA

-

DATA

**11/2022**

FORMATO STAMPA  
**A4**

REDATTO

APPROVATO

DESCRIZIONE E REVISIONE DOCUMENTO

DATA:

REV.N°

**COMUNE DI ENNA**

# CRONOPROGRAMMA

N.	ATTIVITA'	SETT.	1° mese				2° mese				3° mese				4° mese				5° mese				6° mese				7° mese				8° mese				9° mese				10° mese				11° mese				12° mese				13° mese				14° mese				15° mese				16° mese				17° mese				18° mese					
			1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°																		
<b>A SOPRALLUOGHI, PROGETTAZIONE E D.L.</b>			72																																																																									
<b>1 ATTIVITA' TECNICHE</b>			72																																																																									
1.1	progetto esecutivo	8																																																																										
1.2	deposito opere civili	8																																																																										
1.3	direzione lavori	64																																																																										
<b>B CANTIERIZZAZIONE</b>			8																																																																									
<b>1 ALLESTIMENTO/SMOBILIZZO CANTIERE</b>			8																																																																									
1.1	picchettamento delle aree	4																																																																										
1.2	recinzione area	4																																																																										
1.3	allestimento cantiere	4																																																																										
<b>C APPROVVIGIONAMENTI</b>			20																																																																									
<b>1 APPROVVIGIONAMENTI</b>			20																																																																									
<b>D INTERVENTO</b>			52																																																																									
<b>1 OPERE EDILI</b>			44																																																																									
1.1	realizzazione viabilità e recinzione	32																																																																										
1.2	realizzazione opere edili e carpenterie m.	36																																																																										
1.3	realizzazione cavidotti	36																																																																										
<b>2 IMPIANTO</b>			44																																																																									
2.1	trasporto e montaggio moduli FV	40																																																																										
2.2	opere elettriche e di connessione alla RTN	40																																																																										
<b>E COLLAUDI E RIPRISTINO AREA CANTIERE</b>			12																																																																									
<b>1 COLLAUDO FINALE</b>			8																																																																									
<b>2 RIPRISTINO AREA DI CANTIERE</b>			6																																																																									