

Proponente

Progettista

ISTANZA VIA
Presentata al
Ministero della Transizione Ecologica
e al Ministero della Cultura
(art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii)

PROGETTO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA (AGRIVOLTAICO)
COLLEGATO ALLA RTN
POTENZA NOMINALE (DC) 21,75 MWp
POTENZA IN IMMISSIONE (AC) 19,40 MW
Comune di Librizzi (ME)

Cronoprogramma lavori di dismissione

22-00074-IT-LIBRIZZI_CA-R03

PROPONENTE:

LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY SPV 11 S.R.L.
Via Giacomo Leopardi, 7 – CAP 20123 Milano (MI)
P. IVA e C.F. 11415380960 – REA MI - 2600904

PROGETTISTA:

ING. LEONARDO SBLENDIDO
Iscritto all' Ordine degli Ingegneri di Cosenza al n. 1947 Sez. A

Data	Rev.	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
11/2022	0	Prima Emissione	L.S.	G.C.	G. Mascari

ID	Nome attività	Durata	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27
1	1 CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE LIBRIZZI	24 s			CRONOPROGRAMMA DISMISSIONE LIBRIZZI																										
2	1.1 FASI DELLA DISMISSIONE	24 s			FASI DELLA DISMISSIONE																										
3	1.1.1 Rimozione dei pannelli fotovoltaici;	8 s																													
4	1.1.2 Rimozione delle strutture di sostegno dei moduli;	9 s																													
5	1.1.3 Riutilizzo e/o rimozione dei cavidotti;	6 s																													
6	1.1.4 Rimozione delle cabine e basamento;	2 s																													
7	1.1.5 Rimozione rete di terra;	2 s																													
8	1.1.6 Rimozione delle recinzioni perimetrali;	5 s																													
9	1.1.7 Sistemazione delle aree interessate e ripristino stato ante operam;	2 s																													
10	1.1.8 Trasporto dei materiali ai centri di recupero e/o riciclaggio;	22 s																													

Il Tecnico
Ing. Leonardo Splendido



Progetto: Cronoprogramma dismissione Data: 06/10/22	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno		Slittamento	