

Narbonis Wind S.r.l.

Parco Eolico Narbonis sito nel Comune di San Gavino Monreale

Programma cronologico dei lavori

[Aprile 2022]



REGIONE SARDEGNA



COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Committente:

Narbonis Wind S.r.l.

Narbonis Wind S.r.l.

Via Sardegna, 40

00187 Roma

P.IVA/C.F. 16181131000

Titolo del Progetto:

Parco Eolico Narbonis sito nel Comune di San Gavino Monreale

Documento:

Programma cronologico dei lavori

N° Documento:

IT-VesNar-CLP-EW-GEN-TR-007-REV.0

Progettista:



Amm. Francesco Di Maso
Ing. Luigi Malafarina
Ing. Pasquale Esposito
Ing. Nicola Galdiero



Rev	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	Aprile 2022	Relazione	INSE srl	F. Di Maso	

Progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di San Gavino Monreale (SU) con opere di connessione nel Comune di Guspini (SU)

PROPONENTE: Narbonis Wind s.r.l.

CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE DELLE ATTIVITA'

	mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
STAZIONI AT/MT 30/150 kV e CONDIVISIONE														
Approvvigionamento materiali		■	■	■	■	■	■	■	■					
Sistemazione area stazione e lavori civili					■	■	■	■	■	■				
Montaggi elettromeccanici						■	■	■	■	■	■			
Prove sotto tensione											■			
ELETTRODOTTO AT														
Collegamento in cavo tra SE utente, SE di condivisione e SE Terna Guspini		■	■	■	■									
CAVIDOTTI DI POTENZA MT RETE DI TERRA E FIBRA														
Cavidotto linea Sez.1 (AG05-AG04-AG03)				■	■									
Cavidotto linea Sez.2 (AG06-AG07)					■	■	■							
Cavidotto linea Sez.3 (AG08-AG02-AG01)						■	■	■						
Rete di terra								■	■					
Fibra ottica								■	■	■	■			
COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI														
											■	■	■	■