

**Bentu Energy S.r.l.**

# **Parco Eolico Bentu sito nel Comune di Thiesi (SS)**

**Programma cronologico dei lavori**

Febbraio 2022



REGIONE SARDEGNA



COMUNE DI THIESI



PROVINCIA DI SASSARI

Committente:

**Bentu Energy Srl**

Via Sardegna, 40

00187 Roma

P.IVA/C.F. 15802451003

Titolo del Progetto:

**Parco Eolico Bentu sito nel Comune di Thiesi (SS)**

Documento:

**Programma cronologico dei lavori**

N° Documento:

**IT-VesThi-Clp-EW-TR-07**

Progettazione:



Amm. Francesco Di Maso  
Ing. Luigi Malafarina  
Ing. Pasquale Esposito  
Ing. Nicola Galdiero



Rev	Data Revisione	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato
00	Febbraio 2022	Relazione	INSE srl	F. Di Maso	Bentu Energy srl

**Progetto per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Thiesi (SS) con opere di connessione nel Comune di Ittiri (SS)**

**PROPONENTE: Mistral Wind s.r.l.**

**CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE DELLE ATTIVITA'**

	mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>STAZIONI AT/MT 150/30 kV</b>														
Approvvigionamento materiali		■	■	■	■	■	■	■	■					
Sistemazione area stazione e lavori civili					■	■	■	■	■	■				
Montaggi elettromeccanici						■	■	■	■	■	■			
Prove sotto tensione											■			
<b>ELETTRODOTTO AT</b>														
Collegamento in cavo tra stazione utente e stazione Terna Ittiri		■	■											
<b>CAVIDOTTI DI POTENZA MT RETE DI TERRA E FIBRA</b>														
Cavidotto linea Sez.1 (AG01-AG02-AG03 SE)				■	■									
Cavidotto linea Sez.2 (AG04-SE)					■	■	■							
Cavidotto linea Sez.3 (AG06-AG07-SE)						■	■	■						
Cavidotto linea Sez.4 (AG05-SE)						■	■	■						
Cavidotto linea Sez.5 (AG08-SE)						■	■	■						
Rete di terra								■	■					
Fibra ottica								■	■	■	■			
<b>COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI</b>														
											■	■	■	■