



Regione Puglia  
 Provincia di Foggia  
 Comuni di Sant'Agata di Puglia e Accadia



**Proposta di ammodernamento complessivo (“repowering”) del “Parco Eolico Sant’Agata” esistente da 72MW, con smantellamento degli attuali 36 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi con l’installazione di 17 aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 115,6 MW**

Titolo:

1MTGFJ4\_DocumentazioneSpecialistica\_10  
 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Numero documento:

Commissa	Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
2 2 4 3 0 2	D	T	0 2 2 4	0 0

Proponente:

**FRI-EL**

FRI-EL S.AGATA S.R.L.  
 Piazza del Grano 3  
 39100 Bolzano (BZ)  
[fri-el\\_s.agata@legalmail.it](mailto:fri-el_s.agata@legalmail.it)  
 P. Iva/Cod. Fisc. 02380420212

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:



**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)  
 Tel. +39 0825 891313  
[www.progettoenergia.biz](http://www.progettoenergia.biz) - [info@progettoenergia.biz](mailto:info@progettoenergia.biz)

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI  
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES



Certificate Approval N. 20730/A0001/0001/0001

Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

REVISIONI	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
	00	28.09.2022	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	E. FICETOLA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

DIAGRAMMA DI GANTT (FASI ATTUATIVE IMPIANTO EOLICO)																																																																				
ATTIVITA FASI LAVORATIVE	mese 1				mese 2				mese 3				mese 4				mese 5				mese 6				mese 7				mese 8				mese 9				mese 10				mese 11				mese 12				mese 13				mese 14				mese 15				mese 16							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Redazione progetto esecutivo	[Gantt bar]																																																																			
Deposito opere civili	[Gantt bar]																																																																			
Picchettamento delle aree	[Gantt bar]																																																																			
Realizzazione area di cantiere e recinzione provvisionale	[Gantt bar]																																																																			
Realizzazione della nuova viabilità	[Gantt bar]																																																																			
Realizzazione delle piazzole per la dismissione degli aerogeneratori	[Gantt bar]																																																																			
Realizzazione delle piazzole di costruzioni per gli aerogeneratori <b>non interferenti</b>	[Gantt bar]																																																																			
Realizzazione fondazioni c.a. aerogeneratori <b>non interferenti</b>	[Gantt bar]																																																																			
Dismissione aerogeneratori <b>esistenti interferenti</b>	[Gantt bar]																																																																			
Realizzazione fondazioni c.a. aerogeneratori <b>interferenti</b>	[Gantt bar]																																																																			
Dismissione aerogeneratori <b>esistenti non interferenti</b>	[Gantt bar]																																																																			
Dismissione cavidotti esistenti interni al parco	[Gantt bar]																																																																			
Realizzazione cavidotti MT interni al parco nuovi aerogeneratori	[Gantt bar]																																																																			
Dismissione e realizzazione cavidotti dorsali	[Gantt bar]																																																																			
Trasporto e montaggio aerogeneratori	[Gantt bar]																																																																			
Dismissione piazzole e viabilità parco esistente	[Gantt bar]																																																																			
Opere civile ed elettriche stazione elettrica di utenza	[Gantt bar]																																																																			
Regolazione e Collaudo finale	[Gantt bar]																																																																			
Sistemazione finale del sito	[Gantt bar]																																																																			

Progettista  
(ing. Massimo LO RUSSO)