



REGIONE MOLISE



COMUNE DI GUGLIONESI



COMUNE DI MONTECILFONE



COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

PROGETTO DEFINITIVO

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "IBE Guglionesi" di potenza nominale pari a 48 MW nel comune di Guglionesi e relative opere connesse da realizzarsi nei comuni di Guglionesi, Montenero di Bisaccia e Montecilfone

Titolo elaborato

Cronoprogramma

Codice elaborato

F0516AR10A

Scala

-

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Progettazione



F4 ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni DI SANTO)



Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).

Gruppo di lavoro

Dott. For. Luigi ZUCCARO
Ing. Giuseppe MANZI
Ing. Stefania CONTE
Ing. Gerardo SCAVONE
Ing. Jr. Flavio TRIANI
Arch. Gaia TELESCA



Altea Green Power S.p.A.

Corso Re Umberto, 8 10121 Torino (TO)
Tel+011-0195120 - www.alteagreenpower.com

Consulenze specialistiche

Committente


IBE Guglionesi Wind Srl

Corso Re Umberto, 8 10121 Torino (TO)
Tel. 011-0195120

Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Settembre	Prima emissione	FTR	GMA	GZU

File sorgente: **F0516AR10A - Cronoprogramma.dwg**

Parco Eolico "Taverna del Principe"



Activity	Start	End	Duration (day)
Permitting	01/01/2023	01/01/2024	365
Contratto EPC	01/01/2024	01/03/2024	60
Cantierizzazione	01/03/2024	29/06/2024	120
Viabilità	29/06/2024	27/10/2024	120
Fondazioni	27/09/2024	26/12/2024	90
Sottostazione Elettrica Opere Civili	29/06/2024	17/09/2024	80
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche	29/07/2024	17/10/2024	80
Cavidotti	28/08/2024	26/11/2024	90
Montaggio Aerogeneratori	26/11/2024	06/03/2025	100
Energizzazione	06/03/2025	05/04/2025	30
Avvio produzione	05/04/2025	05/05/2025	30

*