



REGIONE MOLISE



CITTA' METROPOLITANA
DI CAMPOBASSO



COMUNE di
GUGLIONESI



COMUNE di
LARINO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO COMPOSTO DA 8 AEROGENERATORI DA 6.0 MW PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 48 MW SITO NEL COMUNE DI GUGLIONESI (CB) CON OPERE DI CONNESSIONE IN LARINO (CB)



Proponente	 <p>GRV SOLAR CAMPOBASSO 4 S.r.l. via Durini, 9 - 20122 Milano grvsolarcampobasso4@legalmail.it</p>				
Progettazione	 <p><i>Viale Michelangelo, 71</i> 80129 Napoli TEL.081 579 7998 <i>mail: tecnico.inse@gmail.com</i></p> <p>Amm. Francesco Di Maso Ing. Nicola Galdiero Ing. Pasquale Esposito</p> <p>Collaboratori: Geol. V.E.Iervolino Dott. A. Ianiro Ing. V. Triunfo Arch. C. Gaudiero Geom. F. Malafarina Arch. M. Mauro Ing. F. Quarto Arch. M. Perillo</p>				
Elaborato	<p>Nome Elaborato:</p> <p>CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="215 1657 494 1926"> </div> <div data-bbox="1085 1635 1564 1926"> </div> </div>				
00	Settembre 2022	PRIMA EMISSIONE	INSE Srl	INSE Srl	GRV Solar Campobasso 4 srl
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Scala:	--				
Formato:	A3	Codice Pratica S269	Codice Elaborato	HS269-OC05-S	

Progetto per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Guglionesi (CB) , con opere di connessione nel Comune di Larino (CB)

PROPONENTE: GRV Solar Campobasso 4 S.r.l.

CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE DELLE ATTIVITA'

mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA																				
RILIEVI, ALLESTIMENTO CANTIERE																				
SONDAGGI E INDAGINI DI LABORATORIO																				
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO																				
APERTURA CANTIERE																				
STRADE																				
Realizzazione nuova viabilità e adeguamento di quella esistente																				
FONDAZIONI																				
Realizzazione palificata GU01 - GU02																				
Realizzazione palificata GU03 - GU04																				
Realizzazione palificata GU05 - GU06																				
Realizzazione palificata GU07 - GU08																				
Realizzazione plinti GU01 - GU02																				
Realizzazione plinti GU03 - GU04																				
Realizzazione plinti GU05 - GU06																				
Realizzazione plinti GU07 - GU08																				
PIAZZOLE																				
Realizzazione piazzole GU01 - GU02																				
Realizzazione piazzole GU03 - GU04																				
Realizzazione piazzole GU05 - GU06																				
Realizzazione piazzole GU07 - GU08																				
AEROGENERATORI																				
Trasporti, Sollevamenti, Montaggio, Completamenti meccanici																				
GU01 - GU02																				
GU03 - GU04																				
GU05 - GU06																				
GU07 - GU08																				
STAZIONE AT/MT 150/30 kV E STAZIONE CONDIVISA																				
Approvvigionamento materiali																				
Sistemazione area stazione e lavori civili																				
Montaggi elettromeccanici																				
Prove sotto tensione																				
CAVIDOTTO AT																				
Collegamento tra stazione condivisa e stazione Terna Larino																				
CAVIDOTTI DI POTENZA MT RETE DI TERRA E FIBRA																				
Cavidotto linea uno																				
Cavidotto linea due																				
Cavidotto linea tre																				
Rete di terra																				
Fibra ottica																				
COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI																				