


**FASE 1a**  
SCALA 1:200

**FASE 1a:**  
- DISGAGGIO DELLA SCARPATA ESISTENTE ED ESECUZIONE GRADONATURA DA QUOTA INFERIORE PER FUTURO IMMERSAMENTO PROTESI


**VISTA A-A**  
SCALA 1:200



**FASE 1b**  
SCALA 1:200

**FASE 1b:**  
- REALIZZAZIONE PROTESI (1) IN CALCESTRUZZO MAGRO STESO A STRATI DA 0.50m PER UNA ALTEZZA MASSIMA DI 2.50m  
- REALIZZAZIONE PISTA DI ACCESSO p.max 15%


**VISTA A-A**  
SCALA 1:200



**ALTERNANZA FASI 1a E 1b**  
SCALA 1:200

**FASE 1a, 1b:**  
- ALTERNANZA DELLE FASI 1a ED 1b FINO AL COMPLETAMENTO DELLA PROTESI IN CALCESTRUZZO A QUOTA 692.40

**VISTA A-A**  
SCALA 1:200



**LEGENDA**

	STRUTTURE REALIZZATE NELLA FASE
	SCAVI E DEMOLIZIONI ESEGUITE NELLA FASE

**VOLUMI**

VOLUME PROTESI CALCESTRUZZO MAGRO (1):	m³ 4913.89
VOLUME PROTESI CALCESTRUZZO MAGRO (2):	m³ 1855
VOLUME RILEVATO PROVVISORIO (3):	m³ 26.686
VOLUME DI SCAVO GRADONATURA:	m³ 332.12

**REFERIMENTI**  
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SI RIMANDA ALL'ELABORATO IB0U1AZZSPGN0000001

**LEGENDA**

P.C.	PIANO DEI CENTRI
P.R.T.	PIANO DI RITOLAMENTO
P.S.	PIANO DI SCAVO

**COMMITTENTE:** **RAILWAYS ITALIANA**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**DIREZIONE LAVORI:** **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**APPALTATORE:** **SWS**

**PROGETTAZIONE:** **PINI**, **GDP GEOMINI**, **SIST**

**MANDATARI:** **CONSORZIO DOLOMITI**, **PROMOT**

**IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:** **PIRELLA GUGLIONE**  
ISCRIZIONE ALBO N° 2216

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 DEL QUADRUPPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA TRATTA "FORTEZZA - PONTE GARDENA"**

**DISEGNO**  
**08 - GALLERIE**  
**H-FINISTRA FORCH**  
**Imbocco**  
**Fase provvisoria - Fasi esecutive - Tav 1/2**

APPALTATORE	IL DIRETTORE TECNICO	SCALA:
		1:200

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore/Verificatore
A	Emissione	P. Guglione	C. Guglione	18/10/2021	D. Guglione	20/10/2021	IL DIRETTORE TECNICO P. Guglione
B	Emissione per modifica normativa in merito alla sicurezza	A. Diab	C. Guglione	20/10/2021	D. Guglione	21/10/2021	IL DIRETTORE TECNICO P. Guglione
C	Emissione per approvazione IP n. 800/01/0000000000	A. Diab	C. Guglione	24/03/2022	D. Guglione	25/03/2022	IL DIRETTORE TECNICO P. Guglione