




FASE 3 - Reintegro e messa in opera della pavimentazione stradale lato monte




FASE 4 - Apertura al traffico del tratto appena realizzato traffico veicolare limitato ad una corsia regolata da impianto semaforico
- Posizionamento tubo provvisorio Ø400 nel varco predisposto tra due micropali
- Esecuzione dello scavo a valle dell'asse stradale
- Demolizione della parte di tombino a valle dell'asse stradale

- FASE 4
- Apertura al traffico del tratto appena realizzato traffico veicolare limitato ad una corsia regolata da impianto semaforico
 - Esecuzione dello scavo lato valle (corsia direzione Voltaggio sino al livello di fondazione del tombino esistente)
 - Demolizione del tombino esistente latovalle
 - Completamento degli scavi sino a quota di fondazione del tombino in progetto
 - Posizionamento tubo provvisorio Ø400 nel varco predisposto tra due micropali a fondo scavo

SEZIONE IN ASSE STRADA FASE 4 TOMBINO T03
Scala 1:50



FASE 5 - Realizzazione parte del tombino a valle dell'asse di progetto in aderenza alla paratia provvisoria, demolizione dei micropali interferenti con il tombino previa ripiegatura dei ferri longitudinali
- Realizzazione impermeabilizzazione
- Reintegro e messa in opera della pavimentazione stradale



FASE 6 - Apertura al traffico dell'intera sede stradale

TABELLA MATERIALI

- MICROPALI**
- MISCELA PER INIEZIONI Rck : ≥ 25 MPa
 - CEMENTO TIPO : 42.5
 - ACCIAIO TUBI : S275 J2 / S355 J2

- PROFILATI METALLICI**
- ACCIAIO : S275 J2 / S355 J2

- CALCESTRUZZO PROIETTATO SU BERLINESI (parametro protetto da placcaggio)**
- CLASSE DI RESISTENZA : C25/30
 - CLASSE DI ESPOSIZIONE : XC2
 - CEMENTO TIPO : 42.5
 - DIAMETRO MAX AGGREGATO : 10 mm
 - RESISTENZA INIZIALE : 0.5
 - RESISTENZA MEDIA SU CAROTE : CURVA J2 (UNI 14487)
 - h/Ø=1 a 48h ≥ 13 MPa
 - a 28gg ≥ 30 MPa
 - SPESSORE : 10 cm

COMMITTENTE: **RFI** (Rete Ferroviaria Italiana) Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano

ALTA SORVEGLIANZA: **ITALFERR** (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano)

GENERAL CONTRACTOR: **Cociv** (Consorzio Costruzioni Integrati Valico)

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO ESECUTIVO

Adeguamento S.P. 160 di Val Lemme
Sostituzione tombino T03
Studio delle fasi di lavoro - Planimetria tav. 2 di 2

GENERAL CONTRACTOR Consorzio Cociv Ing. G. Guagnoli		DIRETTORE LAVORI		SCALA: vedi				
COMMESSA I G 5 1	LOTTO 0 1	FASE E	ENTE C V	TIPO DOC. P Z				
OPERADISCIPLINA N V 1 5 0 X		PROGE. 0 1 8	REV. A					
Rev.	Descrizione emissione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	PR	19/08/12	[Signature]	21/08/12	E. Pagan	25/08/12	[Signature]

Nome File: [...]
CUP: F5H500000000