



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO AGRIVOLTAICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

Comune di Vizzini (CT)

Località "Poggio del Lago"

A. PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO, DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI

OGGETTO

Codice: ITS_VZN	Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/2003 e D.Lgs 152/2006
N° Elaborato: A10	Cronoprogramma

Tipo documento	Data
Progetto definitivo	Settembre 2022

Progettazione

Proponente

ITS Vizzini Srl
Via Sebastiano Catania, 317
95123 Catania (CT)
P.IVA 05767660870
pec: itsvizzini@pec.it

Rappresentante legale

Emmanuel Macqueron

Progettisti

Ing. Vassalli Quirino

Ing. Speranza Carmine Antonio

REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Controllato	Approvato
00	Settembre 2022	Emissione	AS/QV	QV/AS/DR	QI

ITS_VZN_A10_ Cronoprogramma.doc	ITS_VZN_A10_ Cronoprogramma.pdf
---------------------------------	---------------------------------

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO AGROVOLTAICO

ATTIVITA'	DURATA DEI LAVORI								
	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese
Allestimento cantiere, picchettamento e sondaggi	■								
Predisposizione viabilità, cavidotti e basamenti cabine		■							
Trasporto strutture sostegno moduli e loro montaggio			■	■					
Posa cavidotti MT, cablaggio impianto illuminazione ed antifurto					■				
Realizzazione Stazione Elettrica 30/150 kV				■	■	■			
Trasporto ed installazione moduli fotovoltaici					■	■			
Trasporto ed installazione inverter, trasformatori e quadri elettrici						■	■		
Allaccio alla RTN								■	
Test, collaudi e messa in esercizio									■
Chiusura cantiere									■