

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO E  
DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN  
POTENZA NOMINALE 78 MW

REGIONE  
SARDEGNA



PROVINCIA  
di SASSARI



COMUNE di  
SASSARI



Località "Crabileddu"

Scala:

Formato Stampa:

-

A4

PROGETTO DEFINITIVO

RELAZIONE

A13

Cronoprogramma

Progettazione:



Ingegneria | Architettura | Topografia

**R.S.V. Design Studio S.r.l.**

Piazza Carmine, 5 | 84077 Torre Orsaia (SA)

P.IVA 05885970656

Tel./fax:+39 0974 985490 | e-mail: info@rsv-ds.it

Committenza:



PLANET SARDINIA 1 S.r.l.  
Via del Gallitello, 89  
85100 Potenza (PZ)  
P.IVA 02134270764

Responsabili Progetto:

Ing. Vassalli  
Quirino



Ing. Speranza  
Carmine Antonio



Catalogazione Elaborato

ITW\_SSR\_A13\_CRONOPROGRAMMA.pdf

ITW\_SSR\_A13\_CRONOPROGRAMMA.doc

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Giugno 2022	Prima emissione	LS	QV/AS	RSV



**CRONOPROGRAMMA LAVORI A PARTIRE DALL'AUTORIZZAZIONE UNICA**

ATTIVITA'	DURATA DEI LAVORI																												
	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	12° mese	13° mese	14° mese	15° mese	16° mese	17° mese	18° mese	19° mese	20° mese	21° mese	22° mese	23° mese	24° mese	25° mese	26° mese	27° mese	28° mese	
Acquisizione delle aree	■	■	■	■																									
Test geologici					■	■	■																						
Progettazione esecutiva architettonica								■	■	■	■																		
Progettazione geotecnica e strutturale								■	■	■	■																		
Apertura del cantiere												■																	
Predisposizione della viabilità												■	■	■															
Posa cavi elettrici													■	■	■														
Predisposizione fondazioni															■	■	■												
Trasporto e montaggio aerogeneratori																	■	■	■	■	■								
Trasporto e montaggio stazione elettrica																		■	■	■	■								
Ripristini ambientali																						■							
Collaudo aerogeneratori																							■	■	■	■	■		
Dismissione cantiere																												■	
Chiusura cantiere																													■