

Regione Siciliana




Comune di Trapani

Libero Consorzio Comunale di Trapani

## PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO COLLEGATO ALLA RTN CON POTENZA NOMINALE DC 40.111,50 kWp E POTENZA NOMINALE AC 33.000 kW DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI TRAPANI (TP) - C/DA PALAZZEDDO



Elaborato:

**CRONOPROGRAMMA LAVORI**

Relazione:

Redatto:

Approvato:

Rilasciato:

**CL\_01**

AP ENGINEERING

AP ENGINEERING

Foglio A4

Prima Emissione

Progetto:

IMPIANTO  
KINISIA 4

Data:

19/10/2022

Committente:

GREEN FIFTEEN S.R.L.  
Via Augusto Righi, 7 - 37135 Verona (VR)

Cantiere:

TRAPANI  
C/DA PALAZZEDDO

Progettista:





PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRO-FOTOVOLTAICO DA COLLEGARE ALLA RTN CON POTENZA NOMINALE DC DI 40.111,50 kWp E UNA POTENZA NOMINALE AC 33.000 kW DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI TRAPANI (TP) - C/DA PALAZZEDDO

CRONOPROGRAMMA LAVORI

N.	SEZIONI MESI		SETTIMANE																																																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
<b>CONSEGNA DEI LAVORI</b>																																																																		
1	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE INIZIO LAVORI	A1	VERBALE CONSEGNA LAVORI																																																															
		A2	DELIMITAZIONE AREA CANTIERE																																																															
		A3	RECINZIONE CANTIERE																																																															
		A4	CARTELLONISTICA SICUREZZA																																																															
		A5	SISTEMAZIONE BARACCA DI CANTIERE																																																															
		A6	APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI																																																															
		A7	COMUNICAZIONE AGLI ENTI INIZIO LAVORI																																																															
2	MOVIMENTO DI MATERIA E PULITURA TERRENO	B1	SCOTICO SUPERFICIALE TERRENO																																																															
		B2	LIVELLAMENTO AREE VIABILITA' E INGRESSI																																																															
		B3	REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA																																																															
		B4	REALIZZAZIONE DI INVASI COLLINARI AD USO IRRIGUO																																																															
		B5	REALIZZAZIONE PIAZZALI PER INSTALLAZIONE CONTROL ROOM E CABINE																																																															
3	INSTALLAZIONI OPERE AREALI	C1	BATTITURA PALI DELLE STRUTTURE DI SOSTEGNO																																																															
		C2	MONTAGGIO STRUTTURE																																																															
		C3	INSTALLAZIONE DEI MODULI																																																															
		C4	REALIZZAZIONE FONDAZIONI PER CABINE																																																															
		C5	INSTALLAZIONE CABINE																																																															
		C6	INSTALLAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA																																																															
4	INSTALLAZIONI OPERE LINEARI	D1	REALIZZAZIONE CAVIDOTTI PER CAVI DV, DATI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA																																																															
		D2	POSA RETE DI TERRA																																																															
		D3	POSA CAVI (INCLUSA LA DORSALE MT DI COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO DI UTENZA)																																																															
5	OPERE AGRICOLE	E1	CONCIMAZIONE DI FONDO																																																															
		E2	SCASSO E MOVIMENTO TERRA																																																															
		E3	IMPIANTO OLIVETO																																																															
		E4	RIFINITURA LAGHETTI COLLINARI																																																															
		E5	REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO																																																															
		E6	REALIZZAZIONE IMPIANTO OFFICINALI E ORTIVE																																																															
6	OPERE DI CONNESSIONE	F1	REALIZZAZIONE SEU KINISIA 4 E OPERE CONDIVISE																																																															
7	COLLAUDO E SGOMBERO CANTIERE																																																																	