

REGIONE BASILICATA



COMUNE DI ANZI





COMUNE DI LAURENZANA



PROVINCIA DI POTENZA

Progetto definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel Comune di Anzi (PZ) e con opere di connessione nel Comune di Laurenzana(PZ)



Proponente	 <p>Audax Solar SPV Italia 6 s.r.l. Via Giovanni Boccaccio, 7 cap 20123 Milano (MI) mail:audaxitalia6@legalmail.it</p>				
Progettazione	 <p><i>Viale P. Fiore, 124/N</i> <i>70038 Terlizzi (BA)</i> <i>TEL.080 9141076</i> <i>mail: tecnico@ingesis.it</i></p> <p style="text-align: right;">Ing. Michele de Vanna</p>				
Elaborato	<p>Nome Elaborato:</p> <h2 style="text-align: center;">Cronoprogramma lavori</h2>				
00	Gennaio 2022	PRIMA EMISSIONE	INGESIS s.r.l.	INGESIS s.r.l.	INGESIS s.r.l.
Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
Scala:	-				
Formato:	Codice Pratica S259		Codice Elaborato A.10		

INDICE

1. CRONOPROGRAMMA 2

1. CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA LAVORI		1°	2°	3°	4°	5°											
		mese	mese	mese	mese	mese											
1	Cantierizzazione e tracciamenti	■	■	■													
2	Realizzazione accesso ai campi e strade interne		■	■	■												
3	Realizzazione recinzioni e platee cabine			■	■	■											
4	Posa strutture di sostegno moduli fotovoltaici			■	■	■	■										
5	Realizzazione cavidotti e impianto di terra				■	■	■	■									
6	Posa cabine						■	■									
7	Posa moduli fotovoltaici e inverter						■	■	■	■							
8	Realizzazione cablaggi impianto fotovoltaico								■	■	■						
9	Allestimento cabine									■	■	■					
10	Realizzazione impianto di illuminazione e di sicurezza										■	■	■				
11	Completamento e opere accessorie											■	■	■			
12	Realizzazione cavidotto di utenza								■	■	■	■	■				
14	Pulizia e sistemazione finale											■	■	■			
15	Test e collaudi											■	■	■			
16	Allaccio alla RTN																■