

MODALITÀ ESECUTIVE DEI SETTI DI PALI DRENANTI

L'esecuzione dei pali drenanti prevede la disponibilità in cantiere di due tubi gobbi (A e B) per ciascun equipaggio

Fase 0 - Esecuzione piazzali di lavoro

Fase 1 - Scavo del palo 1

Fase 2 - Posa in opera del tubo gobbo A.

Fase 3 - Riempimento dal basso nel palo 1 con materiale drenante (vedi nota specifica), fino 1.00 m dalla testa dello scavo. Rientro fino al p.c con materiale di scavo vagliato.

Fase 4 - Scavo del palo 2

Fase 5 - Posa in opera del tubo gobbo B.


Fase 6 - Riempimento dal basso nel palo 2 con materiale drenante (vedi nota specifica), fino 1.00 m dalla testa dello scavo. Rientro fino al p.c con materiale di scavo vagliato.

Fase 7 - Estrazione del tubo gobbo A.

Fase 8 - Scavo del palo 3

Fase 9 - Posa in opera del tubo gobbo A.

Fase 10 - Riempimento dal basso nel palo 3 con materiale drenante (vedi nota specifica), fino 1.00 m dalla testa dello scavo. Rientro fino al p.c con materiale di scavo vagliato.



Sanas GRUPPO FS ITALIANE
 Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

E 78 GROSSETO - FANO
 TRATTO SELCI - LAMA (E 45) - S.STEFANO DI GAIFA
 Adeguamento a 2 corsie del tratto Mercatello sul Metauro Ovest - Mercatello sul Metauro Est (Lotto 4^a)

PROGETTO DEFINITIVO AN 245

ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

| | | |
|---|--|--|
| COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629 | PROGETTISTI SPECIALISTICI Ing. Ambrogio Sisti Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629 | PROGETTAZIONE ATI: (Mandatario) GPI INGEGNERIA GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l. |
| IL GEOLOGO Dott. Geol. Salvatore Marino Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1069 | Ing. Moreno Papi Ordine Ingegneri Provincia di Perugia n. A265 | cooprogetti engeko Studio di Architettura e Ingegneria Progettiva |
| VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO Ing. Vincenzo Catone | Ing. David Crenca Ordine Ingegneri Provincia di Frosinone n. A1762 | IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 2) Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035 |
| VISTO: IL RESP. DEL PROGETTO Arch. Pianif. Marco Calazza | Ing. Giuseppe Resto Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 20629 | |

STUDI ED INDAGINI
 GEOLOGIA GEOTECNICA
 Geotecnica
 Intervento di stabilizzazione da prog. 2+850 a prog. 3+150 - Planimetria e sezioni

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|------------------------------|
| CODICE PROGETTO | NOME FILE | REVISIONE | SCALA |
| PROGETTO D T A N 2 4 5 | TO0GE00GETDIO3B. | B | varie |
| ELAB. D 2 2 | CODICE ELAB. TO0GE00GETDIO3 | | |
| D | | | |
| C | | | |
| B | Revisione a seguito istruttoria U.0030221 del 16.01.2023 | Febbraio '23 | Argese Signorelli Guiducci |
| A | Emissione | Ottobre '22 | Argese Signorelli Guiducci |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO VERIFICATO APPROVATO |