

Progetto definitivo di un impianto fotovoltaico di
potenza circa 12 MWp da realizzare al suolo
a Montalto di Castro (VT) denominato:

Impianto Fotovoltaico " MONTALTO MANDRIA AGROSOLARE "



Titolo: Cronogramma	Nome File: Relazione Cronogramma di Progetto.doc
	<u>Procedimento Autorizzativo Unico Regionale</u> (ex. Art.27Bis del DLgs 152/2006)
	Rev: <u>RE01</u>




SolarFieldsSette srl

SolarFieldsSette srl – P.iva 01998810566 – solarfields@pec.it

web: www.solarfields.it

Sede legale:

Via Gianbattista Casti 65 Acquapendente 01021 (Vt)

N° Rev		Data	Redatto:	Verificato:	Approvato:
		12 Gennaio 2023	Ing. M.Manenti 	SF Ele I S.r.l. P.IVA 02403350560 Via Cantorjivo 44/C 01021 sfele1@pec.it 	

Committente: SF Ele I S.r.l.

SOMMARIO:

1 Sintesi Cronoprogramma

3

“Non c'è alcuna crisi energetica, solo una crisi di ignoranza.”
[Richard Buckminster Fuller](#)

«Le conseguenze dei cambiamenti climatici, che già si sentono in modo drammatico in molti Stati, ci ricordano la gravità dell'incuria e dell'inazione; il tempo per trovare soluzioni globali si sta esaurendo; possiamo trovare soluzioni adeguate soltanto se agiremo insieme e concordi. Esiste pertanto un chiaro, definitivo e improrogabile imperativo etico ad agire.»^[1]_[SEP]
[Papa Francesco, dicembre 2014](#)

1 Sintesi Cronoprogramma

	mese																											
	1				2				3				4				5				6				7			
settimana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
LAVORI CIVILI																												
1 Preparazione Terreno (livellamento e scotico) e Sistemazioni Finali	█																				█							
2 Realizzazione Viabilità e Recinzione Perimetrale					█																							
3 Fondazioni cabine, realizzazione polifora (cavidotti, pozzetti)					█				█																			
MONTAGGI MECCANICI																												
4 Saggi e Topografia					█																							
5 Infissione pali di supporto					█				█				█															
6 Montaggio delle Strutture									█				█				█											
7 Montaggio dei Pannelli													█				█				█							
MONTAGGI ELETTRICI																												
8 Posa Canali e StringBoxes																	█				█				█			
9 Posa Cabine Inverter e Trasformatori																	█				█				█			
10 Posa Cavi DC																	█				█				█			
11 Collegamento Serie Pannelli																	█				█				█			
12 Collegamenti Cabine																	█				█				█			
ALTRO																												
13 Montaggio Ausiliari (UPS, Gruppo elettrogeno, etc)																					█				█			
14 Illuminazione, Monitoraggio & Security																					█				█			
15 Costruzione opere elettriche per l'allaccio alla rete	█																											
16 Collaudi e Allaccio																						█						