



REGIONE
PUGLIA



PROVINCIA DI
LECCE



COMUNE DI
SALICE SALENTINO



COMUNE DI
NARDO'



COMUNE DI
VEGLIE

PROGETTO DEFINITIVO

Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica "Monteruga" di potenza nominale pari a 33 MW e relative opere connesse

Titolo elaborato

Cronoprogramma

Codice elaborato

F0478AR16A

Scala

-

Riproduzione o consegna a terzi solo dietro specifica autorizzazione.

Progettazione



F4 ingegneria srl

Via Di Giura - Centro direzionale, 85100 Potenza
Tel: +39 0971 1944797 - Fax: +39 0971 55452
www.f4ingegneria.it - f4ingegneria@pec.it

Il Direttore Tecnico
(ing. Giovanni Di Santo)



Gruppo di lavoro

Dott. For. Luigi ZUCCARO
Ing. Giorgio ZUCCARO
Ing. Giuseppe MANZI
Ing. Mariagrazia PIETRAFESA
Ing. Gerardo SCAVONE
Ing. Flavio Gerardo TRIANI
Arch. Gaia TELESCA
Dott.ssa Floriana GRUOSSO
Dott. Francesco NIGRO
Vito PIERRI



Società certificata secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015 per l'erogazione di servizi di ingegneria nei settori: civile, idraulica, acustica, energia, ambiente (settore IAF: 34).

Consulenze specialistiche

Committente




wpd Salentina S.r.l.

Corso d'Italia 83, 00198 Roma
Tel.: +39 06 960 353 01
<https://www.wpd-italia.it/>
wpdsalentinarsl@legalmail.it

Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
Marzo 2023	Prima emissione	FTR	LZU	GDS

File sorgente: XXXXXXXX_DocumentazioneSpecialistica_11 - F0478AR16A - Cronoprogramma.dwg

Parco Eolico "Monteruga"



Activity	Start	End	Duration (day)
Permitting	03/04/2023	02/04/2024	365
Contratto EPC	02/04/2024	01/06/2024	60
Cantierizzazione	01/06/2024	29/09/2024	120
Viabilità	29/09/2024	27/01/2025	120
Fondazioni	28/12/2024	28/03/2025	90
Sottostazione Elettrica Opere Civili	29/09/2024	18/12/2024	80
Sottostazione Elettrica Opere Elettromeccaniche	29/10/2024	17/01/2025	80
Cavidotti	28/11/2024	26/02/2025	90
Montaggio Aerogeneratori	26/02/2025	06/06/2025	100
Energizzazione	06/06/2025	06/07/2025	30
Avvio produzione	06/07/2025	05/08/2025	30

*