

PROVINCIA DI FROSINONE

COMUNE DI PALIANO

TITOLO:

**Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico
da 38.994,84 kWp a terra, sito nel Comune di Paliano**
(41°45'25.09"N - 13° 4'37.20"E)

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO:

Cronoprogramma di dismissione
dell'impianto

COMMITTENTE:

SOLAR PV 1 SRL
PIAZZA CASTELLO 19
20121 MILANO (MI)



IL PROGETTISTA

ING. ANDREA PUTZU

LA DITTA INCARICATA

ENERGIE NUOVE SRL

Sede Legale :
00153 Roma, Via Portuense, 95/E
Sede Operativa :
61037 Mondolfo PU, Via Valcesano,214
Tel. +39 0721 96 93 03-Fax +39 0721 95 82 97
info@energienuovesrl.it -www.energienuovesrl.com



REL N:

03

R

SCALA

DATA: 10 2022

N.	DATE	MODIFICA	FIRMA	DISEGNATO	VISTO	APPROVATO

CRONOGRAMMA DEI LAVORI DI SMALTIMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

N. ORDINE	SETTIMANE GIORNI CONSECUTIVI GIORNI LAVORATIVI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1	SMONTAGGIO PANNELLI FV														
2	SMONTAGGIO INSEGUITORI																
3	SMONTAGGIO ANCORAGGI																
4	SMONTAGGIO PARTI ELETTRICHE																
5	DEMOLIZIONE CABINA C.A.																
6	SMANTELLAMENTO RECINZIONE																
7	SMANTELLAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA																
8	SMANTELLAMENTO STABILIZZATO UTILIZZATO PER LA VIABILITA' INTERNA																
9	ARATURA TERRENO E PARZIALE SOSTITUZIONE																



energienuove srl

Sede Operativa Via Portuense, 95/E 00153 Roma
 Sede Operativa Via Valcesano, 214 61037 Marotta (PU)
 tel. 0039 0721 969303 fax. 0039 0721 958297
 info@energienuovesrl.it www.energienuovesrl.it
 Cap. Sociale 280.000 euro i.v. P.I. e C.F. 09700461008