

NUOVA S.S. 554 "CAGLIARITANA"

ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

1° Lotto funzionale dal km 1+500 al km 7+100

2° Lotto funzionale dal km 7+100 al km 11+850

PROGETTO SCAVI ARCHEOLOGICI ESTENSIVI

**CA10
CA14**

L'ARCHEOLOGO:

Dott.ssa Pina Maria DERUDAS
Elenco MiBACT n. 459



ELABORATI CARTOGRAFICI :

Dott.ssa Anna Angelica CARRERA
Dott. Giovanni GALLUCCI
Dott. Andrea GUAGLIANONE
Dott. Carlo VECA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'INTERVENTO:
Ing. Francesco CORRIAS

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELL'ACCORDO QUADRO:
Ing. Salvatore FRASCA

PROTOCOLLO

DATA

05. Sicurezza

Allegato III – Cronoprogramma

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00 SG01 SIC RE04_A		
DPCA13	P	1501	CODICE ELAB. T00SG01SICRE04	A	—
D					
C					
B					
A	EMISSIONE		Aprile 2021		
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sede Legale

Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

F [+39] 06 4454956 - [+39] 4454948 - [+39] 06 44700852

Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00

Iscr. R.E.A. 1024951

P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587



INDIRIZZO CANTIERE:

Strada Statale 554 "Cagliaritana" -

Quartu Sant'Elena- Monserrato-Quartucciu (CA)

OPERA DA REALIZZARE:

Nuova S.S.554 "Cagliaritana"

"Lavori di adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso dal Km.1+500 al Km.11+850"

CA10 - 1°Lotto funzionale dal Km.1+500 al Km.7+100;

CA 14 - 2°Lotto funzionale dal Km.7+100 al Km.11+850

Progetto Scavi Archeologici estensivi

COMMITTENTE:

A.N.A.S. SpA Compartimento per la viabilità della Sardegna

Via Biasi n°27 - CAGLIARI (CA)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Revisione 0.00 del 05/05/2021

(art. 100 e all. XV del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i.)

ALLEGATO III

CRONOPROGRAMMA

Data: 05/05/2021	NOMINATIVO
Coordinatore per l'esecuzione	Ing. Gianluca Mureddu
Responsabile dei lavori-RUP	Ing. Salvatore Frasca
Direttore dei lavori	Ing. Simone Pani

Il presente piano costituisce la prima edizione.

Il presente piano costituisce l'aggiornamento delle precedenti versioni datate:

1. _____

2. _____

Il coordinatore per l'esecuzione

(Ing. Gianluca Mureddu)



