

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

REGIONE BASILICATA

UFFICIO ENERGIA
23AF

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 23AF.2021/D.00255

DEL 15/3/2021

Codice Unico di Progetto:

OGGETTO

D. Lgs. 387/2003, art. 12 - L.R. n. 1/2010, art. 3 - D.P.R. 327/2001 - DD n. 23AF.2016/D00033 del 05/08/2016 e successivi provvedimenti. Autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 16,0 MW, denominato "Tre Titoli", delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, da realizzarsi in agro del Comune di Banzi (PZ), con opere interessanti anche il Comune Genzano di Lucania (PZ) e Palazzo San Gervasio (PZ). Proroga del termine della dichiarazione di pubblica utilità e del termine per l'ultimazione dei lavori. Soggetto richiedente: VRG WIND 149 Srl, con sede legale in Cesena (FC), Via Dismano 1280 (P.IVA IT01657020432).

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

PREIMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

LIQUIDAZIONI

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

ACCERTAMENTO

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE _____

DATA _____

Allegati N. _____

Atto soggetto a pubblicazione Integrale Per oggetto Per oggetto + Dispositivo

IL DIRIGENTE

- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recante: *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- VISTA** la legge regionale n. 12 del 02.03.1996, e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *“Individuazione degli atti di competenza della Giunta”*,
- VISTE** le deliberazioni della Giunta regionale: n.1697 del 02 giugno 1998 *“DGR n. 162/98 – Modifiche in ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa”* e 03 maggio 2006 n. 637 *“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1340 del 11/12/2017 *“Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale.”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 227 *“Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2014, n. 694 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”*;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 *“Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”*;
- VISTA** la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 con la quale sono state approvate ulteriori modifiche all’assetto organizzativo regionale provvedendosi alla rideterminazione del numero complessivo e della denominazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 916 del 10 dicembre 2020 avente ad oggetto *“Conferimento Incarico di Dirigente Generale Dipartimento “Ambiente Ed Energia”*;
- VISTA** la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34 recante: *“Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e ss. mm. e ii;
- VISTA** la D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020 avente ad oggetto: *“Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022. Approvazione”*;
- VISTA** la D.G.R. n. 699 del 20 ottobre 2020 avente ad oggetto: *“Aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022. Approvazione”*;
- VISTO** il Regolamento 10.02.2021, n. 1, *“Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”*;
- VISTO** in particolare, l’art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del suddetto Regolamento n.1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la

declaratoria e la qualificazione degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all'adozione degli atti conseguenti di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento;

- VISTA** la legge 17 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- VISTI** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 giugno 1999 ed il decreto del Ministro delle attività produttive del 23 dicembre 2002, che determinano l'ambito della rete di trasmissione nazionale (nel seguito RTN);
- VISTA** la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delege al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 *“Criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione”*;
- VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- VISTO** il decreto del Ministero delle attività produttive del 20 aprile 2005, pubblicato in G.U.R.I. 29 aprile 2005, n. 98, *“Concessione alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale”*;
- VISTO** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 15 dicembre 2010, pubblicato in G.U.R.I. 7 gennaio 2011, n. 4, *“Modifica ed aggiornamento della convenzione annessa alla Concessione rilasciata alla società Terna per le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale”*;
- VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*;
- VISTO** il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- VISTA** la legge regionale 19 gennaio 2010, n.1 recante *“Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – L.R. n. 9/2007”*;
- VISTA** la legge regionale 15 febbraio 2010, n. 21 recante *“Modifiche ed integrazioni alla L. R. 19.01.2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale”*;
- VISTA** la legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 recante *“Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”*;
- VISTA** la legge regionale 9 agosto 2012, n. 17 recante *“Modifiche alla Legge Regionale 26 aprile 2012, n. 8”*;
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012 (G.U.R.I. n. 78 del 2 aprile 2012), recante *“Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle province autonome”* (c.d. decreto burden-sharing);
- VISTA** la deliberazione di giunta regionale 29 dicembre 2010, n. 2260 *“Legge regionale 19 gennaio 2010 n. 1, articolo 3 - Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici”*;
- VISTA** la deliberazione di giunta regionale 19 gennaio 2016, n. 41 *“D.Lgs n. 28/2011, L.R. n. 8/2012 e L.R. n. 17/2012 - modifiche ed integrazioni al disciplinare approvato con DGR n. 2260/2010 - approvazione.”*;

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”*;
- VISTO** il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- VISTA** la legge regionale n. 54/2015 e ssmmii *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”*;
- VISTA** la LR 22/11/2018, n. 38 *“Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata”*;
- VISTA** la nota n. 71/2020, acquisita via pec in data 09/10/2020 al n. 2020-0190161, con cui la Società VRG Wind 149 S.r.l. ha chiesto la proroga del termine di ultimazione dei lavori per un periodo pari a trenta mesi dalla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione unica e successivi provvedimenti e dal giudizio di compatibilità ambientale, allegando a supporto:
- ✓ graduatoria primo bando GSE;
 - ✓ cronoprogramma di installazione WTG Vestas;
 - ✓ relazione esplicativa richiesta di proroga;

ATTESO CHE dall'istruttoria relativa al progetto in argomento, risultano rilasciati i seguenti provvedimenti in favore della VRG Wind 149 s.r.l. :

- DGR n. 162/2016 del 24 febbraio 2016 con la quale è stato rilasciato il Giudizio Favorevole di compatibilità ambientale relativamente al parco eolico ed alle relative opere di connessione;
- D.D. n.23AF.2016/D.00033 del 05 agosto 2016, con la quale la Regione Basilicata ha rilasciato la citata Autorizzazione Unica ex art. 12 D.lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto su indicato dichiarando l'intervento di pubblica utilità, indifferibile ed urgente, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dalla costruzione delle predette opere;
- D.D. n.23AF.2017/D.00924 del 31 agosto 2017 con la quale l'Ufficio Energia della Regione Basilicata ha prorogato il termine di inizio dei lavori di costruzione dell'impianto eolico al 30 agosto 2018;
- D.D. n.23AF.2018/D.00891 del 17 settembre 2018 con la quale sono stati prorogati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori rispettivamente al 30 agosto 2019 e 24 febbraio 2021, quest'ultimo coincidente con il termine di validità del Giudizio di compatibilità ambientale;
- D.D. 23AF.2020/D.00416 del 30/4/2020 con la quale è stata volturata parzialmente a favore della Società VRG Wind 149 S.r.l., alle stesse condizioni e prescrizioni, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio relativamente alle seguenti opere di connessione previste nel progetto di parco eolico rilasciata alla Società VRG Wind 127 s.r.l. (e successivi provvedimenti);
 - ✓ nuova stazione elettrica di trasformazione MT/AT;
 - ✓ stazione RTN di smistamento 150 kV denominata “Banzi” e relativi raccordi aerei;
 - ✓ elettrodotto RTN AT 150 kV di collegamento tra le stazioni RTN denominate “Banzi” ed “Oppido”;

VISTA la DGR n. 72 del 09/02/2021 con la quale la Giunta Regionale ha prorogato il termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale alla data del 24 agosto 2023, per dare ultimazione ai lavori di costruzione della connessione definitiva relative al parco eolico denominato “Tre Titoli” per la produzione di energia elettrica, proposto dalla Società VRG Wind 149 S.r.l.;

ATTESO CHE

- la società VRG Wind 149 S.r.l ha argomentato la richiesta di proroga della data di ultimazione dei lavori dell'impianto eolico, in corso di realizzazione all'epoca della presentazione dell'istanza come da documentazione fotografica allegata, per consentire la realizzazione delle opere di rete atte a garantire il collegamento alla rete elettrica nazionale;

- le Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, al paragrafo 15, punto 5 consentono, nell'ambito dei termini prescrittivi di inizio e fine dei lavori, la concessione di proroga di detti termini, ferma restando la congruenza dei medesimi con i termini di efficacia degli atti amministrativi recepiti dall'autorizzazione unica e con la dichiarazione di pubblica utilità, con l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica,
- ai sensi della citata DGR n. 72/2021, il Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale è da considerarsi valido fino al 24/08/2023;
- per tutto ciò, ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di proroga del termine di ultimazione dei lavori in allineamento al termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale;

VISTA la successiva nota n. 10/2021 del 16/02/2021, acquisita via pec in pari data al n. 2182/23AF, con cui la Società VRG Wind 149 S.r.l. ha inoltrato istanza di proroga della dichiarazione di pubblica utilità – chiedendo di allinearla al termine di cui alla richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'autorizzazione unica - del parco eolico denominato "Tre Titoli" ed annesse opere RTN di cui alla citata autorizzazione unica rilasciata con DD n. 23AF.2016/D.00033 del 05 agosto 2016;

ATTESO CHE

- la società VRG Wind 149 S.r.l ha argomentato la richiesta di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, rappresentando quanto segue:
 - ✓ su istanza motivata del richiedente, in data 30/04/2020 con D.D. 23AF.2020/D.00416, sono state volturate, in favore della VRG Wind 149 srl, le opere di connessione alla rete autorizzate con la determina di autorizzazione unica n. 552 del 16/06/2014 alla VRG Wind 127 srl;
 - ✓ con D.D. n. 15AC.2014/D.00091 del 24.07.2014 è stato apposto il vincolo espropriativo sulle aree interessate dalla realizzazione del parco eolico e delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale autorizzate con la citata DD n. 552 del 16/06/2014 rilasciata in favore della società VRG Wind 127 S.r.l.;
 - ✓ con D.D. 24AA.2019/D.00538 del 22.07.2019 è stata imposta sulle aree attraversate dalle opere di connessione alla rete elettrica nazionale di cui alla D.D. 552/2014, la servitù permanente di elettrodotto aereo e cavidotto ai sensi degli art. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, stabilendo un periodo di due anni per l'esecuzione dello stesso decreto;
 - ✓ con nota prot. n. 09 del 12/02/2021 la VRG 149 srl ha richiesto all'Ufficio per le Espropriazioni del Dip. Infrastrutture e Difesa del Suolo della Regione Basilicata di provvedere, in virtù degli effetti di cui alla DD n. 23AF.2020/D.00146 del 30/04/2020, alla rettifica della D.D. 538/2019 individuando, quale soggetto beneficiario, la società VRG Wind 149 S.r.l.;
 - ✓ stante il numero di ditte interessate dal procedimento di servitù di cui al citato decreto di asservimento di cui alla DD. n. 538/2019, non sarà possibile portare a compimento la sua esecuzione nel termine di validità di due anni dallo stesso;
- il DPR dell'08/06/2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" dispone all'art. 13 che *l'Autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni*;
- al comma 7 dell'art. 24 del predetto decreto, inoltre, è stabilito che decorso il termine di due anni stabilito al comma 1 per l'esecuzione del decreto di esproprio, può essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione la pubblica utilità;

- per tutto ciò, ricorrono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di proroga della dichiarazione di pubblica utilità per un periodo di due anni dall'approvazione della citata DD n. 23AF.2016/D.00033 del 05 agosto 2016 con la quale è stata dichiarata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n.387/2003 e degli artt. 22 e 22-bis del d.p.r. 327/2001, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza del progetto;

RITENUTO - pertanto di dover concedere alla società VRG Wind 149 S.r.l. la proroga del termine di ultimazione dei lavori stabilito da ultimo dalla richiamata determinazione dirigenziale DD. n. 23AF.2018/D.00891/2018;

- sulla base di quanto avanti riportato, si ritiene di dover concedere una proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 13 del D.P.R. 327/01 al fine di completare le suddette procedure espropriative;

CONSIDERATO che l'oggetto del presente provvedimento non rientra tra le materie di competenza degli organi di direzione politica come individuate nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale 13 gennaio 1998 n.11 (*Individuazione degli atti di competenza della Giunta*);

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa

1. Di **ACCOGLIERE** la richiesta della VRG Wind 149 S.r.l. (C.F. e P. IVA 01657020432) pec: vrgsun149@pec.it, con sede legale in Cesena (FC), Via Dismano 1280 e, per l'effetto, prorogare il termine di ultimazione dei lavori di costruzione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica autorizzato con determinazione dirigenziale 23AF.2016/D00033 e successivi provvedimenti citati in premessa, al **24/08/2023** quale termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla DGR n. 72/2021;
2. Di **CONCEDERE**, ai sensi dell'art 13 co. 5 del D.Lgs. 327/2001, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, la proroga di mesi 24 della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla D.D. n. 23AF.2016/D.00033 del 05 agosto 2016;
3. Di **STABILIRE** che restano ferme le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi a carico della VRG Wind 149 S.r.l. dettate dall'autorizzazione unica richiamata in premessa, per quanto non modificato dal presente provvedimento;
4. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla società VRG Wind 149 S.r.l. ed ai Comuni interessati dal procedimento di cui trattasi;
5. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Compatibilità Ambientale, tramite il sistema informatico dei provvedimenti amministrativi della Regione Basilicata.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione o pubblicazione dello stesso. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE _____

IL RESPONSABILE P.O. **Teresa Bruno** _____

IL DIRIGENTE **Giuseppe Galante** _____

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO

D. Lgs. 387/2003, art. 12 - L.R. n. 1/2010, art. 3 – D.P.R. 327/2001 – DD n. 23AF.2016/D00033 del 05/08/2016 e successivi provvedimenti. Autorizzazione unica regionale per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 16,0 MW, denominato "Tre Titoli", delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, da realizzarsi in agro del Comune di Banzi (PZ), con opere interessanti anche il Comune Genzano di Lucania (PZ) e Palazzo San Gervasio (PZ). Proroga del termine della dichiarazione di pubblica utilità e del termine per l'ultimazione dei lavori. Soggetto richiedente: VRG WIND 149 Srl, con sede legale in Cesena (FC), Via Dismano 1280 (P.IVA IT01657020432).

UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE **Assunta Palamone**

DATA **15/03/2021**

OSSERVAZIONI

IL DIRIGENTE GENERALE **Giuseppe Galante**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>