



Handwritten initials: *LU*

DD 552 16/6/2014  
3/F/2014

REGIONE BASILICATA

Comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio e Genzano di Lucania (PZ)



# Parco Eolico Piano delle Tavole

## VARIANTE OPERE RTN (AU D.D. 528/2013)

PROGETTAZIONE



**TEN PROJECT S.r.l.**

Via A. De Gasperi 61  
82018 San Giorgio Del Sannio (BN)  
p.i. 01465940623  
info@tenprojet.it

<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>		DATA : Novembre 2013
		AGGIORN. :
ALLEGATO	RTN.b.10.1	SCALA :
ELETTRDOTTO AEREO 150 KV CRONOPROGRAMMA ELETTRDOTTO		

**VRG WIND 127 Srl**

Referenti: Ing. Fedele Manolo FIORINO  
Geom. Michele BENEDETTO

DOT. ING. IACONO VITTORIO  
SEZIONE A  
SETTORI: CIVILE - AMBIENTALE -  
INDUSTRIALE - DELL'INFORMAZIONE  
N° ISCRIZ.: 13366

Progettisti: Ing. Vittorio IACONO  
Arch. Nadia TIRELLI

NADIA TIRELLI  
ARCHITETTO  
N° 329  
PROVINCIA DI BENEVENTO - MOD. 10/03/00

Questo elaborato è di proprietà di Veronagest SpA ed è protetto a termini di legge

	00	NOV 2013						VARIANTE OPERE RTN (AU D.D. 526/2013)
REV.	DATA	sigla	firma	sette	sigla	firma	DESCRIZIONE	
		REDAZIONE		CONTROLLO-EMISSIONE				

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

ID	Nome attività	Durata	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22	Mese 23	Mese 24	Mese 25	Mese 26	Mese 27	Mese 28	Mese 29					
1	ITER AUTORIZZATIVI E PROGETTAZIONE	50 g																																		
2	RELENTI TIPOGRAFICI E STUDIO DEL TRACCIATO	20 g																																		
3	DISTRIBUZIONE SCOSTONI	10 g																																		
4	PROGETTAMENTO	20 g																																		
5	INDAGINE GEOLOGICA	15 g																																		
6	REGOLAZIONE INTERFERENZE ATTRAVERSO RILASCIAMENTI OPERE E INFRASTRUTTURE	15 g																																		
7	FORNITURE MATERIALI LINEA	80 g																																		
8	REALIZZAZIONE ELETTRODOTTO	420 g																																		
9	APERTURA CANTIERI E ELETTRODOTTO 150 kV	10 g																																		
10	SCAVI DI FONDAZIONE	80 g																																		
11	MONTAGGIO PARTI SUPERIORI	80 g																																		
12	MONTAGGIO PARTI SUPERIORI	80 g																																		
13	TESTATURA E REGOLAZIONE CONDUTTORI E FIANI DI GUARDA	45 g																																		
14	MANARI E MORI ELETTRICI CONDUTTORI E FIANI DI GUARDA	80 g																																		
15	PGSA IN OFFRA A CESSORI	100 g																																		

REGIONE BASILICATA  
 COMUNE DI BIANZI E PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)  
 REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA AEREA 150 kV

Progetto: DSC01  
 Data: NOV/2013

Attività

Impiego

COMITENTE: VERONAGEST

PROGETTAZIONE: TRIPROJECT S.R.L.