



REGIONE LAZIO
PROVINCIA DI VITERBO
COMUNE DI VITERBO



**Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**IMPIANTO FOTOVOLTAICO "VITERBO 2"
DI POTENZA NOMINALE PARI A 30,229 MWac
E POTENZA DI PICCO PARI A 33,465 MW
CONNESSO ALLA RTN**

Società proponente


 **ICA TEN SRL**

Via Giorgio Pitacco, 7
00177 Roma (Italia)
C.F. / P.IVA 16455801007

Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Validato	Approvato
0.0	22/09/2022	Prima emissione per procedura di VIA	AO	MC	EL	DLP
Codice ICA_030_REL09	Scala ---	Titolo elaborato Cronoprogramma				

Le informazioni incluse in questo disegno sono proprietà di of Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

IT030_REL_09_Cronoprogramma di realizzazione impianto



Attività		Riepilogo		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Attività manuale		Riporto riepilogo manuale		Solo-fine		Avanzamento manuale	
Divisione		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Riporto riepilogo manuale		Scadenza		Avanzamento	
Cardine		Attività esterne		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Solo inizio		Avanzamento			

IT030_REL_09 Cronoprogramma di dismissione impianto

ID	Task Mode	Task Name	Duration	2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter
				A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O
1		Smontaggio moduli fotovoltaici	90 days																			
2		Smontaggio apparati elettrici	60 days																			
3		Smontaggio strutture di supporto e carpenteria	90 days																			
4		Rimozione delle fondazioni e sfilaggio dei cavidotti	120 days																			
5		Demolizione dei manufatti in cls e dei cabinati	90 days																			
6		Smantellamento della viabilità interna e smaltimento	90 days																			
7		Rimodellamento e posa di terreno da coltivo	60 days																			
8		Piantumazione di arbusti e semina di erbacee per inerbimento del suolo	60 days																			

--	--