

COMMITTENTE	 Green Resources Value GRV WIND SARDEGNA 6 S.R.L. Via Durini, 9 20122 Milano Tel. +39.02.50043159 PEC: grvwindsardegna6@legalmail.it  GRV WIND SARDEGNA 6 S.R.L.				
PROGETTISTI	 INSE S.r.l. Viale Michelangelo, 71 80129 Napoli Tel. 081.579.7998 Mail: tecnico@inse.it Amm. Francesco Di Maso Ing. Nicola Galdiero Ing. Pasquale Esposito Collaboratori: Geol. S.Trastu Dott. F. Mascia Dott. M. Medda Ing. V. Trionfo Arch. C. Gaudiero Arch. C. Prisco Ing. F. Quarto				
					
 REGIONE SARDEGNA  PROVINCIA SASSARI  ITTIRI					
PROGETTO	PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DENOMINATO "LUXI" COMPOSTO DA 5 AEROGENERATORI DA 7.2 MW, PER UNA POTENZA COMPLESSIVA DI 36 MW SITO NEL COMUNE DI ITTIRI (SS), CON OPERE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI ITTIRI (SS)				
ELABORATO	Titolo: CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'			Tav: / Doc: OC 03	
Codice elaborato: HS266-OC03-S				Scala / Formato: :-/ A4	
					
01	APRILE 2023	PRIMA EMISSIONE	GRV WIND SARDEGNA 6 Srl		
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

Progetto per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Ittiri (SS) , con opere di connessione nel Comune di Ittiri (SS)																				
PROPONENETE: GRV WIND SARDEGNA 6 S.r.l.		CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE DELLE ATTIVITA'																		
	mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA																				
RILIEVI, ALLESTIMENTO CANTIERE																				
SONDAGGI E INDAGINI DI LABORATORIO																				
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO																				
APERTURA CANTIERE																				
STRADE																				
Realizzazione nuova viabilità e adeguamento di quella esistente																				
FONDAZIONI																				
Realizzazione palificata IT01 - IT02																				
Realizzazione palificata IT03 - IT04																				
Realizzazione palificata IT05																				
Realizzazione plinti IT01 - IT02																				
Realizzazione plinti IT03 - IT04																				
Realizzazione plinti IT05																				
PIAZZOLE																				
Realizzazione piazzole IT01 - IT02																				
Realizzazione piazzole IT03 - IT04																				
Realizzazione piazzole IT05																				
AEROGENERATORI																				
Trasporti, Sollevamenti, Montaggio, Completamenti meccanici																				
IT01 - IT02																				
IT03 - IT04																				
IT05																				
STAZIONE UTENTE 36 kV																				
Approvvigionamento materiali																				
Sistemazione area stazione e lavori civili																				
Montaggi elettromeccanici (Scomparti Quadro 36 kV)																				
Prove sotto tensione																				
CAVIDOTTO AT 36 kV																				
Collegamento tra stazione utente 36 kV e stazione di Ampliamento 36/380 kV Terna																				
Collegamento tra wtg01, wtg02 e wtg04 a stazione utente 36 kV																				
Collegamento tra wtg03 e wtg05 a stazione utente 36 kV																				
RETE DI TERRA E FIBRA																				
Rete di terra																				
Fibra ottica																				
COMMISSIONING, PROVE E COLLAUDI																				