


# PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN

POTENZA NOMINALE 84 MW

REGIONE  
BASILICATA



PROVINCIA  
di POTENZA



ATELLA



AVIGLIANO



FILIANO



POTENZA



Località "Serradenti"

Scala:

Formato Stampa:

-

A4

## PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

A.14

Cronoprogramma

Progettazione:

Committenza:



**R.S.V. Design Studio S.r.l.**

Piazza Carmine, 5 | 84077 Torre Orsaia (SA)  
P.IVA 05885970656  
Tel./fax: +39 0974 985490 | e-mail: info@rsv-ds.it



**Ripawind S.r.l.**

Via della Tecnica, 18 | 85100 Potenza (PZ)  
P.IVA 01960620761  
Indirizzo pec: ripawind@pec.it



Catalogazione Elaborato

PZ\_SRD\_A14\_CRONOPROGRAMMA.pdf  
PZ\_SRD\_A14\_CRONOPROGRAMMA.doc

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Settembre 2022	Prima emissione	LC	QV/AS	RSV

Il presente elaborato è di proprietà di R.S.V. Design Studio S.r.l. Non è consentito riprodurlo o comunque utilizzarlo senza autorizzazione scritta di R.S.V. Design Studio S.r.l.

## 1. CRONOPROGRAMMA LAVORI A PARTIRE DALL'AUTORIZZAZIONE UNICA

ATTIVITA'	DURATA DEI LAVORI																								
	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese	7° mese	8° mese	9° mese	10° mese	11° mese	12° mese	13° mese	14° mese	15° mese	16° mese	17° mese	18° mese	19° mese	20° mese	21° mese	22° mese	23° mese	24° mese	
Acquisizione delle aree	■	■	■																						
Test geologici				■	■	■																			
Progettazione esecutiva architettonica						■	■	■																	
Progettazione geotecnica e strutturale						■	■	■																	
Apertura del cantiere								■	■																
Predisposizione della viabilità										■	■	■													
Posa cavi elettrici										■	■	■	■												
Predisposizione fondazioni											■	■	■	■											
Trasporto e montaggio aerogeneratori													■	■	■	■									
Trasporto e montaggio stazione elettrica																■	■	■	■						
Ripristini ambientali																			■	■					
Collaudo aerogeneratori																					■	■	■	■	
Dismissione cantiere																								■	■
Chiusura cantiere																									■