



REGIONE
MOLISE



COMUNE DI
CASACALENDA



COMUNE DI
MORRONE DEL SANNIO



COMUNE DI
SANT'ELIA A PIANISI



COMUNE DI
RIPABOTTONI

--

<i>Committente:</i>	RWE	RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma P.IVA/C.F. 06400370968 PEC: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it
---------------------	-----	---

<i>Titolo del Progetto:</i>	PARCO EOLICO "SANT'ELIA"
-----------------------------	--------------------------

<i>Documento:</i>	PROGETTO DEFINITIVO	<i>N° Documento:</i>	PESE_EGCR_6
-------------------	---------------------	----------------------	-------------

ID PROGETTO	PESE	DISCIPLINA:	PD	TIPOLOGIA:	R	FORMATO:	A4
-------------	------	-------------	----	------------	---	----------	----

<i>Elaborato:</i>	Cronoprogramma
-------------------	----------------

FOGLIO:	1 di 1	SCALA:	-	NOME FILE:	PESE_EGCR_6_Cronoprogramma.pdf
---------	--------	--------	---	------------	--------------------------------

<i>Progettisti:</i>	<i>Progettazione:</i>
<p>dott.ing. Giovanni Guzzo Foliaro dott.ing. Amedeo Costabile dott. Ing. Francesco Meringolo</p>	<p>NEW DEVELOPMENTS ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification 1828</p> <p>NEW DEVELOPMENTS srl piazza Europa, 14 - 87100 Cosenza (CS)</p>
<i>Gruppo di lavoro:</i>	
dott.ing Denise Di Cianni	
dott.ing Diego De Benedittis	
dott.ing Pasquale Simone Gatto	
dott.geol. Martina Petracca	

Rev:	Data Revisione:	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	12/04/2023	PRIMA EMISSIONE	New. Dev.	RWE	RWE

CRONOPROGRAMMA REALIZZAZIONE PARCO EOLICO "SANT'ELIA"

categoria dei lavori
PROGETTO ESECUTIVO
INDAGINI GEOGNOSTICHE ESECUTIVE
AUTORIZZAZIONI SISMICHE
CANTIERIZZAZIONE
OPERE CIVILI VIABILITA' E PIAZZOLE
FONDAZIONI
INSTALLAZIONE AEROGENERATORI
OPERE DI CONNESSIONE
CAVIDOTTO AT
COLLAUDI
ENTRATA IN ESERCIZIO

mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	mese 13	mese 14	mese 15	mese 16	mese 17	mese 18	mese 19
■	■	■																
■	■	■																
	■	■																
			■	■	■													
			■	■	■	■	■	■										
				■	■	■	■	■	■									
						■	■	■	■	■								
										■	■	■	■	■				
											■	■	■	■	■			
													■	■	■	■		
															■	■		