



LEGENDA

MACROAREA: 01_CS01

Fase Preliminare:

- Esecuzione opere minori
- Piani di posa
- Bonifica

FASE 01

- OPERA SOSTEGNO
- TOMBINI
- SOTTOVA E DEVIAZIONI
- SCAVI

FASE 02

- OPERE D'ARTE MAGGIORI (OM)

FASE 03

- RILEVATI

CANTIERI

- TRINCEE DRENANTI
- AREE LOGISTICHE
- CAMPO BASE PRINCIPALE
- AREA DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIE
- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' INTEGRATIVE
- GUADI TEMPORANEI

NOTA:
 La fase 2 (OM) è temporaneamente scandita dal programma lavori perché indipendente nell'esecuzione dal CS.
 Le piste di cantiere sono individuate lungo la fascia di esproprio ai margini della recinzione

QUADRILATERO
 Marche Umbria S.p.A.

**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
 E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
 MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
 SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA
 SS. 76 "VAL PESSINO", TRATTO FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
 "PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE: **DIRPA 2** s.c.a.r.l.
 Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari
 Il responsabile Integratori delle Proiezioni Specialistiche: Ing. Salvatore Lieto

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese
 Mandatari: **PROGIN**, **LOMBARDI SA**, **LOMBARDI-REICO**, **SGAI S.r.l.**, **GI. E. FORNARI & C.**

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER C.A.T.I.: Prof. Ing. Antonio Grimaldi
 GEOMETRI: Dott. Geol. Fabrizio Pontoni
 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Michele Curiale

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Iginio Fanotti

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
 3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud
 4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia
 CANTIERI PISTE DI ACCESSO - CAVE E DISCARICHE
 FASI REALIZZATIVE ASSE PRINCIPALE
 MACROAREA 1 - TRATTO DAL Km 6+240 AL Km 13+155 - TAV 7

SCALA: 1:1000
DATA: Settembre 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C03000050021
 Codice elaborato: [0703] [213] [E] [B] [C] [A] [0] [0] [0] [2] [A] [0] [2] [A]

REV.	DATA	DISCUSSIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Emissione a seguito iterativa ANAS	PROGIN	Diferia	Scoppeta
B					Grimaldi
C					