



LEGENDA

MACROAREA: 01_CS01

Fase Preliminare:

- Esecuzione opere minori
- Piani di posa
- Bonifica

FASE 01

- OPERA SOSTEGNO
- TOMBINI
- SOTTOVA E DEVIAZIONI
- SCAVI

FASE 02

- OPERE D'ARTE MAGGIORI (OM)

FASE 03

- RILEVATI

CANTIERI

- TRINCEE DRENANTI
- AREE LOGISTICHE
- CAMPO BASE PRINCIPALE
- AREA DI DEPOSITO E STOCCAGGIO MATERIE
- VIABILITA' PRINCIPALE
- VIABILITA' SECONDARIA
- VIABILITA' DI ACCESSO AL CANTIERE
- VIABILITA' INTEGRATIVE
- GUADI TEMPORANEI

NOTA:
La fase 2 (OM) è temporaneamente scandita dal programma lavori perché indipendente nell'esecuzione dal CS.
Le piste di cantiere sono individuate lungo la fascia di esproprio ai margini della recinzione



**ASSE VIARIO MARCHE-UMBRIA
E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA
MAXI LOTTO 2**

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:
SS. 318 DI "VALFABBRICA", TRATTO PIANELLO-VALFABBRICA
SS. 76 "VAL DESINO", TRATTI FOSSATO VICO - CANCELLI E ALBACINA - SERRA SAN QUIRICO
"PEDEMONTANA DELLE MARCHE", TRATTO FABRIANO-MUCCIA-SFERCIA.

PROGETTO ESECUTIVO

CONTRAENTE GENERALE: DIRPA 2 s.c.a.r.l.	Il responsabile del Contratto Generale: Ing. Federico Montanari	Il responsabile Integrazioni delle Proiezioni Specialistiche: Ing. Salvatore Lieto
---	---	--

PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese Mandatari: PROGIN, LOMBARDI SA, LOMBARDI-REICO	SGAI s.r.l. di E. Forlani & C. Studio di Progettazione e Gestione Aziendale INGEGNERIA S.R.L.
---	---

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE: PER C.A.T.I. Prof. Ing. Antonio Grimaldi GEOLOGO Dott. Geol. Fabrizio Pontoni COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE Ing. Michele Curiale	
---	--

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Iginio Farotti

2.1.3 - PEDEMONTANA DELLE MARCHE
3° stralcio funzionale: Castelraimondo nord - Castelraimondo sud
4° stralcio funzionale: Castelraimondo sud - innesto S.S.77 a Muccia
CANTIERI PISTE DI ACCESSO - CAVE E DISCARICHE
FASI REALIZZATIVE ASSE PRINCIPALE
MACROAREA 1 - TRATTO DAL Km 6+240 AL Km 13+155 - TAIV 9

SCALA: 1:1000
DATA: Settembre 2020

Codice Unico di Progetto (CUP): F12C0300050021

Codice elaborato: [07] [03] [21] [3] [E] [0] [C] [A] [0] [3] [0] [0] [2] [1] [A] [0] [9] [A]

Nome File: 0707213060300021_164

REV.	DATA	DISCREZIONE	Redatto	Controllato	Approvato
A	Settembre 2020	Emissione a seguito Iterativa ANAS	PROGIN	Diferia	Scoppeta
B					Grimaldi
C					